


5

000542



REQUISIÇÃO DE TERMO ADITIVO DE REDIMENSIONAMENTO DO OBJETO	
Data da solicitação: 22/04/2021	
Secretaria solicitante: Secretaria de Obras	
Processo licitatório: 5022/2020	
Contrato: 418/2020	
Objeto do contrato: Reforma no centro de convivência de idosos.	
Contratado (a): BESSA ENGENHARIA EIRELI	CNPJ: 24.582.052/0001-81

Dados do aditivo
Percentual da supressão: 1,53%
Valor total da supressão: R\$ 3.141,85
Valor global do contrato – supressão : R\$ 201.559,74
Justificativa: justificado pela alteração de projeto, faz necessário à redução dos serviços não executado, conforme, projeto planilha reprogramada e parecer técnico anexo.


 José Antônio Lázaro
 Secretário de Obras

Recursos utilizados:					
Órgão	Despesa	Categoria	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
08.01	8297	4.4.90.51.99.01.00	Obras diversas	0	201.559,74

Para preenchimento da Secretaria das Finanças:


Recebimento: 23/4/21


Conforme solicitação, informamos:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SIM	NÃO
☒	☐

RECURSO FINANCEIRO	
SIM	NÃO
☐	☒


 Contadora
 Carimbo e Assinatura


 Secretário (a) das Finanças
 Carimbo e Assinatura

Despacho da Autoridade Superior	Divisão de Licitação
Data:	Data: 23/04/2021
Autorizo	Recebido por: 
Não Autorizo	
Assinatura:	

Prefeitura Municipal de Ubirata

000543

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	865	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao..... =	08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria.. =	08.01	Divisao de Assistencia Social	
Funcional..... =	082440018	Assistencia Social	
Projeto/Atividade..... =	1122000	Reforma do centro de convivencia para idosos	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
Fonte de Recursos..... =	0	Recursos livres	

Saldos de 01/04/2021 ate 23/04/2021

Dotacao Inicial..... =	260.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	65.215,92
Empenhado ate o Periodo. =	137.936,07
Liquidado ate o Periodo. =	137.936,07
Pago ate o Periodo..... =	137.936,07
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	122.063,93

000544


REQUISIÇÃO DE TERMO ADITIVO DE REDIMENSIONAMENTO DO OBJETO

Data da solicitação: 22/04/2021

Secretaria solicitante: Secretaria de Obras

Processo licitatório: 5022/2020

Contrato: 418/2020

Objeto do contrato: Reforma no centro de convivência de idosos.

Contratado (a): BESSA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 24.582.052/0001-81


Dados do aditivo

Percentual do acréscimo: 5,74%

Valor total do acréscimo: R\$ 11.755,90

Valor global do contrato + acréscimo: R\$ 213.315,65

Justificativa: justificado pela alteração de projeto, faz necessário à redução dos serviços não executado e acréscimo dos serviços necessários para finalização da obra, conforme, projeto planilha reprogramada e parecer técnico anexo.


 JOSÉ ANTONIO LAZARO
 Secretário de Obras

Recursos utilizados:

Órgão	Despesa	Categoria	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
08.01	8297	4.4.90.51.99.01.00	Obras diversas	0	213.315,65


Para preenchimento da Secretaria das Finanças:


Recebimento: 23/4/21

Conforme solicitação, informamos:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SIM	NÃO
☒	☐

RECURSO FINANCEIRO	
SIM	NÃO
☒	☐


 Cristiane Fatima Zolin
 Contadora
 Carimbo e Assinatura


 Valdinéi da Silva
 Secretário de Finanças
 Carimbo e Assinatura

Despacho da Autoridade Superior

Data:


Autorizo

Não Autorizo

Assinatura:

Divisão de Licitação

Data: 23/04/2021

Recebido por: 

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... = 865 Credito Orcamentario 1 Ordinario
Orgao..... = 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria.. = 08.01 Divisao de Assistencia Social
Funcional..... = 082440018 Assistencia Social
Projeto/Atividade.... = 1122000 Reforma do centro de convivencia para idosos
Natureza da Despesa... = 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recursos..... = 0 Recursos livres

Saldos de 01/04/2021 ate 23/04/2021

Dotacao Inicial..... = 260.000,00
Credito Suplementar..... = 0,00
Reducao Orcamentaria.... = 0,00
Empenhado no Periodo.... = 0,00
Liquidado no Periodo.... = 0,00
Anulado no Periodo..... = 0,00
Pago no Periodo..... = 65.215,92
Empenhado ate o Periodo. = 137.936,07
Liquidado ate o Periodo. = 137.936,07
Pago ate o Periodo..... = 137.936,07
A Pagar Processado..... = 0,00
A Pagar nao Processado.. = 0,00
Total a Pagar..... = 0,00
Saldo Bloqueado..... = 0,00
Saldo Reservado..... = 0,00
Saldo Disponivel..... = 122.063,93

000545

PARECER TÉCNICO

Venho através deste, apresentar **parecer técnico de reprogramação de meta física** referente ao - Processo nº 5022/2020, Tomada de preço nº 09/2020 Contrato de Prestação de Serviço nº 418/2020 – Reforma no centro de convivência de idosos.

O presente aditivo tem objeto de supressão e aumento de meta física.

- A supressão de meta física de 1,53 % equivalente ao valor de **R\$3.141,85 (hum mil quinhentos e noventa reais e vinte e sete centavos)**, aumento de meta física de 5,74% equivalente ao valor de **R\$11.755,90 (onze mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos)**, pela presente alteração no projeto licitado, as alterações proporcionam uma melhor qualidade as reduções se faz necessárias para os serviços não executados.

Dos resultados de supressão de meta

Conforme as conferências, há supressão no quantitativo do **item 3.4** (ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA CEDRO) totalizando serviço executado em 189,44 m, **item 6.1** (SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.) totalizando os serviços executados em 9,71m, **item 6.5** (REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES) totalizando os serviços executados em 110,10m², **item 8.3** (LUMINÁRIA PRISMÁTICA 22" SEM ALOJAMENTO COM PENDENTE, COM LAMPADA FLUORESCENTE 85W ASPIRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) totalizando os serviços executados em 8 unidades.

Dos resultados de aumento de meta

Da mesma forma para alteração do projeto se faz necessário o aumento de meta física, conforme os itens na planilha reprogramada em anexo, **Item 1.5** (DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.) totalizando os serviços executados em 0,33 m³, **Item 3.8** (CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL) totalizando os serviços executados em 43 m, **item 3.9** (ACABAMENTO PARA FORRO COM SISAL 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) totalizando os serviços executados em 500 m **item 3.10** (RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.) totalizando os serviços executados em 6,4 m, **item 5.5** (LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM.) totalizando os serviços executados em 29,29 m², **item 10.4** (JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. FIXADA COM PARAFUSOS SOBRE CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.) totalizando os serviços executados em 9,44 m², **item 10.8** (GRADIL EM METALON) totalizando os serviços executados em 2,52 m², **Item 11.9** (BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 60 CM, INCL. 2 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 2 VÁLVULA METAL CROMADO, 2 SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 2 ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 2 TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO.) totalizando os serviços executados em 2 unidades, **Item 12.1.6** (APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO) totalizando os serviços executados em 220,64 m², **item 12.2.6** (PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS) totalizando os serviços executados em 135,34 m².


Eduardo Felipe Mantovani
Engenheiro Civil
CREA-PR 135944/D

..- 000547

Considerando os resultados conforme planilha reprogramada anexo obtendo supressão de serviços e aumento de meta física, o contrato altera-se o valor para R\$ 213.315,65 (Duzentos e quatorze mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos).

Por ser expressão da verdade,

Ubiratã, 15 de Abril de 2021.



Eduardo Felipe Manfè
Engº Civil CREA PR- 135944/D

TERMO DE ACEITE

Eu, Mateus Costa Bessa, inscrito no CPF nº 088.029.599-60, representante legal da BESSA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.582.052/0001-81, declaro que aceito o aditivo proposto pelo Município de Ubitatã, referente ao contrato original nº 418/2020, com itens aditivados e itens glosados, conforme planilha em anexo, enviada por e-mail no dia 23/04/2021. A diferença de valor do aditivo é de R\$ 8.614,06.

Cascavel, 23 de abril de 2021.



Mateus Costa Bessa

BESSA ENGENHARIA EIRELI

POLÍTICA DA QUALIDADE

"Projetar e executar obras de qualidade, de maneira sustentável, buscando a satisfação dos clientes, através da melhoria contínua e comprometimento com os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade"

(45) 3306-0906

Rua Fagundes Varela, 2690. Tropical - Cascavel/PR

www.ethosengenhariaintegrada.com.br



Ethos Engenharia Integrada

000549

Obra

Encargos
 SociaisREFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS
 DATA 12/04/2021

Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética - REPROGRAMAÇÃO 01

Item	Código Banco	Descrição	Und	Previsto			Reprogramado			ADIÇÃO	SUBTRAÇÃO
				Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Unit com BDI	Total		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	1,89	R\$ 7,33	R\$ 13,85	1,89	R\$ 7,33	R\$ 13,85		
1.2	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	4,6	R\$ 24,22	R\$ 111,41	4,6	R\$ 24,22	R\$ 111,41		
1.3	97627 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	0,3	R\$ 224,79	R\$ 67,44	0,3	R\$ 224,79	R\$ 67,44		
1.4	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE REGISTROS E E VÁLVULAS DE DESCARGA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	13	R\$ 7,08	R\$ 92,04	13	R\$ 7,08	R\$ 92,04		
1.5	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³				0,33	R\$ 44,94	R\$ 14,83	R\$ 14,83	
2		ESTRUTURA/ALVENARIA/CHAPISCO/EMBOÇO									
2.1	72132 SINAPI	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	3,85	R\$ 67,04	R\$ 244,70	3,85	R\$ 67,04	R\$ 244,70		
2.2	87477 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	5,56	R\$ 33,11	R\$ 184,09	5,56	R\$ 33,11	R\$ 184,09		
2.3	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	53,11	R\$ 3,03	R\$ 160,92	53,11	R\$ 3,03	R\$ 160,92		
2.4	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM AF_06/2014	m²	53,11	R\$ 26,63	R\$ 1.414,32	53,11	R\$ 26,63	R\$ 1.414,32		
2.5	C1245 SEINFRA	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARGA =15cm REF. CENT LARG. =5cm	M	30,9	R\$ 15,91	R\$ 491,62	30,9	R\$ 15,91	R\$ 491,62		
2.6	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	0,29	R\$ 2.037,48	R\$ 590,87	0,29	R\$ 2.037,48	R\$ 590,87		
3		COBERTURA									
3.1	94442 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	69,17	R\$ 25,74	R\$ 1.780,44	69,17	R\$ 25,74	R\$ 1.780,44		
3.2	98109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_06/2017	m²	6,51	R\$ 39,18	R\$ 255,06	6,51	R\$ 39,18	R\$ 255,06		
3.3	1 COMPOSIÇÃO	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHOFEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	421,11	R\$ 77,08	R\$ 32.459,16	421,11	R\$ 77,08	R\$ 32.459,16		
3.4	2 COMPOSIÇÃO	ACABAMENTO PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA CEDRO) AF_09/2017	M	254,32	R\$ 14,01	R\$ 3.563,02	189,44	R\$ 14,01	R\$ 2.654,05	-R\$ 908,97	
3.5	3 COMPOSIÇÃO	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	100,34	R\$ 24,82	R\$ 2.490,44	100,34	R\$ 24,82	R\$ 2.490,44		
3.6	00020213 SINAPI	VIGA DE MADEIRA APARELHADA 6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	30	R\$ 18,46	R\$ 553,80	30	R\$ 18,46	R\$ 553,80		
3.7	100327 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	M	25,85	R\$ 36,13	R\$ 933,96	25,85	R\$ 36,13	R\$ 933,96		
3.8	94221 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	22	R\$ 17,87	R\$ 393,14	4,3	R\$ 17,87	R\$ 76,81	R\$ 375,27	
3.9	COMPOSIÇÃO	ACABAMENTO PARA FORRO COM SISAL 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M				500	R\$ 11,57	R\$ 5.785,00	R\$ 5.785,00	
3.10	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M				6,4	R\$ 54,92	R\$ 351,49	R\$ 351,49	
4		IMPERMEABILIZAÇÕES									
4.1	98555 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA 3 DEMÃOS AF_06/2018	m²	26,72	R\$ 20,12	R\$ 537,61	26,72	R\$ 20,12	R\$ 537,61		
5		PISO									
5.1	04991 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E=8CM	m²	4,2	R\$ 445,57	R\$ 1.871,39	4,2	R\$ 445,57	R\$ 1.871,39		
5.2	8411 ORSE	POLIMENTO DE PISO	m²	52,48	R\$ 14,91	R\$ 782,48	52,48	R\$ 14,91	R\$ 782,48		
5.3	88470 SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, ESPESURA 3CM AF_06/2014	m²	42,65	R\$ 16,85	R\$ 718,65	42,65	R\$ 16,85	R\$ 718,65		
5.4	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60 CM	m²	94,83	R\$ 84,60	R\$ 8.022,62	94,83	R\$ 84,60	R\$ 8.022,62		
5.5	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	20,07	R\$ 20,60	R\$ 413,44	29,29	R\$ 20,60	R\$ 603,37	R\$ 189,93	
5.6	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF_06/2014	M	34,02	R\$ 9,40	R\$ 319,79	34,02	R\$ 9,40	R\$ 319,79		
5.7	94116 SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA - LANÇAMENTO EM PATIO	m²	1,75	R\$ 112,98	R\$ 197,72	1,75	R\$ 112,98	R\$ 197,72		
5.8	ROD-ARG- SETOP 010	RODAPÉ COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 7CM, DESEMPENADUALISADO COM COLHER	M	40	R\$ 12,78	R\$ 511,20	40	R\$ 12,78	R\$ 511,20		
5.9	93680 SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015	m²	125,01	R\$ 43,14	R\$ 5.392,93	125,01	R\$ 43,14	R\$ 5.392,93		
5.10	C3449 SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	28,08	R\$ 19,50	R\$ 547,56	28,08	R\$ 19,50	R\$ 547,56		
5.11	00036178 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5* CM	UN	3	R\$ 7,59	R\$ 22,77	3	R\$ 7,59	R\$ 22,77		
5.12	98525 SINAPI	LIMPEZA/CORTE MECANIZADA DE SOLO, CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES COM MINICARREGADEIRA E=10CM	m²	269,92	R\$ 0,28	R\$ 75,58	269,92	R\$ 0,28	R\$ 75,58		
5.13	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m²	269,92	R\$ 8,12	R\$ 2.191,75	269,92	R\$ 8,12	R\$ 2.191,75		
6		PEDRAS/REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE									
6.1	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF_06/2018	M	10,33	R\$ 64,59	R\$ 667,21	9,71	R\$ 64,59	R\$ 627,17	-R\$ 40,05	
6.2	84089 SINAPI	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	38,2	R\$ 115,35	R\$ 4.406,37	38,2	R\$ 115,35	R\$ 4.406,37		
6.3	00011692 SINAPI	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= 3* CM	m²	0,53	R\$ 298,82	R\$ 158,37	0,53	R\$ 298,82	R\$ 158,37		
6.4	4 COMPOSIÇÃO	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA, ESPESURA 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO	m²	15	R\$ 458,69	R\$ 6.880,35	15	R\$ 458,69	R\$ 6.880,35		
6.5	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	123,32	R\$ 43,06	R\$ 5.310,16	110,1	R\$ 43,06	R\$ 4.740,91	-R\$ 569,25	
7		HIDRAULICO									
7.1	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	10	R\$ 7,24	R\$ 72,40	10	R\$ 7,24	R\$ 72,40		
7.2	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	6	R\$ 11,73	R\$ 70,38	6	R\$ 11,73	R\$ 70,38		

- 000550

Obra

Encargos
Sociais

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS
DATA 12/04/2021

Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética - REPROGRAMAÇÃO 01

Item	Código Banco	Descrição	Und	Previsto			Reprogramado			ADIÇÃO	SUBTRAÇÃO
				Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Unit com BDI	Total		
7.3	89424 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	R\$ 3,74	R\$ 11,22	3	R\$ 3,74	R\$ 11,22		
7.4	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	R\$ 11,07	R\$ 88,56	8	R\$ 11,07	R\$ 88,56		
7.5	89625 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 16,11	R\$ 32,22	2	R\$ 16,11	R\$ 32,22		
7.6	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 10,41	R\$ 20,82	2	R\$ 10,41	R\$ 20,82		
7.7	89798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	15	R\$ 8,43	R\$ 126,45	15	R\$ 8,43	R\$ 126,45		
7.8	89800 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6	R\$ 17,78	R\$ 106,68	6	R\$ 17,78	R\$ 106,68		
7.9	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 10,19	R\$ 20,38	2	R\$ 10,19	R\$ 20,38		
7.10	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 4,79	R\$ 9,58	2	R\$ 4,79	R\$ 9,58		
7.11	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 18,15	R\$ 36,30	2	R\$ 18,15	R\$ 36,30		
7.12	89834 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 26,42	R\$ 52,84	2	R\$ 26,42	R\$ 52,84		
8		ELETRICO									
8.1	97608 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	R\$ 69,61	R\$ 417,66	6	R\$ 69,61	R\$ 417,66		
8.2	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15	R\$ 31,15	R\$ 467,25	15	R\$ 31,15	R\$ 467,25		
8.3	5 COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA PRISMÁTICA 22" SEM ALOJAMENTO COM PENDENTE, COM LÂMPADA FLUORESCENTE 85W ASPIRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15	R\$ 231,94	R\$ 3.479,10	8	R\$ 231,94	R\$ 1.855,52	-R\$ 1.623,58	
8.4	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	R\$ 7,49	R\$ 112,35	15	R\$ 7,49	R\$ 112,35		
8.5	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	R\$ 24,65	R\$ 147,90	6	R\$ 24,65	R\$ 147,90		
8.6	83463 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	R\$ 292,11	R\$ 292,11	1	R\$ 292,11	R\$ 292,11		
9		GÁS									
9.1	100791 SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	8	R\$ 22,42	R\$ 179,36	8	R\$ 22,42	R\$ 179,36		
9.2	00011756 SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 XPA	UN	2	R\$ 28,47	R\$ 56,94	2	R\$ 28,47	R\$ 56,94		
9.3	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1	R\$ 73,55	R\$ 73,55	1	R\$ 73,55	R\$ 73,55		
9.4	00038913 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM	UN	2	R\$ 11,74	R\$ 23,48	2	R\$ 11,74	R\$ 23,48		
9.5	87479 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2,91	R\$ 46,44	R\$ 135,14	2,91	R\$ 46,44	R\$ 135,14		
9.6	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	5,82	R\$ 3,03	R\$ 17,63	5,82	R\$ 3,03	R\$ 17,63		
9.7	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CECOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	5,82	R\$ 26,63	R\$ 154,99	5,82	R\$ 26,63	R\$ 154,99		
9.8	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,14	R\$ 2.037,48	R\$ 285,25	0,14	R\$ 2.037,48	R\$ 285,25		
9.9	100701 SINAPI	PORTA/JANELA DE FERRO VENEZIANA, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	0,68	R\$ 614,51	R\$ 417,87	0,68	R\$ 614,51	R\$ 417,87		
10		ESQUADRIAS									
10.1	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER OU ABRIR DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,68	R\$ 285,58	R\$ 3.621,15	12,68	R\$ 285,58	R\$ 3.621,15		
10.2	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	22,08	R\$ 358,64	R\$ 7.918,77	22,08	R\$ 358,64	R\$ 7.918,77		
10.3	94573 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS SOBRE CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	36,73	R\$ 290,63	R\$ 10.674,84	36,73	R\$ 290,63	R\$ 10.674,84		
10.4	94568 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, FIXADA COM PARAFUSOS SOBRE CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,91	R\$ 402,91	R\$ 3.187,02	0,44	R\$ 402,91	R\$ 3.603,47	R\$ 616,45	
10.5	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,56	R\$ 67,58	R\$ 578,48	8,56	R\$ 67,58	R\$ 578,48		
10.6	74046/002 SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	6	R\$ 33,25	R\$ 199,50	6	R\$ 33,25	R\$ 199,50		
10.7	99837 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	4	R\$ 408,03	R\$ 1.632,12	4	R\$ 408,03	R\$ 1.632,12		
10.8	4716 ORSE 01/2021	GRADIL EM METALON	M				2,52	R\$ 341,11	R\$ 859,60	R\$ 859,60	
11		LOUÇAS E METAIS									
11.1	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	R\$ 136,80	R\$ 547,20	4	R\$ 136,80	R\$ 547,20		
11.2	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1	R\$ 70,17	R\$ 70,17	1	R\$ 70,17	R\$ 70,17		
11.3	99935 SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	8	R\$ 229,41	R\$ 1.835,28	8	R\$ 229,41	R\$ 1.835,28		

000551

Obra

Encargos
 SociaisREFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS
 DATA 12/04/2021

Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética - REPROGRAMAÇÃO 01

Item	Código Banco	Descrição	Und	Previsto			Reprogramado			ADIÇÃO	SUBTRAÇÃO
				Quant.	Valor Unit. com BDI	Total	Quant.	Valor Unit. com BDI	Total		
11.4	89462 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4	R\$ 19,44	R\$ 77,76	4	R\$ 19,44	R\$ 77,76		
11.5	95470 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8	R\$ 198,79	R\$ 1.590,32	8	R\$ 198,79	R\$ 1.590,32		
11.6	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	8	R\$ 24,79	R\$ 198,32	8	R\$ 24,79	R\$ 198,32		
11.7	86939 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 302,12	R\$ 906,36	3	R\$ 302,12	R\$ 906,36		
11.8	6 COMPOSIÇÃO	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM 2 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, 2 SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 2 ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 2 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PI COZINHA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 1.810,27	R\$ 1.810,27	1	R\$ 1.810,27	R\$ 1.810,27		
11.9	7 COMPOSIÇÃO	BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 60 CM, INCL. 2 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 2 VÁLVULA METAL CROMADA, 2 SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 2 ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 2 TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	1	R\$ 953,50	R\$ 953,50	2	R\$ 953,50	R\$ 1.907,12	R\$ 953,50	
11.10	8 COMPOSIÇÃO	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 782,24	R\$ 782,24	1	R\$ 782,24	R\$ 782,24		
11.11	36081 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO 3 CM	UN	4	R\$ 173,91	R\$ 695,64	4	R\$ 173,91	R\$ 695,64		
12		PINTURA									
12.1		PINTURA INTERNA									
12.1.1	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	532,43	R\$ 24,50	R\$ 13.044,54	532,43	R\$ 24,50	R\$ 13.044,54		
12.1.2	88496 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	95,67	R\$ 24,27	R\$ 2.321,91	95,67	R\$ 24,27	R\$ 2.321,91		
12.1.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	532,43	R\$ 12,15	R\$ 6.469,02	532,43	R\$ 12,15	R\$ 6.469,02		
12.1.4	88486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	95,67	R\$ 10,74	R\$ 1.027,50	95,67	R\$ 10,74	R\$ 1.027,50		
12.1.5	6082 SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	405,32	R\$ 17,86	R\$ 7.239,02	405,32	R\$ 17,86	R\$ 7.239,02		
12.1.6	72815 SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	208,28	R\$ 50,32	R\$ 10.480,85	220,64	R\$ 50,32	R\$ 11.102,60	R\$ 621,96	
12.1.7	100759 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	m²	4,38	R\$ 36,22	R\$ 158,64	4,38	R\$ 36,22	R\$ 158,64		
12.2		PINTURA EXTERNA									
12.2.1	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	527,81	R\$ 24,50	R\$ 12.931,35	527,81	R\$ 24,50	R\$ 12.931,35		
12.2.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	527,81	R\$ 12,15	R\$ 6.412,89	527,81	R\$ 12,15	R\$ 6.412,89		
12.2.3	100759 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	m²	61,51	R\$ 36,54	R\$ 2.247,58	61,51	R\$ 36,54	R\$ 2.247,58		
12.2.4	6082 SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	337,67	R\$ 17,86	R\$ 6.030,79	337,67	R\$ 17,86	R\$ 6.030,79		
12.2.5	72815 SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	145,51	R\$ 50,32	R\$ 7.322,06	145,51	R\$ 50,32	R\$ 7.322,06		
12.2.6	74245/001 SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²				135,34	R\$ 14,69	R\$ 1.967,82	R\$ 1.967,82	
Total						204.701,59		R\$	213.315,65	R\$ 11.755,90	-R\$ 3.141,85

R\$ 8.614,06 R\$ 8.614,06

Eduardo F. Manfó
Engenheiro Civil

5,74% -1,53%

R\$ 201.559,74

000552

Obra

Encargos
SocialsREFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS
DATA 12/04/2021

Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética - REPROGRAMAÇÃO 01

Item	Código Banco	Descrição	Und	Previsto			Reprogramado		
				Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Unit com	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,89	7,33	13,85	1,89	7,33	13,85
1.2	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,6	24,22	111,41	4,6	24,22	111,41
1.3	97627 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,3	224,79	67,44	0,3	224,79	67,44
1.4	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE REGISTROS E E VÁLVULAS DE DESCARGA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	13	7,08	92,04	13	7,08	92,04
1.5	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³				0,33	44,94	14,83
2		ESTRUTURA/ALVENARIA/CHAPISCO/EMBOÇO							
2.1	72132 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	3,65	67,04	244,70	3,65	67,04	244,70
2.2	87477 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	5,56	33,11	184,09	5,56	33,11	184,09
2.3	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	53,11	3,03	160,92	53,11	3,03	160,92
2.4	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	53,11	26,63	1.414,32	53,11	26,63	1.414,32
2.5	C1245 SEINFRA	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG =15cm REF. CENT LARG. =5cm	M	30,9	15,91	491,62	30,9	15,91	491,62
2.6	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÊRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,29	2.037,48	590,87	0,29	2.037,48	590,87
3		COBERTURA							
3.1	94442 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	69,17	25,74	1.780,44	69,17	25,74	1.780,44
3.2	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017	m²	6,51	39,18	255,06	6,51	39,18	255,06
3.3	1 COMPOSIÇÃO	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	m²	421,11	77,08	32.459,16	421,11	77,08	32.459,16
3.4	2 COMPOSIÇÃO	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA CEDRO). AF_05/2017	M	254,32	14,01	3.563,02	189,44	14,01	2.654,05
3.5	3 COMPOSIÇÃO	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	100,34	24,82	2.490,44	100,34	24,82	2.490,44
3.6	00020213 SINAPI-I	VIGA DE MADEIRA APARELHADA "6 X 12" CM. MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	30	18,46	553,80	30	18,46	553,80
3.7	100327 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,85	36,13	933,96	25,85	36,13	933,96
3.8	94221 SINAPI	CÚMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22	17,87	393,14	43	17,87	768,41
3.9	COMPOSIÇÃO	ACABAMENTO PARA FORRO COM SISAL 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M				500	11,57	5.785,00
3.10	94231 SINAPI 01/2021	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M				6,4	54,92	351,49
4		IMPERMEABILIZAÇÕES							
4.1	98555 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	26,72	20,12	537,61	26,72	20,12	537,61
5		PISO							
5.1	94991 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E=8CM	m²	4,2	445,57	1.871,39	4,2	445,57	1.871,39
5.2	8411 ORSE	POLIMENTO DE PISO	m²	52,48	14,91	782,48	52,48	14,91	782,48
5.3	88470 SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	42,65	16,85	718,65	42,65	16,85	718,65
5.4	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60 CM	m²	94,83	84,60	8.022,62	94,83	84,60	8.022,62
5.5	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	20,07	20,60	413,44	29,29	20,60	603,37
5.6	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	34,02	9,40	319,79	34,02	9,40	319,79
5.7	94116 SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA - LANÇAMENTO EM PATIO	m²	1,75	112,98	197,72	1,75	112,98	197,72
5.8	ROD-ARG-010	RODAPÉ COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 7CM, DESEMPEÑADO/LISADO COM COLHER	M	40	12,78	511,20	40	12,78	511,20
5.9	93680 SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	125,01	43,14	5.392,93	125,01	43,14	5.392,93
5.10	C3449 SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	28,08	19,50	547,56	28,08	19,50	547,56
5.11	00036178 SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40 X 2,5" CM	UN	3	7,59	22,77	3	7,59	22,77
5.12	98525 SINAPI	LIMPEZA/CORTE MECANIZADA DE SOLO, CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES COM MINICARREGADEIRA E=10CM	m²	269,92	0,28	75,58	269,92	0,28	75,58
5.13	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	269,92	8,12	2.191,75	269,92	8,12	2.191,75
6		PEDRAS/REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE							
6.1	95689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	10,33	64,59	667,21	9,71	64,59	627,17
6.2	84089 SINAPI	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	38,2	115,35	4.406,37	38,2	115,35	4.406,37
6.3	00011692 SINAPI-I	BANCADA BRANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= "3" CM	m²	0,53	298,82	158,37	0,53	298,82	158,37
6.4	4 COMPOSIÇÃO	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA, ESPESSURA 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO	m²	15	458,69	6.880,35	15	458,69	6.880,35

Eduardo Felipe Manfó
Engenheiro Civil
CREA-PR 135944/D

6.5	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM. NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	123,32	43,06	5.310,16	110,1	43,06	4.740,91
7		HIDRAULICO							
7.1	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10	7,24	72,40	10	7,24	72,40
7.2	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6	11,73	70,38	6	11,73	70,38
7.3	89424 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	3,74	11,22	3	3,74	11,22
7.4	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	11,07	88,56	8	11,07	88,56
7.5	89625 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	16,11	32,22	2	16,11	32,22
7.6	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	10,41	20,82	2	10,41	20,82
7.7	89798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	15	8,43	126,45	15	8,43	126,45
7.8	89800 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6	17,78	106,68	6	17,78	106,68
7.9	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	10,19	20,38	2	10,19	20,38
7.10	89801 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	4,79	9,58	2	4,79	9,58
7.11	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	18,15	36,30	2	18,15	36,30
7.12	89834 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	26,42	52,84	2	26,42	52,84
8		ELETRICO							
8.1	97608 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	69,61	417,66	6	69,61	417,66
8.2	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15	31,15	467,25	15	31,15	467,25
8.3	5 COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA PRISMÁTICA 27" SEM ALQUJAMENTO COM PENDENTE, COM LÂMPADA FLUORESCENTE 85W ASPIRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	231,94	3.479,10	8	231,94	1.855,52
8.4	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	7,49	112,35	15	7,49	112,35
8.5	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	24,65	147,90	6	24,65	147,90
8.6	83463 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	292,11	292,11	1	292,11	292,11
9		GÁS							
9.1	100791 SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	8	22,42	179,36	8	22,42	179,36
9.2	00011756 SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	2	28,47	56,94	2	28,47	56,94
9.3	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1	73,55	73,55	1	73,55	73,55
9.4	00038913 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM	UN	2	11,74	23,48	2	11,74	23,48
9.5	87479 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2,91	46,44	135,14	2,91	46,44	135,14
9.6	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	5,82	3,03	17,63	5,82	3,03	17,63
9.7	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	5,82	26,63	154,99	5,82	26,63	154,99
9.8	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,14	2.037,48	285,25	0,14	2.037,48	285,25
9.9	100701 SINAPI	PORTA/JANELA DE FERRO VENEZIANA, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	0,68	614,51	417,87	0,68	614,51	417,87
10		ESQUADRIAS							
10.1	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER OU ABRIR DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,68	285,58	3.621,15	12,68	285,58	3.621,15
10.2	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	22,08	358,64	7.918,77	22,08	358,64	7.918,77
10.3	94573 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS SOBRE CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	36,73	290,63	10.674,84	36,73	290,63	10.674,84
10.4	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, FIXADA COM PARAFUSOS SOBRE CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,91	402,91	3.187,02	9,44	402,91	3.803,47
10.5	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,56	67,58	578,48	8,56	67,58	578,48
10.6	74046/002 SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	6	33,25	199,50	6	33,25	199,50
10.7	99837 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2". GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	4	408,03	1.632,12	4	408,03	1.632,12
10.8	4716 ORSE 01/2021	GRADIL EM METALON	M				2,52	341,11	859,60
11		LOUÇAS E METAIS							

Eduardo Felipe
Engenheiro Civil
CREA-PR 135944/D

000554

11.1	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	4	136,80	547,20	4	136,80	547,20
11.2	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	1	70,17	70,17	1	70,17	70,17
11.3	99635 SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	8	229,41	1.835,28	8	229,41	1.835,28
11.4	89482 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014	UN	4	19,44	77,76	4	19,44	77,76
11.5	95470 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8	198,79	1.590,32	8	198,79	1.590,32
11.6	00000377 SINAPI-I	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	8	24,79	198,32	8	24,79	198,32
11.7	86939 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	302,12	906,36	3	302,12	906,36
11.8	6 COMPOSIÇÃO	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM 2 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, 2 SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 2 ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 2 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.810,27	1.810,27	1	1.810,27	1.810,27
11.9	7 COMPOSIÇÃO	BANCADA GRANITO CINZA 120 X 60 CM, INCL. 2 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 2 VÁLVULA METAL CROMADO, 2 SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 2 ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 2 TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	1	953,56	953,56	2	953,56	1.907,12
11.10	8 COMPOSIÇÃO	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	782,24	782,24	1	782,24	782,24
11.11	36081 SINAPI-I	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO 3 CM	UN	4	173,91	695,64	4	173,91	695,64
12		PINTURA							
12.1		PINTURA INTERNA							
12.1.1	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	532,43	24,50	13.044,54	532,43	24,50	13.044,54
12.1.2	88496 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	m²	95,67	24,27	2.321,91	95,67	24,27	2.321,91
12.1.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	532,43	12,15	6.469,02	532,43	12,15	6.469,02
12.1.4	88486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	95,67	10,74	1.027,50	95,67	10,74	1.027,50
12.1.5	6082 SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	405,32	17,86	7.239,02	405,32	17,86	7.239,02
12.1.6	72815 SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	208,28	50,32	10.480,65	220,64	50,32	11.102,60
12.1.7	100759 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	4,38	36,22	158,64	4,38	36,22	158,64
12.2		PINTURA EXTERNA							
12.2.1	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	527,81	24,50	12.931,35	527,81	24,50	12.931,35
12.2.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	527,81	12,15	6.412,89	527,81	12,15	6.412,89
12.2.3	100759 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	61,51	36,54	2.247,58	61,51	36,54	2.247,58
12.2.4	6082 SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	337,67	17,86	6.030,79	337,67	17,86	6.030,79
12.2.5	72815 SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	145,51	50,32	7.322,06	145,51	50,32	7.322,06
12.2.6	74245/001 SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²				135,34	14,69	1.987,82

Total Geral

204.701,59

R\$

213.315,65

Eduardo F. Manfè

Eduardo F. Manfè
Engenheiro Civil

Composição acabamento de forro com corda sisal

Código 96122 (SINAPI MODIFICADA)

Descrição ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM CORDA SISAL)

Data 01/08/2020 - DESONERADA

Estado Paraná

Tipo REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Unidade M

Base	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor com Desoneração
C	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1173	2,182953
C	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3519	7,787547
I	SINAPI	00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0034	0,049674
I	COTAÇÃO C1		CORDA DO TIPO SISAL 8 MM	Material	M	1,158	1,52856
I	SINAPI	00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0072	0,089712
					TOTAL	R\$	11,64
					BDI 25%	R\$	14,55
					TOTAL COM DESCONTO	R\$	11,57

Eduardo Felipe
Engenheiro Civil
CREA-PR 135447

000555

COTAÇÕES EXTERNAS

FORNECEDOR		BONIATTI		CASA DAS VARIEDADES	
INSUMO	UND	QNT	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	MÉDIA
CORDA SISAL 8MM	M	1	2	1,32	0,89
					1,403

D: CONSTRUIR
 AV. JOAO PEREIRA Nº1050
 Página: 01/01
 Nº do Orçamento: 001911
 Razão Social:
 Endereço:
 Cidade:
 A/C:

ORÇAMENTO
 Emissão: 08/02/2021
 Validade:
 Fone: / /
 CEP:

Endereço: AVENIDA ESTADO DO RIO - 00
Cidade: Ubatatã - PR

Bairro: CENTRO
Fone: 44 35432037
CEP: 85440000

Código	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
3720	CORDA SISAL 8MM C220HT	R\$ 290,00	3	R\$ 870,00
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
				R\$ 870,00

UN Quantidade **Valor Unitário** **Valor Total Bruto**

M 550,00 2,00 1.100,00

Ambiente: OUTROS
 21600 CORDA SISAL 8MM TORC COLLINS
 Total do Ambiente: 1.100,00

Valor Total Produtos: 1.100,00
 (+) Taxa de Entrega: 0,00 (+) Taxa Financeira: 0,00 (-) Desconto: 0,00 (=) Total Orçamento: 1.100,00

Volumes: 550

CASA DAS VARIEDADES
 ENIS DA SILVA & CIA. LTDA.
 Material p/ Construção, Bateria e Caixa d'água, Ferragens em Geral, Louças Sanitárias
 Encanamentos, Antenas p/ TV, Tintas, Instalações e Eletrodomésticos
 Av. Ascânio M. de Carvalho, 1035 - Fone (44) 3543-1588 - Ubatatã - Pr

PEDIDO
 Data: 12/02/2021
 Cliente:
 Endereço:
 Vendedor: *R. J. J. J.*
 Obs:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
1100 m.	Corda sisal 8mm	0,89	979,00

Eduardo Felipe Mantovani
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 135944/P

000556

PROJETO ARQUITETÔNICO


PLANTA BAIXA - COBERTURA E IMPLANTAÇÃO - DETALHES

FOLHA

02/03

● Obra: **CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCI**● Local: **Lote L-2 Av. Raimundo Soares do Nascimento**● Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ**

SITUAÇÃO SEM ESCALA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ
CNPJ: 76.950.096/0001-10

 Autor do Projeto: EDUARDO F. MANFÊ
 Engº Civil CREA 137.944-D/Pr.

Resp. Técnico:

ÁREAS

Área do terreno	3.000,00 m²
Área existente	506,77 m²
Área à reformar	506,77 m²

Zona de Comércio e Serviços 1 - (ZCS1)

Área de calçada - 135,34m²

Taxa de Ocupação (TO): 16,89%

Coeficiente de Aproveitamento (CA): 21,40

Número de Pavimentos: 01

Taxa de Permeabilidade: 78,59%

Escala
INDICADAProjeto / Desenho
EDUARDOData
FEVEREIRO/2021

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

APROVAÇÃO

**PARECER JURÍDICO****CONTRATO Nº 418/2020****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5022/2020**

O presente parecer jurídico tem por objeto a análise dos pedidos de termos aditivos para alterações do contrato nº 418/2020 consistente em reforma no centro de convivência de idosos, sendo no presente caso situação de supressões e acréscimos de serviços necessários para finalização da obra objeto contratual.

Submete-se a este assessor jurídico parecer referente à possibilidade de aditivo de redução dos serviços não executados e acréscimo dos serviços necessários para finalização da obra, do contrato nº 418/2020 objeto do processo licitatório n.º 5055/2020, sendo o primeiro termo aditivo com objeto de "Suprimir R\$ 3.141,85 do valor do contrato, conforme solicitação da Secretaria de Obras, ficando o valor global do contrato atualizado para R\$ 201.559,74" e o segundo termo aditivo com objeto de "Acrescer R\$ 11.755,90 do valor do contrato, equivalente à 5,74% do valor contratual de conforme solicitação da Secretaria de Obras, ficando o valor global do contrato atualizado em R\$ 213.315,64." em contrato firmado entre o Município de Ubiratã com a empresa Bessa Engenharia Eireli.

A justificativa para tal aditivo se dá em decorrência da alteração do projeto, e que agora se faz necessário à redução dos serviços não executados e acréscimo dos serviços necessários para finalização da obra, conforme, projeto planilha reprogramada e parecer técnico anexado.

É o breve relatório.

Salienta-se, inicialmente, que a presente análise está adstrita aos aspectos jurídicos que permeiam a solicitação objeto dos autos, estando ressaltados, desde logo, quaisquer aspectos técnicos, econômicos, financeiros e/ou orçamentários não abrangidos pela alçada desta Assessoria.

A Lei nº 8.666, de 1993, a teor de seu artigo 65, inciso I, b, c/c seu § 1º, prevê a possibilidade da Administração Pública realizar em seus contratos, desde que justificado por fatores supervenientes à contratação, acréscimos quantitativos no objeto



original, observados os percentuais máximos ali previstos. Com efeito, preceitua o art. 65, I, b da Lei Federal, *in verbis*:

Art. 65. Os contratantes regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;**
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;**

II - por acordo das partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;**
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;**
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;**
- d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)**

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Da análise do citado dispositivo, verifica-se que os contratos administrativos estão sujeitos a alterações unilaterais, que podem ser realizadas pela Administração Pública independentemente da concordância do contratado. Contudo, estão sempre adstritas à garantia do interesse público e são condicionadas pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos.



Anexo ao presente pleito está o termo de aceite da empresa BESSA ENGENHARIA EIRELI, a qual apresenta anuência quanto aos itens aditivados e itens glosados.

Verifica-se que o contrato administrativo firmado entre as partes em consonância com a Lei das Licitações prevê a possibilidade solicitada.

O gestor deverá se atentar para o fato de que as situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93 não autorizam a transmutação do objeto contratado, sob pena de violação ao dever de licitar.

No presente caso, verifica-se que o primeiro termo aditivo compreende supressão de 1,53% do valor original pactuado, justificado pela alteração do projeto, referente a redução dos serviços não executados, conforme projeto, planilha reprogramada e parecer técnico, já o segundo termo aditivo compreende acréscimo de 5,74% do valor original pactuado, justificado pela alteração de projeto com acréscimo dos serviços necessários para finalização da obra, portanto, dentro do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666 de 1993.

EX POSITIS, diante do que restou consignado, não havendo impedimento legal, opino pela possibilidade jurídica de realização dos aditivos requeridos, referente ao contrato de nº 418/2020, caso tenha disponibilidade financeira para a realização do mesmo, vez que, a situação concreta está devidamente justificada, inclusive com projeto planilha reprogramada e parecer técnico anexo, nos termos do art. 65 da Lei 8.666 de 1993.

É o Parecer.

Ubiratã, 04 de maio de 2021.

CARLOS
DANIEL
SOBIEIRAI
MACHADO

Assinado de forma
digital por CARLOS
DANIEL SOBIEIRAI
MACHADO
Dados: 2021.05.04
15:44:06 -03'00'

Carlos Daniel Sobierai Machado
Assessor Jurídico
OAB/PR 65.323

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 418/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5022/2020

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 418/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBIRATÃ E A EMPRESA BESSA ENGENHARIA EIRELI, TENDO POR OBJETO A SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATUAL.

1. OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de empresa para executar reforma no Centro de Convivência de Idosos.

2. CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 76.950.096/0001-10, com sede administrativa na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, na cidade de Ubitatã - Paraná, CEP 85.440-000, representada pelo Prefeito Fábio de Oliveira Dalécio, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG 4.312.558-3 PR e inscrito no CPF 600.760.209-59.

3. CONTRATADA:

BESSA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.582.052/0001-81, situada na Rua Seringueira, 86, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP nº 85807-230, Telefone nº (45) 3306-0966, e-mail contato@ethosengenhariaintegrada.com.

4. OBJETO DO ADITIVO:

Suprimir R\$ 3.141,85 do valor do contrato, conforme solicitação da Secretaria de Obras, ficando o valor global do contrato atualizado para R\$ 201.559,74.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, todas as cláusulas e condições do Contrato não modificadas pelo presente Termo Aditivo e que com este não conflitem, as quais são ratificadas pelas partes neste ato.

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em duas vias de igual teor.

Ubitatã, 05 de maio de 2021.



MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
Prefeito
Contratante

BESSA ENGENHARIA Assinado digitalmente por BESSA
- EIRELI: ENGENHARIA - EIRELI:24582052000181
24582052000181 Razão: Eu estou aprovando este
documento
Data: 2021-05-13 12:04:04
BESSA ENGENHARIA EIRELI
Representante Legal
Contratada

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 418/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5022/2020

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 418/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBIRATÃ E A EMPRESA BESSA ENGENHARIA EIRELI, TENDO POR OBJETO O REDIMENSIONAMENTO CONTRATUAL.

1. OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de empresa para executar reforma no Centro de Convivência de Idosos.

2. CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 76.950.096/0001-10, com sede administrativa na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, na cidade de Ubatatã - Paraná, CEP 85.440-000, representada pelo Prefeito Fábio de Oliveira Dalécio, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG 4.312.558-3 PR e inscrito no CPF 600.760.209-59.

3. CONTRATADA:

BESSA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.582.052/0001-81, situada na Rua Seringueira, 86, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP nº 85807-230, Telefone nº (45) 3306-0966, e-mail contato@ethosengenhariaintegrada.com.

4. OBJETO DO ADITIVO:

Acrescer R\$ 11.755,90 do valor do contrato, equivalente à 5,74% do valor contratual de conforme solicitação da Secretaria de Obras, ficando o valor global do contrato atualizado em R\$ 213.315,64.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, todas as cláusulas e condições do Contrato não modificadas pelo presente Termo Aditivo e que com este não conflitem, as quais são ratificadas pelas partes neste ato.

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em duas vias de igual teor.

Ubatatã, 06 de maio de 2021.



MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
Prefeito
Contratante

BESSA
ENGENHARIA -
EIRELI:
24582052000181
BESSA ENGENHARIA EIRELI
Representante Legal
Contratada

Assinado digitalmente por
BESSA ENGENHARIA -
EIRELI: 24582052000181
Razão: Eu estou aprovando
este documento
Data: 2021-05-18 14:56:58



JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ - PR

000563

TERÇA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2021

EDIÇÃO ESPECIAL Nº 1.385- ANO: XVI

Página 5 de 6

www.ubirata.pr.gov.br

1993 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação nos termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do processo licitatório respectivo:

1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5140/2021.
 2. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 18/2021
 3. OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de empresas especializadas para realizar limpeza de caixas d'água e controle de pragas nos prédios públicos pertencentes à Secretaria de Assistência Social.
 4. FORNECEDOR (A): DESINSETIZADORA NOROESTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.261.462/0001-50, estabelecida à Avenida Goiás, no nº 1613, CEP nº: 87210-018, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná.
 - 4.1 VALOR: R\$- 2.710,00 (dois mil setecentos e dez reais).
 5. FORNECEDOR (A): DEX DESINSETIZADORA JUAN PACHECO EDLER PACHECO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.786.607/0001-60, estabelecida à rua Duque de Caxias, no nº 597 centro, CEP nº: 85540-000, na cidade de Manguierinha, Estado do Paraná
 - 5.1 VALOR: R\$- 3.000,00 (três mil reais).
 6. DATA DA ADJUDICAÇÃO: 31/03/2021.
 7. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 12/05/2021.
- Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 12 de maio de 2021.
FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO
Prefeito de Ubatã

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito de Ubatã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação nos termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do processo licitatório respectivo:

1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5167/2021.
 2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 32/2021
 3. OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição parcelada, por meio de registro de preços, de alimentos destinados ao atendimento das necessidades da secretaria da saúde.
 4. FORNECEDOR (A): LUCIANE ULIANO TERTO, inscrita no CNPJ nº 06.092.588/0001-37, estabelecida à avenida Vitória Furlan, no nº 1050, CEP nº: 87355-000, na cidade de Juranda, Estado do Paraná.
 - 4.1 VALOR: R\$- R\$-17.808,74 (dezesete mil oitocentos e oito reais e setenta quatro centavos).
 5. FORNECEDOR (A): DÉLCIO DELMAR RAMBO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.683.835/0001-59, estabelecida à avenida Tuparendi, no nº 1460, CEP nº: 98785-109, na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul.
 - 5.1 VALOR: R\$- 1.249,78 (hum mil duzentos quarenta nove reais e setenta e oito centavos).
 6. FORNECEDOR (A): E.P. DE SOUZA E J.M. DE SOUZA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.932.358/0001-95, estabelecida à rua 9 de Julho, no nº 219, CEP nº: 85935-000, na cidade de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná.
 - 6.1 VALOR: R\$- 8.376,50 (oito mil trezentos e setenta seis reais e cinquenta centavos).
 7. FORNECEDOR (A): RM MARINGÁ ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.945.654/0001-11, estabelecida à Rodovia PR 317 - KM 06 - Box 225, no nº 6330, CEP nº: 87065-901, na cidade de Maringá, Estado do Paraná.
 - 7.1 VALOR: R\$- 21.545,70 (vinte um mil quinhentos quarenta e cinco reais e setenta centavos).
 8. DATA DA ADJUDICAÇÃO: 28/04/2021.
 9. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 13/05/2021.
- Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 13 de maio de 2021.
FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO
Prefeito de Ubatã

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2021

CONTRATANTE: Município de Ubatã, CNPJ nº 76.950.096/0001-10.
FORNECEDOR (A): BEGALLI E FIGUEIREDO LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.096.850/0001-75.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5162/2021.
OBJETO: Aquisição parcelada, por meio de registro de preços, de mangueiras hidráulicas com capa, incluso a instalação, para utilização nas máquinas da secretaria de viação e serviços rurais.

VALOR: R\$- 87.745,00 (oitenta e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2021

CONTRATANTE: Município de Ubatã, CNPJ nº 76.950.096/0001-10.
FORNECEDOR (A): HJB GRÁFICA E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.837.902/0001-30.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5190/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
VALOR: R\$-3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais).
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2021

CONTRATANTE: Município de Ubatã, CNPJ nº 76.950.096/0001-10.
FORNECEDOR (A): LUCIANE ULIANO TERTO, inscrita no CNPJ nº 06.092.588/0001-37.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5167/2021.
OBJETO: Aquisição parcelada, por meio de registro de preços, de alimentos destinados ao atendimento das necessidades da secretaria da saúde.
VALOR: R\$-17.808,74 (dezesete mil oitocentos e oito reais e setenta quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2021

CONTRATANTE: Município de Ubatã, CNPJ nº 76.950.096/0001-10.
FORNECEDOR (A): RM MARINGÁ ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.945.654/0001-11.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5167/2021.
OBJETO: Aquisição parcelada, por meio de registro de preços, de alimentos destinados ao atendimento das necessidades da secretaria da saúde.
VALOR: R\$-21.545,70 (vinte um mil quinhentos quarenta e cinco reais e setenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2021

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 494/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ – CNPJ 76.950.096/0001-10
CONTRATADO (A): RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO, inscrita no CNPJ nº 33.269.743/0001-10.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5036/2020
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene para suprir as necessidades das entidades, projetos e programas ligados à secretaria da assistência social.
FINALIDADE DO ADITIVO: Reequilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme solicitação da secretaria solicitante.
VALOR: R\$ 9.429,35 (nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos).
DATA DA ASSINATURA: 16 de abril de 2021.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 271/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ – CNPJ 76.950.096/0001-10
CONTRATADO (A): JOHNNY RAPHAEL LOÉRCIO KIZERLLA, inscrita no CNPJ nº 15.053.470/0001-90.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 4934/2020
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de peças para ar condicionado destinados aos aparelhos instalados em todas as secretarias do município de Ubatã.
FINALIDADE DO ADITIVO: Redimensionamento do contrato.
VALOR: R\$ 3.572,47 (três mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos).
DATA DA ASSINATURA: 06 de maio de 2021.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 418/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ – CNPJ 76.950.096/0001-10
CONTRATADO (A): BESSA EMGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.582.052/0001-81.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5022/2020
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para executar reforma no Centro de Convivência de Idosos.
FINALIDADE DO ADITIVO: Supressão do valor contratual.



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por Município de Ubatã. A Prefeitura Municipal Ubatã - PR concede garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de www.ubirata.pr.gov.br, no link Jornal Oficial Online.

Início



JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ - PR

000564

TERÇA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2021

EDIÇÃO ESPECIAL Nº 1.385- ANO: XVI

Página 6 de 6

www.ubirata.pr.gov.br

VALOR: R\$ 3.141,85 (três mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 2021.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 418/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ – CNPJ 76.950.096/0001-10

CONTRATADO (A): BESSA EMGENHARIA EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 24.582.052/0001-81.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5022/2020

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para executar reforma no Centro de Convivência de Idosos.

FINALIDADE DO ADITIVO: Redimensionamento contratual.

VALOR: R\$ 11.755,90 (onze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos).

DATA DA ASSINATURA: 06 de maio de 2021.

Edifício da Câmara Municipal Vereador Antônio Correia Fraga, aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Edmund Behrend

Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 26, DE 18 DE MAIO DE 2021

Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Câmara Municipal de Ubatuba/PR.

O Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais

Considerando o Decreto Estadual nº 7.672 de 17 de maio de 2021

Considerando o Decreto Municipal nº 56 de 17 de maio de 2021

R E S O L V E

Art. 1º O atendimento presencial na sede da Câmara Municipal fica limitado a até 50% (cinquenta por cento) da capacidade de lotação.

Art. 2º As sessões ordinárias serão realizadas, excepcionalmente, as 18 (dezoito) horas em razão da restrição provisória de circulação em espaços e vias públicas no período das 20 (vinte) horas às 5 (cinco) horas.

Parágrafo único. Não será permitida a presença do público em plenário durante as sessões.

Art. 3º As medidas instituídas por esta portaria terão vigência até o 31 de maio de 2021, com possibilidade de prorrogação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 18 de maio de 2021.

Edifício da Câmara Municipal Vereador Antônio Correia Fraga, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Edmund Behrend

Presidente da Câmara

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

EDITAL Nº 4, DE 17 DE MAIO DE 2021

O Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe o Art. 224 e 288 do Regimento Interno

C O M U N I C A

A todos os interessados que foi alterada a data para a realização de audiência pública onde será discutido o Projeto de Lei nº 30/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja súmula dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2022, que será realizada no dia 8 de junho de 2021, às 18 h no plenário da Câmara Municipal, perante a Comissão Permanente de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária.

A audiência pública será transmitida nos canais oficiais da Câmara Municipal e a presença do público estará restrita a capacidade máxima permitida pelos protocolos de prevenção a COVID-19.

Edifício da Câmara Municipal Vereador Antônio Corrêa Fraga, aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Edmund Behrend

Presidente da Câmara

EDITAL Nº 5, DE 18 DE MAIO DE 2021

O Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe o Art. 9º

, §4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, Art. 289 do Regimento Interno e a Instrução Normativa nº 4/2006 do TCE/PR

C O M U N I C A

A todos os interessados a retificação do horário de realização da audiência pública no dia 25 de maio de 2021, que ocorrerá às 17 h no plenário da Câmara Municipal, perante a Comissão Permanente de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária, onde o Poder Executivo demonstrará a avaliação e cumprimento das metas fiscais no 1º quadrimestre do ano de 2021.

A audiência pública será transmitida nos canais oficiais da Câmara Municipal e a presença do público estará restrita em virtude da Portaria nº 26 de 18 de maio de 2021, que estabeleceu protocolos de prevenção a COVID-19.

Edifício da Câmara Municipal Vereador Antônio Corrêa Fraga, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Edmund Behrend

Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 25, DE 17 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação de servidor.

O Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E

Art. 1º. Nomear o Sr. ADEMIR LUIZ MEDINA, portador do RG nº 4.928.386-5 e inscrito no CPF sob o nº 795.291.279-87, para o cargo de provimento em comissão de Assessor Legislativo IV, símbolo CC-5.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EXPEDIENTE

Jornal Oficial Eletrônico

- Município de Ubatuba -

Prefeito do Município: Fábio de Oliveira Dalécio

Redação e Administração:

Divisão de Imprensa Oficial

Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852

CEP. 85.440-000 - Ubatuba/Paraná

e-mail: legislar@ubirata.pr.gov.br

Fone: (44)3543-8000



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por Município de Ubatuba. A Prefeitura Municipal Ubatuba - PR concede garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de www.ubirata.pr.gov.br, no link Jornal Oficial Online.

Início