

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Obra: 20 CASAS PRÉ-MOLDADAS NO MUNICÍPIO DE IVAÍ									
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	TOTAL
		%	%	%	%	%	%	%	
1.0	OBRA 20 CASAS PRÉ-MOLDADAS NO MUNICÍPIO DE IVAÍ	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	100,00%

SARA REIFUR
Engenheira Civil - CREA 201940/D