

## CRONOGRAMA

LOCAL: RUA BRASILIA E RUA HERCULINO OTAVIANO

OBRA: INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS TIPO REPUBLICANA REBAIXADA

DATA: 04/09/2017

				MÊS 01	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	NO MÊS %	ACUM.%
1	TRECHO 01	38.183,54	100%	100,00	100,00
TOTAL		38.183,54	100%		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				1º MÊS	
VALOR DO INVESTIMENTO				38.183,54	

**EDUARDO FELIPE MANFÉ**  
**ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-135944/D**