

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
CRONOGRAMA POSTO CENTRAL DE SAÚDE

BASE DE REFERÊNCIA: CUSTOS DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES - SEOP/PARANÁ

CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	PRIMEIRA MEDIÇÃO		SEGUNDA MEDIÇÃO		TERCEIRA MEDIÇÃO	
				VALOR	PERC.	VALOR	PERC.	VALOR	PERC.
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.176,37	4,11%	R\$ 10.176,37	100,00%				
B	FUNDAÇÃO	R\$ 19.137,85	7,72%	R\$ 19.137,85	100,00%				
C	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 55.618,39	22,44%	R\$ 8.342,76	15,00%	R\$ 30.590,11	55,00%	R\$ 16.685,52	30,00%
D	OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS	R\$ 704,89	0,28%			R\$ 704,89	100,00%		
E	ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$ 14.522,02	5,86%					R\$ 14.522,02	100,00%
F	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 10.600,76	4,28%	R\$ 2.650,19	25,00%	R\$ 6.360,46	60,00%	R\$ 1.590,11	15,00%
G	CHAPISCO - EMBOÇO - REBOCO	R\$ 22.724,25	9,17%					R\$ 4.544,85	20,00%
H	CONTRA-PISO	R\$ 9.421,24	3,80%						
I	PISOS CERÂMICOS E SOLEIRAS	R\$ 9.397,87	3,79%						
J	AZULEJOS	R\$ 1.678,28	0,68%						
K	ESQUADRIAS DE MADEIRA E METAL	R\$ 5.423,11	2,19%						
L	ESQUADRIAS DE VIDRO	R\$ 36.481,90	14,72%						
M	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.690,23	3,10%			R\$ 1.153,53	15,00%	R\$ 1.922,56	25,00%
N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA	R\$ 12.599,48	5,08%			R\$ 1.259,95	10,00%	R\$ 1.259,95	10,00%
O	ACESSÓRIOS E LOUÇAS	R\$ 4.297,44	1,73%						
P	PINTURAS E TEXTURAS	R\$ 7.944,91	3,21%						
Q	PAISAGISMO	R\$ 285,20	0,12%						
R	REDE PSCIP (SISTEMA DE PROTEÇÃO C. INCÊNDIO)	R\$ 7.300,00	2,95%						
S	SINALIZAÇÃO E PLACAS DO PROGRAMA	R\$ 855,00	0,35%						
T	DIVISÓRIAS INTERNAS	R\$ 10.940,82	4,42%						
		R\$ 247.800,00	100,00%	R\$ 40.307,17	16,27%	R\$ 40.068,94	16,17%	R\$ 40.525,01	16,35%

JORGE SLOBODA
 PREFEITO MUNICIPAL

JEFFERSON DE PAULA
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 556005/D

