



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	REFORMA MERCADO DO PRODUTOR	MERCADO DO PRODUTOR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23
1.	REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	13.490,32	% Período:	100,00%										
1.1.	REVISÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA	497,88	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.2.	ESTRUTURA DE MADEIRA	3.254,66	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.3.	PINTURA	8.715,22	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.022,56	% Período:	100,00%										
				100,00%										
Total: R\$ 13.490,32				%:	100,00%									
Período:				Repasse:	-									
				Contrapartida:	13.490,32									
				Outros:	-									
				Investimento:	13.490,32									
Acumulado:				%:	100,00%									
				Repasse:	-									
				Contrapartida:	13.490,32									
				Outros:	-									
				Investimento:	13.490,32									

IVAÍ - PR

Local

segunda-feira, 9 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: SARA REIFUR

CREA/CAU: PR-201940/D

ART/RRT: