



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	APELIDO Empreendimento	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	ALAMBRADOS	FECHAMENTO EM ALAMBRADO CAMPO MUNICIPAL VALDOMIRO JENSEN

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22
1.	ALAMBRADO PARA O CAMPO MUNICIPAL V	157.206,07	% Período:	100,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.628,80	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.2.	ESTRUTURA DE CONCRETO	25.564,15	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.3.	GRADIL	128.013,12	% Período:	100,00%										
				100,00%										
Total: R\$ 157.206,07				%:	100,00%									
Período:	Repasse:			-										
	Contrapartida:	157.206,07												
	Outros:	-												
	Investimento:	157.206,07												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	157.206,07												
	Outros:	-												
	Investimento:	157.206,07												

IVAÍ - PR

Local

segunda-feira, 8 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANE M. RUARO KUHN

CREA/CAU: PR-83329/D

ART/RRT: