

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

LOCAL: ESTRADA VITÓRIA / TERRO SANITÁRIO

OBRA: IMPERMEABILIZAÇÃO DE TRINCHEIRA

DATA: MAIO / 2019

				10 DIAS	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	NO MÊS %	ACUM.%
1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA TERMOPLÁSTICA TIPO PEAD ESPESURA = 1MM , EXECUÇÃO DE DRENO EM TUBO DRENANTE PVC 100 MM, INCLUSO BRITA E MANTA GEOTEXTIL.	R\$ 76.597,50	100,00%	100%	100%
TOTAL		R\$ 76.597,50	100,00%		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				10 DIAS	
VALOR DO INVESTIMENTO				R\$ 76.597,50	

REGINALDO DA SILVA RETAMERO
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-94820/D