



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	857021/2017	PREFEITURA	PRAÇA E BASE PARA CAMPO CHARQUEADINHA	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PRAÇA CHARQUEADINHA	109.669,23	% Período:	68,53%	31,47%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.252,71	% Período:	100,00%											
1.2.	BASE CAMPO	73.906,25	% Período:	100,00%											
1.3.	REVITALIZAÇÃO PRAÇA	29.950,52	% Período:		100,00%										
1.4.	SERVIÇOS FINAIS	4.559,75	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 109.669,23				%:	68,53%	31,47%									
Período:	Repasse:			75.158,96	34.510,27										
	Contrapartida:			-	-										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			75.158,96	34.510,27										
Acumulado:	%:			68,53%	100,00%										
	Repasse:			75.158,96	109.669,23										
	Contrapartida:			-	-										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			75.158,96	109.669,23										

IMBAU/PR

Local

quarta-feira, 15 de agosto de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: SANDRO DIAS BAPTISTA

CREA/CAU: PR 30.090/D

ART/RRT: