

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Obra: CONSTRUÇÃO DE 3.000,00 M² DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS							
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL
		%	%	%	%	%	
1.0	OBRA CONSTRUÇÃO DE 3.000 M² DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%

SARA REIFUR
Engenheira Civil - CREA 201940/D