



REQUISIÇÃO DE TERMO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
Data da solicitação: 08/12/2022
Secretaria solicitante: Secretaria de serviços urbanos e pavimentação
Processo licitatório: 5585/2022
Contrato: 01/2022
Objeto do contrato: REVITALIZAÇÃO AVENIDA BRASIL
Contratado (a): CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP CNPJ: 02.651.304/0001-44

Dados do aditivo
Percentual do Reequilíbrio: 11,65%
Valor total do acréscimo: R\$: 337.977,84
Valor global do contrato + acréscimo: R\$2.901.603 + R\$ 337.977,84 = R\$ 3.239.581,57
<p>Justificativa: Conforme os orçamentos apresentados pelos fornecedores anterior à data da licitação, dos serviços, materias e mão de obra necessários para a execução da obra, é possível identificar que se encontram compatíveis com os valores do banco de dados da tabela SINAPI, enviados pelos fornecedores Votorantim e Cimensul, devidamente assinados pela Diretoria da empresa, o insumo que será utilizado para a fabricação dos materias para execução dos serviços contratados, sofreram aumentos, ao ponto de promover o desequilíbrio econômico financeiro do contrato e assim sendo demonstrado esse desequilíbrio nos orçamentos enviados pelos fornecedores LVS construções Ltda, ART lajes e RETAMARO ARTEFATOS DE CIMENTO dos materias e mão de obra para a execução dos serviços contratados .</p> <p>PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 25X25 CM ESP. 8 CM</p> <p>Conforme demonstrado na composição de preços unitários, para a execução dos serviços pavimento com piso intertravado utilizando bloco sextavado de 25x25 espessura 8 cm, item 3.2.1 da planilha orçamentaria, o valor unitário do m² contratado com desconto foi de R\$ 63,35 incluindo o BDI de 24,67%.</p>

Demontar na planilha se os valores reequilibrados e as quantidades estão corretas.



1 - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

SITUAÇÃO: AFERIDAS ANALÍTICAS

AGÊNCIA: NACIONAL

PREÇO: 12/2021

CLASSE, CLASSE E GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL
1.INTE.004/001	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2		Pavimento Intertravado	Com Custo
NSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	73,49	4,17
NSUMO	712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0174000	40,17	40,86
NSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064000	51,15	0,32
WPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	22,60	4,18
WPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	19,78	3,66
WPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055000	10,35	0,05
WPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_09/2015	CHI	0,0872000	0,54	0,04
WPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135000	11,16	0,15
WPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0792000	0,88	0,06
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 12/2021 R\$ (S/BDI)						53,49
VALOR UNITÁRIO LICITADO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						66,68
VALOR UNITÁRIO CONTRATADO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						63,35

Composição de Preços unitários - PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 25X25 CM ESP. 8 CM - Valor Contratado X Valor Atualizado.

Para composição do valor unitário atualizado, foi utilizado o banco de dados da tabela SINAPI que mostra as especificações de insumos, composições de serviços de referências na data base 08/2022 – Paraná, exceto para o serviço de fornecimento do bloco sextavado 25x25 cm esp. 8 cm e mão de obra para assentamento, onde que foi necessário realizar a composição local conforme os orçamentos. Sendo assim o valor unitário teve a variação de R\$ 63,35 / m² para R\$ 99,49 / m² incluindo o desconto de 5% e BDI de 24,67%, com reajustes acumulados equivalentes a 57,03 %.



000885

I - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CML -

COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

DATA DE PREÇO: 08/2022

CLASSE CLASSE GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL
					Pavimento Intertravado	Com Custo
INTE.004/001	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 26 X 26 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	80,02	4,54
COMPOSICAO LOCAL	-	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0174000	49,00	49,85
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064000	52,62	0,33
COMPOSICAO LOCAL	-	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	78,25	14,50
COMPOSICAO LOCAL	-	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	78,25	14,50
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055000	9,13	0,05
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0872000	0,60	0,05
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135000	9,65	0,13
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0792000	0,82	0,06
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 08/2022 e COMPOSIÇÃO LOCAL R\$ (S/BDI)						84,01
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						104,73
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						99,49

Composição de Preços unitários - PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 20X10 CM ESP. 6 CM

Conforme demonstrado na composição de preços unitários abaixo, para a execução dos serviços pavimento com piso intertravado utilizando bloco retangular colorido de 20x10 espessura 6 cm, item 4.1.3 e 4.2.2 da planilha orçamentaria, o valor unitário do m² contratado com desconto foi de R\$ 57,10 incluindo o BDI de 24,67%.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CML

COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

DATA DE PREÇO: 12/2021

MACROCLASSE CLASSE GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL
					Pavimento Intertravado	Com Custo
03.PAVI.INTE.018/002	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2			
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	73,40	4,17
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065000	51,15	0,33
INSUMO	36156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	1,0031000	36,68	36,79
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595000	22,60	3,60
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595000	19,78	3,15
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	10,35	0,04
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0757000	0,54	0,04
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037000	11,16	0,04
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0760000	0,88	0,06
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 12/2021 R\$ (S/BDI)						48,22
VALOR UNITÁRIO LICITADO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						60,11
VALOR UNITÁRIO CONTRATADO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						67,10

Composição de Preços unitários - *PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 20X10 CM ESP. 6 CM* - Valor Contratado X Valor Atualizado.

Para composição do valor unitário atualizado abaixo, foi utilizado o banco de dados da tabela SINAPI que mostra as especificações de insumos, composições de serviços de referências na data base 08/2022 – Paraná, exceto para o serviço de fornecimento do bloco retangular colorido 20x10 cm esp. 6 cm e mão de obra para assentamento, onde que foi necessário realizar a composição local conforme os orçamentos. Sendo assim o valor unitário teve a variação de R\$ 57,10 / m² para R\$ 92,01 / m² incluindo o desconto de 5% e BDI de 24,67%, com reajustes acumulados equivalentes a 61,13 %.

PI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CML -

OSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS

AGÊNCIA: NACIONAL

DE PREÇO: 08/2022

DE PREÇO: 08/2022

CLASSIFICAÇÃO E GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL
VLINTE.018/002	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2016	M2		Pavimento Intertravado	Com Custo
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	80,02	4,54
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065000	52,62	0,34
OSICAO LOCAL	-	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	1,0031000	48,00	48,15
OSICAO LOCAL	-	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595000	76,80	12,25
OSICAO LOCAL	-	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595000	76,80	12,25
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	9,13	0,03
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0757000	0,60	0,04
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037000	9,65	0,03
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0760000	0,82	0,06
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 08/2022 * COMPOSIÇÃO LOCAL R\$ (S/BDI)						77,69
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						96,86
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						92,01

Composição de Preços unitários - *GUIA MEIO FIO dimensões 80X08X08X25 CM*

Conforme demonstrado na composição de preços unitários abaixo, para a execução dos serviços de assentamento e fornecimento de Guia meio fio dimensões 80x08x08x25 cm, item 4.1.2 e 4.2.1 da planilha orçamentaria, o valor unitário do m² contratado com desconto foi de R\$ 37,29 incluindo o BDI de 24,67%.



000887

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL -

COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

DATA DE PREÇO: 12/2021

MACROCLASSE.CLA SSE.GRUPPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL
03.DROP.GUSA.015/0 1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		Guias e sarjetas	Com Custo
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	73,49	0,51
INSUMO	41681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	UN	1,2560000	12,31	15,46
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	25,41	8,43
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	19,78	6,56
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0010000	537,91	0,53
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 12/2021 R\$ (S/BDI)						31,49
VALOR UNITÁRIO LICITADO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						39,25
VALOR UNITÁRIO CONTRATADO C/BDI E C/ DESCONTO (R\$)						37,29

Composição de Preços unitários - GUIA MEIO FIO dimensões 80X08X08X25 CM - Valor Contratado x Valor Atualizado

Para composição do valor unitário atualizado abaixo, foi utilizado o banco de dados da tabela SINAPI que mostra as especificações de insumos, composições de serviços de referências na data base 08/2022 – Paraná, exceto para o serviço de fornecimento da guia meio fio dimensões 80x08x08x25 cm, onde que foi necessário realizar a composição local conforme os orçamentos. Sendo assim o valor unitário teve a variação de R\$ 37,29 / m² para R\$ 50,37 / m² incluindo o desconto de 5% e BDI de 24,67%, com reajustes acumulados equivalentes a 35,07 %.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

DATA DE PREÇO: 08/2022

MACROCLASSE.CLA SSE.GRUPPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL
03.DROP.GUSA.016/0 1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		Guias e sarjetas	Com Custo
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	80,02	0,56
COMPOSICAO LOCAL	-	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	UN	1,2560000	20,00	25,12
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	27,66	9,18
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	21,37	7,09
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0010000	592,34	0,59
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 08/2022 e COMPOSIÇÃO LOCAL R\$ (S/BDI)						42,64
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						53,02
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						50,37



000888

Planilha orçamentaria e Preços Unitários

Conforme contrato da obra o valor inicial de **R\$ 2.901.603,73 (dois milhões e novecentos e um mil e seiscientos e três reais e setenta e três centavos)** acrescidos do valor de **R\$ 337.977,84 (trezentos e trinta e sete mil e novecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)** referente aos reajustes nos preços dos serviços, passando o valor do contrato para **R\$ 3.239.581,57 (três milhões e duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)**

Ronaldo Felipe Maciel

Sec. de Serviços Urbanos

e Pavimentação

Ronaldo Felipe Maciel

Secretário de Serviços Urbanos e Pavimentação

Recursos utilizados:

Órgão	Despesa	Categoria	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
10.02	10953	4.4.90.51.02.02.00	Ruas, Logradouros e estradas rurais	603	3.054.626,71

Para preenchimento da Secretaria das Finanças:

Em atenção ao despacho retro, expedido por Vossa Senhoria, informamos a **EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS** para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes de possível contratação do objeto contido na presente requisição.

Por conta da indicação das dotações acima, atestamos por consequência a compatibilidade das referidas obrigações com as peças orçamentárias vigentes: PPA, LDO e LOA. Ressalve-se, contudo, que o presente parecer se restringe meramente a indicar a existência de dotações orçamentárias específicas, **NÃO HAVENDO COM ISSO DESTAQUE OU APRISIONAMENTO DE RECURSOS**, ou seja, visa tão somente apontar a existência de previsão de recursos orçamentários no exercício nesta data.

Outrossim, informamos que a análise de existência de disponibilidade de recursos financeiros fica reservada para momento posterior a confirmação da contratação e anterior a realização da despesa decorrente da etapa de empenho, conforme art. 58 e seguintes da lei 4.320/64 e se necessário esta



secretaria providenciará suplementação das dotações acima previstas. Além disso, **não compete** à contabilidade a análise e determinação do objeto da compra, poder discricionário do Gestor Municipal.

Por fim, alerta-se ao Gestor que, caso a soma global das obrigações de mesma natureza venha a superar o valor das dotações indicadas acima, poderá haver limitação de empenho e bloqueio de realização das despesas correspondentes.

Após, encaminha-se ao Gabinete para autorização do Prefeito.


Ubatuba-PR, ____ de ____ de 2022.

Contador(a)

Secretário(a) das Finanças e do Planejamento

DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR

De acordo.



Fábio de Oliveira Dalécio

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Data de recebimento: ____/____/2022

Hora: ____:____

Divisão de Licitação

000890 Jg

DESPACHO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO – ADITIVO CONTRATO Nº 01/2022

Em atenção ao despacho retro, expedido por Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários, porém com saldo disponível reduzido, para o empenho/pagamento das obrigações decorrentes de possível contratação do objeto contido na presente requisição.

Por conta da indicação das dotações acima, atestamos por consequência a compatibilidade das referidas obrigações com as peças orçamentárias vigentes: PPA, LDO e LOA. Ressalve-se, contudo, que o presente parecer se restringe meramente a indicar a existência de dotações orçamentárias específicas, **NÃO HAVENDO COM ISSO DESTAQUE OU APRISIONAMENTO DE RECURSOS**, ou seja, visa tão somente apontar a existência de previsão de recursos orçamentários no exercício nesta data.

Outrossim, informamos que a análise de existência de disponibilidade de recursos financeiros fica reservada para momento posterior a confirmação da contratação e anterior a realização da despesa decorrente da etapa de empenho, conforme art. 58 e seguintes da lei 4.320/64 e se necessário e possível esta secretaria providenciará suplementação das dotações acima previstas. Além disso, **não compete** à contabilidade a análise e determinação do objeto da compra, poder discricionário do Gestor Municipal.

Por fim, alerta-se ao Gestor que, caso a soma global das obrigações de mesma natureza venha a superar o valor das dotações indicadas acima, poderá haver limitação de empenho e bloqueio de realização das despesas correspondentes.

Após, encaminha-se ao Gabinete para autorização do Prefeito.

Ubiratã-PR, 13 de 12 de 2022.

Cristina

Contador(a)

Claudinei Edson Dalla Corte
Secretário das Finanças e Planejamento

Secretário(a) das Finanças e do Planejamento

PARECER TÉCNICO

Venho através deste, apresentar **parecer técnico de REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO** referente ao - Processo nº 5585/2022, Tomada de Preço nº 91/2022 Contrato de Concorrência ° 01/2022 – OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL

O presente aditivo tem objeto de aumento de meta física.

- O aumento de meta física de 11,65% equivalente ao valor de R\$2.901.603,73 pelo aumento de valores nos itens da planilha base: SERVIÇOS DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 25X25 CM ESP. 8 CM, PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 20X10 CM ESP. 6 CM E GUIA MEIO-FIO 80X08X08X25 CM. Composição de Preços unitários - PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 20X10 CM ESP. 6 CM. Composição de Preços unitários - GUIA MEIO FIO dimensões 80X08X08X25 CM.

Dos resultados

Conforme os orçamentos apresentados pelos fornecedores anterior à data da licitação, dos serviços, materias e mão de obra necessários para a execução da obra, é possível identificar que se encontram compatíveis com os valores do banco de dados da tabela SINAPI, enviados pelos fornecedores **Votorantim e Cimensul**, devidamente assinados pela **Diretoria da empresa**, o insumo que será utilizado para a fabricação dos materias para execução dos serviços contratados, sofreram aumentos, ao ponto de promover o **desequilíbrio econômico financeiro do contrato** e assim sendo demonstrado esse **desequilíbrio** nos orçamentos enviados pelos fornecedores **LVS construções Ltda, ART lajes e RETAMARO ARTEFATOS DE CIMENTO** dos materias e mão de obra para a execução dos serviços contratados .

PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 25X25 CM ESP. 8 CM

Conforme demonstrado na composição de preços unitários, para a execução dos serviços pavimento com piso intertravado utilizando bloco sextavado de 25x25 espessura 8 cm, item 3.2.1 da planilha orçamentaria, o valor unitário do m² contratado com desconto foi de R\$ 63,35 incluindo o BDI de 24,67%.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CML						
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS						
ABRANGÊNCIA: NACIONAL						
DATA DE PREÇO : 12/2021						
MACROCLASSE CLASSE GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL
03.PAVI.INTE.004/001	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2		Pavimento Intertravado	Com Custo
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	73,49	4,17
INSUMO	712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0174000	40,17	40,86
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064000	51,15	0,32
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	22,60	4,18
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	19,78	3,66
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055000	10,35	0,05
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0872000	0,54	0,04
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135000	11,16	0,15
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0792000	0,88	0,06
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 12/2021 R\$ (S/BDI)						53,49
VALOR UNITÁRIO LICITADO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						66,68
VALOR UNITÁRIO CONTRATADO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						63,35

Composição de Preços unitários - PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 25X25 CM ESP. 8 CM - Valor Contratado X Valor Atualizado.

Para composição do valor unitário atualizado, foi utilizado o banco de dados da tabela SINAPI que mostra as especificações de insumos, composições de serviços de referências na data base 08/2022 – Paraná, exceto para o serviço de fornecimento do bloco sextavado 25x25 cm esp. 8 cm e mão de obra para assentamento, onde que foi necessário realizar a composição local conforme os orçamentos. Sendo assim o valor unitário teve a variação de R\$ 63,35 / m² para R\$ 99,49 / m² incluindo o desconto de 5% e BDI de 24,67%, com reajustes acumulados equivalentes a 57,03 %.

000893 Jg

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL -							
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS							
ABRANGÊNCIA: NACIONAL							
DATA DE PREÇO: 08/2022							
MACROCLASSE, CLASSE, GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL	
03.PAVI.INTE.004/001	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2		Pavimento Intertravado	Com Custo	
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	80,02		4,54
COMPOSICAO LOCAL	-	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0174000	49,00		49,85
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064000	52,62		0,33
COMPOSICAO LOCAL	-	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	78,25		14,50
COMPOSICAO LOCAL	-	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	78,25		14,50
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055000	9,13		0,05
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0872000	0,60		0,05
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135000	9,65		0,13
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0792000	0,82		0,06
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 08/2022 e COMPOSIÇÃO LOCAL R\$ (S/BDI)							84,01
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO (R\$) (C/BDI: 24,67%)							104,73
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)							99,49

Composição de Preços unitários - PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 20X10 CM ESP. 6 CM

Conforme demonstrado na composição de preços unitários abaixo, para a execução dos serviços pavimento com piso intertravado utilizando bloco retangular colorido de 20x10 espessura 6 cm, item 4.1.3 e 4.2.2 da planilha orçamentaria, o valor unitário do m² contratado com desconto foi de R\$ 57,10 incluindo o BDI de 24,67%.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS							
ABRANGÊNCIA: NACIONAL							
DATA DE PREÇO: 12/2021							
MACROCLASSE, CLASSE, GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL	
03.PAVI.INTE.018/002	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2		Pavimento Intertravado	Com Custo	
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	73,40		4,17
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065000	51,15		0,33
INSUMO	36156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	1,0031000	36,68		36,79
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595000	22,60		3,60
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595000	19,78		3,15
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	10,35		0,04
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0757000	0,54		0,04
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037000	11,16		0,04
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0760000	0,88		0,06
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 12/2021 R\$ (S/BDI)							48,22
VALOR UNITÁRIO LICITADO (R\$) (C/BDI: 24,67%)							60,11
VALOR UNITÁRIO CONTRATADO C/ DESCONTO DE 6% E C/BDI: 24,67% (R\$)							57,10

**Composição de Preços unitários - PISO INTERTRAVADO COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO 20X10 CM ESP. 6 CM - Valor Contratado X
Valor Atualizado.**

Para composição do valor unitário atualizado abaixo, foi utilizado o banco de dados da tabela SINAPI que mostra as especificações de insumos, composições de serviços de referências na data base 08/2022 – Paraná, exceto para o serviço de fornecimento do bloco retangular colorido 20x10 cm esp. 6 cm e mão de obra para assentamento, onde que foi necessário realizar a composição local conforme os orçamentos. Sendo assim o valor unitário teve a variação de R\$ 57,10 / m² para R\$ 92,01 / m² incluindo o desconto de 5% e BDI de 24,67%, com reajustes acumulados equivalentes a 61,13 %.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL -						
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS						
ABRANGÊNCIA: NACIONAL						
DATA DE PREÇO: 08/2022						
MACROCLASSE/CLASSE/GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL
03.PAV/INTE.018/002	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2016	M2		Pavimento Intertravado	Com Custo
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	80,02	4,54
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065000	52,62	0,34
COMPOSICAO LOCAL	-	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	1,0031000	48,00	48,15
COMPOSICAO LOCAL	-	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595000	76,80	12,25
COMPOSICAO LOCAL	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595000	76,80	12,25
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	9,13	0,03
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0757000	0,60	0,04
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037000	9,65	0,03
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0760000	0,82	0,06
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 08/2022 * COMPOSIÇÃO LOCAL R\$ (S/BDI)						77,69
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						96,86
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						92,01

**Composição de Preços unitários - GUIA MEIO FIO dimensões
80X08X08X25 CM**

Conforme demonstrado na composição de preços unitários abaixo, para a execução dos serviços de assentamento e fornecimento de Guia meio fio dimensões 80x08x08x25 cm, item 4.1.2 e 4.2.1 da planilha orçamentaria, o

000895 Jg

valor unitário do m² contratado com desconto foi de R\$ 37,29 incluindo o BDI de 24,67%.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL -						
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS						
ABRANGÊNCIA: NACIONAL						
DATA DE PREÇO: 12/2021						
MACROCLASSE CLASSE GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL
03.DROP.GUSA.015/01	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		Guias e sarjetas	Com Custo
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	73,49	0,51
INSUMO	41681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	UN	1,2560000	12,31	15,46
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	25,41	8,43
COMPOSICAO	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	19,78	6,56
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0010000	537,91	0,53
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 12/2021 R\$ (S/BDI)						31,48
VALOR UNITÁRIO LICITADO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						39,26
VALOR UNITÁRIO CONTRATADO C/BDI E C/ DESCONTO (R\$)						37,29

Composição de Preços unitários - GUIA MEIO FIO dimensões 80X08X08X25 CM - Valor Contratado x Valor Atualizado

Para composição do valor unitário atualizado abaixo, foi utilizado o banco de dados da tabela SINAPI que mostra as especificações de insumos, composições de serviços de referências na data base 08/2022 – Paraná, exceto para o serviço de fornecimento da guia meio fio dimensões 80x08x08x25 cm, onde que foi necessário realizar a composição local conforme os orçamentos. Sendo assim o valor unitário teve a variação de R\$ 37,29 / m² para R\$ 50,37 / m² incluindo o desconto de 5% e BDI de 24,67%, com reajustes acumulados equivalentes a 35,07 %.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS						
ABRANGÊNCIA: NACIONAL						
DATA DE PREÇO: 08/2022						
MACROCLASSE CLASSE GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL
03.DROP.GUSA.015/01	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		Guias e sarjetas	Com Custo
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	80,02	0,56
COMPOSICAO LOCAL	-	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	UN	1,2560000	20,00	25,12
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	27,66	9,18
COMPOSICAO	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	21,37	7,09
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0010000	592,34	0,59
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 08/2022 e COMPOSIÇÃO LOCAL R\$ (S/BDI)						42,64
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						63,02
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						60,37

000896 *tg*

Da Planilha orçamentaria e Preços Unitários

Conforme contrato da obra o valor inicial de R\$ 2.901.603,73 (dois milhões e novecentos e um mil e seiscentos e três reais e setenta e três centavos) acrescidos do valor de R\$ 337.977,84 (trezentos e trinta e sete mil e novecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) referente aos reajustes nos preços dos serviços, passando o valor do contrato para R\$ 3.239.581,57 (três milhões e duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)

Por ser expressão da verdade,

Ubiratã, 08 de Dezembro 2022.

Vitor Hugo Tiburcio de Almeida
Vitor Hugo Tiburcio de Almeida
Arquiteto e Urbanista
CAU - A196545-0
VITOR HUGO TIBURCIO DE ALMEIDA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A196545-0



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Eu, **Ronaldo Felipe Maciel**, Secretário de Serviços Urbanos e Pavimentação do Município de Ubiratã/PR, no uso de suas atribuições e atendendo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, DECLARA, para os devidos fins, que a(s) despesa(s) resultantes da requisição de termo aditivo ao contrato sob o nº 214/2021, tem perfeita adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA).

Para que produza os legais e jurídicos efeitos, assina a presente.

Ubiratã PR, 08 de dezembro de 2022

~~Ronaldo Felipe Maciel~~
Sec. de Serviços Urbanos
e Pavimentação

Ronaldo Felipe Maciel

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

Orçamento Sintética

Item	Descrição	Previsto				Reprogramado				%
		Und	Quant.	Valor Unit	Total	Quant.	Valor Unit	Total		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	457,83	2.746,98	0	0,00	0,00		
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	mês	8	555,17	4.441,36	0	0,00	0,00		
1.3	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3191,86	19,31	61.634,82	0	0,00	0,00		
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO OU INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	225	140,22	31.549,50	0	0,00	0,00		
1.5	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO/SARJETA DO CANTEIRO CENTRAL, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	62,59	140,22	8.776,37	0	0,00	0,00		
1.6	DEMOLIÇÃO DE MEIO DOS CANTEIROS LATERAIS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	33,67	140,22	4.721,21	0	0,00	0,00		
1.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m³	2747,29	6,17	16.950,78	0	0,00	0,00		
1.8		m²	3511,08	0,40	1.404,43	0	0,00	0,00		
2	PLUVIAL									
2.1	ESCAVAÇÕES E BASE									
2.1.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	599,43	19,31	11.574,99	0	0,00	0,00		
2.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	119,89	117,38	14.072,69	0	0,00	0,00		
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3404,76	1,75	5.958,33	0	0,00	0,00		
2.1.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	599,43	8,50	5.095,16	0	0,00	0,00		
2.1.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV (0,26 M3). LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M. EM SOLO	m³	5297,82	6,64	35.177,52	0	0,00	0,00		

000898 Ag

2.1.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE TUBOS E CAIXAS	m³	1643,84	10,78	17.720,60	0	0,00	0,00	0,00
2.2									
2.2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL	M	616,4	92,63	57.097,13	0	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO	M	1011	232,19	234.744,09	0	0,00	0,00	0,00
2.2.3	C.L. CONCRETO ARMADO TUBO ATÉ 0,60	UN	10	1.833,05	18.330,50	0	0,00	0,00	0,00
2.2.4	P.V. CONCRETO ARMADO H ATÉ 1,00 M TUBO ATÉ 0,60 + CHAMINÉ 1,00 M	UN	12	4.370,25	52.443,00	0	0,00	0,00	0,00
2.2.5	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA/CAIXA DE LIGAÇÃO PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO. AF_12/2020	M	10	850,52	8.505,20	0	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	12	653,13	7.837,56	0	0,00	0,00	0,00
2.2.7	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	71	1.411,22	100.196,62	0	0,00	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	PAVIMENTO ASFALTICA								
3.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	22604,08	2,15	48.598,77	0	0,00	0,00	0,00
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	38738,77	2,95	114.279,37	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14894,25	1,76	26.213,88	0	0,00	0,00	0,00
3.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, REPERFILAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	161,35	1.205,31	194.476,77	0	0,00	0,00	0,00
3.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	678,12	1.397,02	947.347,20	0	0,00	0,00	0,00
3.2	PAVIMENTO INTERTRAVADO - ESTACIONAMENTOS								
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	m²	3369,84	63,35	213.479,36	3369,84	99,49	121.786,02	57,03%
3.3	BASE DE PAVIMENTO PARA ALARGAMENTO DE RUA								
3.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	60,15	117,38	7.060,41	0	0,00	0,00	0,00
3.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1708,26	1,76	3.006,54	0	0,00	0,00	0,00

3.3.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	m²	300,78	8,50	2.556,63	0	0,00	0,00	
4	CALÇADAS								
4.1	CALÇADAS CENTRAIS								
4.1.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2836,81	43,38	123.060,82	0	0,00	0,00	
4.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M	2836,81	37,29	105.784,64	2836,81	50,37	37.105,47	35,07%
4.1.3		m²	1487,01	57,10	84.908,27	1487,01	92,01	51.911,52	61,13%
4.2	CALÇADAS LATERAIS								
4.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO	M	2244,5	37,29	83.697,41	2244,5	50,37	29.358,06	35,07%
4.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	2801,97	57,10	159.992,49	2801,97	92,01	97.816,77	61,13%
4.3	ACESSIBILIDADE								
4.3.1	RAMPA ACESSIBILIDADE COMPLETA INCLUSO PISO TÁTIL E PINTURA	UN	113	211,46	23.894,98	0	0,00	0,00	
5	PAISAGISMO								
5.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	2641,43	12,61	33.308,43	0	0,00	0,00	
6	ILUMINACAO								
6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	1260,85	6,77	8.535,95	0	0,00	0,00	
6.2	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	42	114,14	4.793,88	0	0,00	0,00	
6.3	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO (ONDE O ELETRODUTO CRUZA O ASFALTO)	m	238	54,93	13.073,34	0	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:					2.901.603,73			337.977,84	11,65
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA MEDIÇÃO - PREFEITURA					Ubiratã, 28 de Novembro de 2022				

LEGENDA

Reequilíbrio

Base

Item

000900 *de*

000901 *g*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO PANANÁ

BRUNO LUIZ LIOTTO

RELACAO
DIRCEU LUIZ LIOTTO
SENHORINHA DA SILVA LIOTTO

NASCIMENTO
CAMPINA LAGOA/PR
08/12/1988

REGISTRO GERAL 7.776.128 4 DATA DE EMISSAO 30/05/1996

CPF CURITIBA - PR

ASSINATURA DO DIRETOR
João Ricardo Kepes Noronha
JOÃO RICARDO KEPES NORONHA

LEI N° 7.116 DE 29/08/63

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
 Av. Níza de O. Pipino, 1852
 CNPJ 78.860.098/0001-10
AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original
 Ubiratã 14/12/2022

Tutor Luiz de Almeida

Número
062.624.769-11

Nome
BRUNO LUIZ LIOTTO

Nascimento
08/12/1988

CÓDIGO DE CONTROLE
3EBD.C3D1.9188.067C



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 17:13:18 do dia 19/06/2017 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

000902 *g*

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
Av. Nilza de O. Pipino, 1852
CNPJ 76.950.096/0001-10
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original
Ubiratã 14/12/2022
Antônio Augusto de Almeida



DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 02.651.304/0001-44, por intermédio de seu representante legal o Sr. Bruno Luiz Liotto, portador da carteira de identidade nº 7.776.128-4 e do CPF nº 062.624.769-11, DECLARA sob as penas da lei, para fins do adiantamento do contrato concorrência nº 01/2022, que:

- 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Corbélia, 08 de Dezembro de 2022

Bruno Luiz Liotto
RG 7.776.128-4
CPF 062.624.769-11



MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Secretaria da Fazenda / Departamento de Arrecadação

Rua Amor Perfeito - 1616 - Centro - Corbélia - PR - Fone: (45) 3242 - 8800
CNPJ 76.208.826/0001-02 | www.corbelia.pr.gov.br | tributacao@corbelia.pr.gov.br



000904 Jg

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 2741/2022

CADASTRO 1439	CERTIDÃO Número: 2741	ALVARÁ Nº	CNPJ/CPF 02.651.304/0001-44
-------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------------------------

RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA LIOTTO LTDA-EPP

SITUADO À: Rodovia BR-369, S/N, PARQUE IND. DAS FLORES - CEP: 85.420-000 Complemento: KM 499 + 500M - SALA Nº 02.
--

NOME FANTASIA: CONSTRUTORA LIOTTO

SITUAÇÃO DO CADASTRO: Normal	INÍCIO DA ATIVIDADE: 01/01/2017	ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE:
--	---	-----------------------------------

RAMO DA ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
--

OBSERVAÇÕES

CÓDIGO DE AUTENTICIDAD WGT211203-217-RJLTRKSQVDFPRE-4

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao requerimento datado em 10/05/2022 e verificando os arquivos do Cadastro geral dos Contribuintes deste órgão deles constam que o referido cadastro NÃO está em atraso para com os cofres desta municipalidade, até a presente data, com referência a tributos municipais e dívida ativa, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar as dívidas posteriormente apuradas, mesmo referentes à períodos nesta Certidão compreendidos.

A presente Certidão servirá para fins de
E por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais, vai abaixo devidamente assinada.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA - ESTADO DO PARANÁ, AOS 31 de outubro de 2022.

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 30/12/2022
EMITIDA POR: JULIANO ANDRE WAGNER

Corbélia, 31 de outubro de 2022.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000905 *lg*

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028015201-48

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **02.651.304/0001-44**
Nome: **CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 31/01/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

000906 Jy



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA LIOTTO LTDA**
CNPJ: **02.651.304/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:46:29 do dia 17/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2023.

Código de controle da certidão: **40EC.5E8A.384A.995A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.651.304/0001-44

Razão Social: CONSTRUTORA LIOTTO LTDA EPP

Endereço: ROD BR 369 SN KM 499+500M SALA02 / PARQUE INDUSTRIAL /
CORBELIA / PR / 85420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111900551555834822

Informação obtida em 24/11/2022 08:50:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA LIOTTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.651.304/0001-44
Certidão n°: 25786297/2022
Expedição: 11/08/2022, às 14:59:24
Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA LIOTTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.651.304/0001-44, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO - ADITIVO DE REEQUILÍBRIO CONSTRUTORA LIOTTO 5585/2022 CONTRATO 91/2022

De: Licitação Ubiratã <licitacao@ubirata.pr.gov.br>

Data: 19/12/2022 10:42

Para: parecerlicitacao@gmail.com

000909 

Bom dia!

Solicitamos parecer jurídico referente a minuta do aditivo em anexo.

Lucimara Andrade Machado

Atenciosamente

— Anexos: —

reequilíbrio construtora liotto.pdf	6,8MB
CONTRATO 91.docx	96,1KB
ADITIVO 01 ACRÉSCIMO.docx	31,4KB

PARECER JURÍDICO**1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 91/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5585/2022**

Trata-se de parecer jurídico referente a possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro no Contrato nº 91/2022, vinculado ao Processo Licitatório nº 5585/2022, firmando contratação de empresa para revitalização da avenida Brasil.

O Município firmou contrato com a empresa CONSTRUTORA LIOTTO - EPP, CNPJ: 02.651.304/0001-44, para prestação de serviços conforme discriminado acima.

Em novembro de 2022 a empresa protocolou pedido de reequilíbrio econômico financeiro, tendo em vista o aumento no valor da matéria prima, somando um acréscimo de R\$337.977,84 (três milhões, novecentos e setenta e sete mil e oitenta e quatro centavos) ao valor global do contrato.

A fim de comprovar suas alegações, a Requerente anexou notas fiscais visando embasamento do pleito em questão.

É o sucinto relatório.

In casu, nota-se, que a Contratada pleiteante apresentou requerimento de reajuste/reequilíbrio econômico sob alegação de aumento no preço na matéria prima.

Os documentos anexados pelo Requerente são aptos a demonstrar o aumento do preço da matéria prima que se pretende aditar.

A viabilidade de reequilíbrio econômico depende da demonstração documental dos itens que estão economicamente defasados e que estão ocasionando desequilíbrio, mediante comprovação documental do preço de custo do produto no período da contratação e o preço de custo atual, o qual no presente pedido restou demonstrado, inclusive sendo apresentado planilha de cálculos de custos do item, demonstrado a viabilidade do reequilíbrio econômico pleiteado, sendo que tais documentos e todos os valores devem ser conferidos pela comissão de licitação.

Com relação à minuta do termo aditivo trazido à colação para análise, tem-se que o mesmo está de acordo com os dispositivos legais pertinentes, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento do procedimento.




O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não competindo a essa assessoria jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos gestores públicos.

Diante do exposto, esta que ora subscreve opina pelo deferimento do pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, em virtude da efetiva demonstração de majoração do custo de matéria prima essencial a execução do serviço ora contratado.

É o Parecer.

Ubiratã-Pr., 20 de dezembro de 2022.


Bruna Correa Malheiro
Advogada Pública
OAB/PR 88.976

000912 *J*

UBIRATÃ

PREFEITURA

SEÇÃO DE PROTOCOLO

Nome do Requerente

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA

EDD

PROTOCOLO Nº 027752

Em

22 / 11 / 2022

Assunto

Reequilíbrio Econômico Financeiro

Contrato 9/2022, Competência 01/2022

PROTOCOLO

9 h *39* min.

[Assinatura]

PROTOCOLISTA

Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852
CEP 85.440-000 - Ubatã - Paraná - Brasil
Tel.: (44) 3543-8000 - Fax: (44) 3543-3597





Construtora Liotto

000913 *lg*

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP

**REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO**

**CONTRATO N° 91/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 5585/2022
CONCORRÊNCIA N° 01/2022**

Corbélia/PR., 21 de novembro de 2022.

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ – PR
PREFEITO
FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO**

**CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA
BRASIL**

Ref.: **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO
DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO E
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCO
SEXTAVADO 25X25 CM ESP. 8 CM, PISO INTERTRAVADO COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO 20X10 CM ESP. 6 CM E GUIA MEIO FIO
80X08X08X25 CM.**

**“CONSTITUE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, O
GERENCIAMENTO, O FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS, E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL NA CIDADE DE UBIRATÃ-
PARANÁ.**

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA- EPP, empresa jurídica,
de direito privado, inscrita no CNPJ n.º **02.651.304/0001-44**, situada a **Rod.
BR 369, KM 499+500M, S/N.º, Sala 02 - Parque Industrial**, município de
Corbélia-PR, neste ato representada por seu Administrador Senhor **Bruno
Luiz Liotto**, contratada para a obra acima mencionada, detentora do contrato
de empreitada de obra, assinado em 03/06/2022, comparece,
respeitosamente, á presença de vossa senhoria para requerer o
**REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO
DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO E
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCO
SEXTAVADO 25X25 CM ESP. 8 CM, PISO INTERTRAVADO COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO 20X10 CM ESP. 6 CM E GUIA MEIO FIO
80X08X08X25 CM,** pelos fatos e razões abaixo indicados.

«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552





1. Do Contrato e Dos Motivos Que levaram a Requerente a Requerer o Seu Reequilíbrio Econômico Financeiro.

Até o presente momento o foco deste relato, são os itens ao qual houve frequentes ajustes mensais de preços com relação aos custos, são eles a mão de obra necessária para a execução dos serviços e os materiais fabricados a partir da utilização do cimento Portland que no Brasil, são fornecidos e comercializados para todos os segmentos da construção. A política atual de reajustamento dos preços causou frequente e mensal desequilíbrio nos custos dos itens de pavimento intertravado e calçadas do contrato.

Foi utilizado para composição do valor unitário dos serviços, o banco de dados da tabela SINAPI que mostra as especificações de insumos, composições de serviços de referências na data base 12/2021 – Paraná. Essa composição de preço é formada pelo detalhamento de todos os serviços e atividades que serão realizados, os preços reais dos insumos, materias, mão de obra e dos índices de produtividade. Ela forma uma base para que a estimativa de custo de uma obra seja a mais assertiva possível, fornecendo tanto parâmetros relativos ao custo, como também a produtividade. Desse modo, serve de auxílio durante análises táticas, estratégicas, econômicas e financeiras. Para elaboração de uma boa composição de preço unitário é necessário realizar alguns passos, contudo independentemente da fonte escolhida, é essencial apropriar os indicadores por meio da comparação entre preços praticados na região (pesquisa de mercado) e preços orçados pelo banco de dados da tabela SINAPI, analisando certamente, por meio de comparações com índices históricos, se os preços que serão utilizados são praticáveis ou não.

As altas no preço dos combustíveis também influenciaram diretamente no desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Embora o reequilíbrio econômico-financeiro é um instrumento cabível apenas nas situações imprevisíveis ou que tenham consequências incalculáveis, ocorre que, o cenário atual até se possa defender que a variação do preço dos combustíveis seja algo previsível, é indiscutível que os aumentos ultrapassaram qualquer previsão possível, visto que a guerra entre a Rússia e Ucrânia impactam

«—————»



2. SERVIÇOS DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 25X25 CM ESP. 8 CM, PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 20X10 CM ESP. 6 CM E GUIA MEIO-FIO 80X08X08X25 CM.

Conforme os orçamentos apresentados pelos fornecedores anexos III, IV, e V anterior à data da licitação, dos serviços, materias e mão de obra necessários para a execução da obra, é possível identificar que se encontram compatíveis com os valores do banco de dados da tabela SINAPI, ocorre, que, conforme fazem prova os anexos VI, VII, VIII, IX, X e XII enviados pelos fornecedores **Votorantim e Cimensul**, devidamente assinados pela **Diretoria da empresa**, o insumo que será utilizado para a fabricação dos materias para execução dos serviços contratados, sofreram aumentos, ao ponto de promover o **desequilíbrio econômico financeiro do contrato** e assim sendo demonstrado esse desequilíbrio nos orçamentos anexos XIII, XIV e XV enviados pelos fornecedores **LVS construções Ltda, ART lajes e RETAMARO ARTEFATOS DE CIMENTO** dos materias e mão de obra para a execução dos serviços contratados .

2.1. Composição de Preços unitários - PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 25X25 CM ESP. 8 CM - Valor Contratado

Conforme demonstrado na composição de preços unitários abaixo, para a execução dos serviços pavimento com piso intertravado utilizando bloco sextavado de 25x25 espessura 8 cm, item 3.2.1 da planilha orçamentaria, o valor unitário do m² contratado com desconto foi de R\$ 63,35 incluindo o BDI de 24,67%.

«—————»

B

diretamente no mercado de petróleo causando assim aumentos extraordinários, imprevisíveis e incalculáveis conforme demonstrado nas notas fiscais da aquisição de derivados de petróleo do período da data base da licitação e após a data da licitação anexos I e II.

Outro fator que irá impactar diretamente no desequilíbrio econômico financeiro do contrato será a aquisição do piso intertravado com bloco retangular colorido 20x10 esp. 6 cm. Isso porque, o principal fornecedor do material do município de Ubiratã não tem capacidade de produção para atender a demanda da obra, ocorrendo assim sérios riscos no cumprimento de prazos de execução e cronograma de obra. Sendo assim, com objetivo de atender ao prazo de execução e cronograma, verificou-se a necessidade de encontrar outro fornecedor na região de Cascavel-PR que sua capacidade de produção seja suficiente para atender a demanda da obra. Esse fornecedor demonstrou capacidade de produção conforme a necessidade, fornecendo assim o orçamento anexo XIII, sendo a empresa sediada a uma distância de 85,8 km do local da obra, conforme figura, abaixo, elevando assim significativamente o custo de aquisição do material para execução da obra.



Figura 1 – Fornecedor de bloco retangular colorido 20x10 esp. 6 cm

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552





SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CML							
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS							
ABRANGÊNCIA: NACIONAL							
DATA DE PREÇO: 12/2021							
MACROCLASSE, CLASSE, GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL	
03.PAVI.INTE.004/001	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 12/2015	M2		Pavimento Intertravado	Com Custo	
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	73,49	4,17	
INSUMO	712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0174000	40,17	40,86	
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064000	51,15	0,32	
COMPOSICAO	86260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	22,60	4,18	
COMPOSICAO	86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	19,78	3,66	
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,0055000	10,35	0,05	
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,0872000	0,54	0,04	
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,0135000	11,16	0,15	
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,0792000	0,88	0,06	
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 12/2021 R\$ (S/BDI)						53,49	
VALOR UNITÁRIO LICITADO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						66,68	
VALOR UNITÁRIO CONTRATADO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						63,35	

2.1.1. Composição de Preços unitários - PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 25X25 CM ESP. 8 CM - Valor Contratado X Valor Atualizado.

Para composição do valor unitário atualizado, foi utilizado o banco de dados da tabela SINAPI que mostra as especificações de insumos, composições de serviços de referências na data base 08/2022 – Paraná, exceto para o serviço de fornecimento do bloco sextavado 25x25 cm esp. 8 cm e mão de obra para assentamento, onde que foi necessário realizar a composição local conforme os orçamentos anexos XIII, XIV e XV. Sendo assim o valor unitário teve a variação de R\$ 63,35 / m² para R\$ 99,49 / m² incluindo o desconto de 5% e BDI de 24,67%, com reajustes acumulados equivalentes a 57,03 %.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CML -							
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS							
ABRANGÊNCIA: NACIONAL							
DATA DE PREÇO: 08/2022							
MACROCLASSE, CLASSE, GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL	
03.PAVI.INTE.004/001	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 12/2015	M2		Pavimento Intertravado	Com Custo	
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	80,02	4,54	
COMPOSICAO LOCAL	-	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0174000	49,00	49,85	
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064000	52,62	0,33	
COMPOSICAO LOCAL	-	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	78,25	14,50	
COMPOSICAO LOCAL	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	78,25	14,50	
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,0055000	9,13	0,05	
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,0872000	0,80	0,05	
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,0135000	9,65	0,13	
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,0792000	0,82	0,06	
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 08/2022 e COMPOSIÇÃO LOCAL R\$ (S/BDI)						84,01	
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						104,73	
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						99,49	

«—————»

[Handwritten Signature]



2.2. Composição de Preços unitários - PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 20X10 CM ESP. 6 CM - Valor Contratado

Conforme demonstrado na composição de preços unitários abaixo, para a execução dos serviços pavimento com piso intertravado utilizando bloco retangular colorido de 20x10 espessura 6 cm, item 4.1.3 e 4.2.2 da planilha orçamentaria, o valor unitário do m² contratado com desconto foi de R\$ 57,10 incluindo o BDI de 24,67%.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS						
ABRANGENCIA: NACIONAL						
DATA DE PREÇO: 12/2021						
MACROCLASSE, CLASSE, GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL
03.PAVI.INTE.018/002	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2		Pavimento Intertravado	Com Custo
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	73,40	4,17
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065000	51,15	0,33
INSUMO	36156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	1,0031000	36,68	36,79
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595000	22,50	3,60
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595000	19,78	3,15
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	10,35	0,04
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0757000	0,54	0,04
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037000	11,16	0,04
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0760000	0,88	0,06
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 12/2021 R\$ (S/BDI)						48,22
VALOR UNITÁRIO LICITADO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						80,11
VALOR UNITÁRIO CONTRATADO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						57,10

2.2.1 Composição de Preços unitários - PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 20X10 CM ESP. 6 CM - Valor Contratado X Valor Atualizado.

Para composição do valor unitário atualizado abaixo, foi utilizado o banco de dados da tabela SINAPI que mostra as especificações de insumos, composições de serviços de referências na data base 08/2022 – Paraná, exceto para o serviço de fornecimento do bloco retangular colorido 20x10 cm esp. 6 cm e mão de obra para assentamento, onde que foi necessário realizar a composição local conforme os orçamentos anexos XIII, XIV e XV. Sendo

«—————»



Construtora Liotto

000920 Jg

assim o valor unitário teve a variação de R\$ 57,10 / m² para R\$ 92,01 / m² incluindo o desconto de 5% e BDI de 24,67%, com reajustes acumulados equivalentes a 61,13 %.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL -							
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS							
ABRANGÊNCIA: NACIONAL							
DATA DE PREÇO: 08/2022							
MACROCLASSE, CLASSE E GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL	
03.PAVI.INTE.018/002	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2		Pavimento Intertravado	Com Custo	
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	80,02	4,54	
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065000	52,62	0,34	
COMPOSICAO LOCAL	-	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	1,0031000	48,00	48,15	
COMPOSICAO LOCAL	-	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595000	76,80	12,25	
COMPOSICAO LOCAL	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595000	76,80	12,25	
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	9,13	0,03	
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0757000	0,60	0,04	
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037000	9,65	0,03	
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0760000	0,62	0,06	
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 08/2022 + COMPOSIÇÃO LOCAL R\$ (S/BDI)						77,69	
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						96,85	
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						92,01	

2.3. Composição de Preços unitários - GUIA MEIO FIO dimensões 80X08X08X25 CM - Valor Contratado

Conforme demonstrado na composição de preços unitários abaixo, para a execução dos serviços de assentamento e fornecimento de Guia meio fio dimensões 80x08x08x25 cm, item 4.1.2 e 4.2.1 da planilha orçamentaria, o valor unitário do m² contratado com desconto foi de R\$ 37,29 incluindo o BDI de 24,67%.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL -							
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS							
ABRANGÊNCIA: NACIONAL							
DATA DE PREÇO: 12/2021							
MACROCLASSE, CLASSE E GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL	
03.DROP.GUBA.015/01	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_08/2016	M		Guias e sarjetas	Com Custo	
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	73,49	0,51	
INSUMO	41681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	UN	1,2560000	12,31	15,46	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	25,41	8,43	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	19,78	6,56	
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0010000	537,91	0,53	
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 12/2021 R\$ (S/BDI)						31,49	
VALOR UNITÁRIO LICITADO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						39,25	
VALOR UNITÁRIO CONTRATADO C/BDI E C/ DESCONTO (R\$)						37,29	

«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

2.3.1 Composição de Preços unitários - GUIA MEIO FIO dimensões 80X08X08X25 CM - Valor Contratado x Valor Atualizado

Para composição do valor unitário atualizado abaixo, foi utilizado o banco de dados da tabela SINAPI que mostra as especificações de insumos, composições de serviços de referências na data base 08/2022 – Paraná, exceto para o serviço de fornecimento da guia meio fio dimensões 80x08x08x25 cm, onde que foi necessário realizar a composição local conforme os orçamentos anexos XIII, XIV e XV. Sendo assim o valor unitário teve a variação de R\$ 37,29 / m² para R\$ 50,37 / m² incluindo o desconto de 5% e BDI de 24,67%, com reajustes acumulados equivalentes a 35,07 %.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS						
ABRANGÊNCIA: NACIONAL						
DATA DE PREÇO : 08/2022						
MACROCLASSE, CLASSE E GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	CONDIÇÃO DE CUSTO TOTAL
03.DROP.GUSA.015/01	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_08/2016	M		Guias e sarjetas	Com Custo
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	80,02	0,56
COMPOSICAO LOCAL	-	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	UN	1,2560000	20,00	25,12
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	27,66	9,18
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	21,37	7,09
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0010000	592,34	0,59
VALOR UNITÁRIO SINAPI REFERENCIA 08/2022 e COMPOSIÇÃO LOCAL R\$ (S/BDI)						42,54
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO (R\$) (C/BDI: 24,67%)						53,02
VALOR UNITÁRIO REEQUILIBRIO C/ DESCONTO DE 5% E C/BDI: 24,67% (R\$)						50,37

3. Da Planilha orçamentaria e Preços Unitários

Conforme contrato da obra o valor inicial de **R\$ 2.901.603,73 (dois milhões e novecentos e um mil e seiscentos e três reais e setenta e três centavos)** acrescidos do valor de **R\$ 337.977,84 (trezentos e trinta e sete mil e novecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)** referente aos reajustes nos preços dos serviços, passando o valor do contrato para **R\$ 3.239.581,57 (três milhões e duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)** conforme demonstrado na planilha orçamentaria anexo XVI.

«—————»

4. Dos Pedidos

000922 Jg

À luz do exposto, requer seja recebido o presente requerimento, após análise detida de suas razões, seja deferido o pedido formulado para o fim de adequar o cálculo nos moldes descritos em tópico apropriado, de forma a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

Nestes termos, pedimos DEFERIMENTO.



CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP

CNPJ 02.651.304/0001-44

BRUNO LUIZ LIOTTO

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA.

Sócio-Administrador

Bruno Luiz Liotto



CLEBER ROBISON MARTINI

ENG. CIVIL / ENG. DE SEG. DO TRABALHO

CREA-PR 144.910/D

Cleber Robison Martini

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA-PR 144.910/D

CPF 082.690.449-11

02 651.304/0001-44

**CONSTRUTORA LIOTTO
LTDA - EPP**

**ROD BR 369 KM 499 + 500M SALA 02
PARQUE INDUSTRIAL CEP 85420-000
CORBÉLIA PARANÁ**

«—————»



Construtora Liotto

000923 *ly*

**ANEXO I – NOTA FISCAL – AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
DATA 02/12/21 (DIESEL COMUM)**

«—————»
Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

ly



000924 Jg

Recebemos de STOCKER AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 02/12/2021 Dest/Rem: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES - EIRELI Valor Total: 955,03

NF-e
Nº 000.076.138
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

STOCKER AUTO POSTO LTDA

ROD. BR 369 KM 500, s/n, POSTO - INDUSTRIAL - CORBELIA - PR - CEP: 85420-000
 Fone: (45)3242-1391

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.076.138
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1206 0476 2600 0130 5500 1000 0761 3819 5960 6388

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210268377879 02/12/2021 17:47:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029739231 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.047.626/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES - EIRELI

CNPJ / CPF
72.074.024/0001-04

DATA DA EMISSÃO
02/12/2021

ENDEREÇO
BR 369 KM 499,5, 499.5

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE INDUSTRIAL

CEP
85420-000

DATA DA SAÍDA
02/12/2021

MUNICÍPIO
CORBELIA

UF
PR

TELEFONE / FAX
(45)3242-1440

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029739231

HORA DA SAÍDA
17:47:55

FATURA/DUPLICATAS

DA DA FATURA Número: 76138 - Valor Original: R\$ 955,03 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 955,03

Número : 001
 Vencimento : 02/12/2021
 Valor : R\$ 955,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	243,05 (0,00 %)	955,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4	DIESEL COMUM	SEM GTIN	27101921	060	5656	L.	184,725	5,17	0,00	955,03	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PLACA: HOM8897 ESPECIE: NE MEDIA: 0,00 - Trib aprox R\$: 128,45 Federal e 114,60 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5. // PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R.Alameda Cabral,184, Centro,Curitiba/PR,CEP 80410-210.FAX(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 810,94 Valor ICMS Retido: 0,00. Dados do abastecimento: nBico 1, nBomba 1, nTanque 1, vEncIní 2646412,390, vEncFin 2646597,110.

RESERVADO AO FISCO






Construtora Liotto

000925 *lg*

**ANEXO II – NOTA FISCAL – AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE
PETRÓLEO - DATA 25/10/22 (DIESEL COMUM)**

«—————»
Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

B

000926

Recebemos de STOCKER AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/10/2022 Dest/Rem: CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP Valor Total: 1.721,94

NF-e
Nº 000.004.092
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

STOCKER AUTO POSTO LTDA



ROD. BR 369 KM 500, SN - CENTRO -
CORBELIA - PR - CEP: 85420-000
Fone: (45)3242-1391

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.092
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 1006 0476 2600 0130 5500 2000 0040 9219 7870 2244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220255159662 25/10/2022 11:29:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029739231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.047.626/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP

CNPJ / CPF

02.651.304/0001-44

DATA DA EMISSÃO

25/10/2022

ENDEREÇO

ROD.BR-369 KM-499+500M SALA 2, S/Nº

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE INDUSTRIAL

CEP

85420-000

DATA DA SAÍDA

25/10/2022

MUNICÍPIO

CORBELIA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3242-1440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026010311

HORA DA SAÍDA

11:29:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	206,63	1.749,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,55	0,00	0,00	1.721,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5556	DIESEL COMUM	SEM GTIN	27101921	060	5656	1	275,51	6,35	27,55	1.721,94	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 0,00 Federal e 206,63 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342. Motorista: GERIS Observações Nfe: PATROLA 140M HORIMETRO: 262147. Dados do abastecimento: nBico 1, nBomba 1, nTanque 1, vEncIn 70952.310, vEncFin 71227.820.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/10/2022 11:28:47

Desenvolvido por Módulo Software



Construtora Liotto

000927 Jg

**ANEXO III – ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
LVS CONSTRUÇÕES E FABRICA DE ARTEFATOS – DATA 19/02/22**



LVS CONSTRUÇÕES E FABRICA DE ARTEFATOS
CNPJ: 79.118.014/0001-64
BR 369 – KM 522 – ESTRADA LINHA BARREIRO
(45) 3197-9180

A CONSTRUTORA LIOTTO
CNPJ: 02.651.304/0001-44
RODOVIA BR – 369, KM 499,5 M – PARQUE INDUSTRIAL –
CORBÉLIA
ENG. CLEBER

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DOS
MATERIAS E SERVIÇOS – OBRA AV. BRASIL - UBIRATÁ

Item 01.

- Piso intertravado com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura de 6cm -4.288,98 m²
Valor: R\$ 36,50 m²
- Mão de Obra para assentamento de piso intertravado com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura de 6cm -4.288,98 m²
Valor: R\$ 7,50 m²

Item 02.

- Guia (Meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x80x08x25cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) - 5.081,31 m²
Valor: R\$ 12,50 un

Item 03.

- Bloco sextavado dimensões 25x25x08 cm – 3.369,84 m²
Valor: R\$ 41,50 m²
- Mão de Obra para assentamento de Bloco sextavado dimensões 25x25x08 cm – 3.369,84 m²
Valor: R\$ 7,50 m²


CASCADEL, 19 de fevereiro de 2022


LEANDRO VICENTE DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

79.118.014/0001-64
Inscr. Estadual - Corbélia
LVS CONSTRUÇÕES E FABRICA DE ARTEFATOS
Estrada Linha Barreiro, 522 - Corbélia - Paraná - CEP 85.420-000
CNPJ 79.118.014/0001-64

«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552



**ANEXO IV – ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
ART LAJES – S.A PASTRO - EPP – DATA 10/02/22**



ORÇAMENTO

À CONSTRUTORA LIOTTO

CNPJ: 02.651.304/0001-44

RODOVIA BR – 369, KM 499,5 M – PARQUE INDUSTRIAL – CORBÉLIA

ENG. CLEBER

OBRA: AV. BRASIL – UBIRATÃ –PR

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAS E
SERVIÇOS:**

Item 01.

- Piso intertravado com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura de 6cm -4.288,98 m²
Valor: R\$ 36,00 m²
- Mão de Obra para assentamento de piso intertravado com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura de 6cm -4.288,98 m²
Valor: R\$ 7,00 m²

Item 02.

- Guia (Meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x80x08x25cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) - 5.081,31 m²
Valor: R\$ 12,25 un

Item 03.

- Bloco sextavado dimensões 25x25x08 cm – 3.369,84 m²
Valor: R\$ 40,50 m²
- Mão de Obra para assentamento de Bloco sextavado dimensões 25x25x08 cm – 3.369,84 m²
Valor: R\$ 8,00 m²

Ubiratã- PR, 10 de fevereiro de 2022

SERGIO ANTONIO PASTRO

S.A PASTRO – EPP
CNPJ: 73.208.464/0001-61

S A PASTRO


CNPJ: 73.208.464/0001-61

Fone (44) 3543-1636 - Av. João Medeiros, 1181 - Centro - CEP: 85.440-000 Ubiratã / PR Email: artlajesubirata@hotmail.com

«—————»



**ANEXO V – ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
RETAMARO ARTEFATOS DE CIMENTO – DATA 25/02/22**

RETAMARO ARTEFATOS DE CIMENTO Avenida: Nilza de Oliveira Pipino, nº450 Parque Industrial – Ubiratã – PR. CNPJ 18.884.305/001-79						
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - OBRA: AV. BRASIL – UBIRATÃ –PR						
Cliente	Construtora Liotto LTDA EPP CNPJ: 02.651.304/0001-44 RODOVIA BR – 369, KM 499,5 M – PARQUE INDUSTRIAL – CORBÉLIA A/C ENG. CLEBER R. MARTINI					
Data da solicitação: 25/02/2022				Ubiratã – PR.		
Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Vir Unit	Valor total
1	4.288,98	M²	Piso tijolinho colorido 20x10x6cm	Retamaro	R\$36,50	R\$ 156.547,77
2	5.081,31	M²	Meio fio 80x08x25	Retamaro	R\$12,50	R\$ 63.516,37
3	3.369,84	M²	Piso sextavado 25x25x8cm	Retamaro	R\$ 39,50	R\$ 133.108,68
Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Vir Unit	Valor total
1	4.288,98	M²	Mão de obra para assentamento piso tijolinho colorido 20x10x6cm	Retamaro	R\$ 7,50	R\$ 32.167,35
2	3.369,84	M²	Mão de obra para assentamento piso sextavado 25x25x8cm	Retamaro	R\$ 7,80	R\$ 26.284,75
Outras informações						
Valor dos produtos	R\$ 353.172,82					
Valor da prestação de serviço.	R\$ 58.452,10					
Valor total da obra	R\$ 411.624,92					
Frete	Sem custo dentro do perimetro urbano em Ubiratã					
Validade da proposta	15 dias					
Contato: Marcos Retamiro Fone: (44) 999815881 E-mail: retamaro@hotmail.com						
 M S RETAMERO 18.884.305/0001-79						

«—————»






**ANEXO VI – COMUNICADO DE REAJUSTE DE PREÇOS
VOTORANTIM CIMENTOS– DATA 10/12/21**

Reajuste de Preços



São Paulo, 10 de dezembro de 2021

Ref: Reajuste de preços do cimento ensacado e granel em todos os estado do Brasil

Prezado cliente,

Reforçando nosso compromisso com a transparência, a Votorantim Cimentos informa que reajustará os preços do cimento ensacado e granel em todos os estados do Brasil. O reajuste do cimento ensacado se dará a partir do dia **20 de dezembro de 2021** e o reajuste do cimento granel se dará a partir do dia **31 de janeiro de 2022**, conforme quadro abaixo:

PRODUTO	VALOR DO REAJUSTE	ABRANGÊNCIA	DATA DO REAJUSTE
CIMENTO ENSACADO	Saco de 50kg: R\$1,20 Saco de 42,5kg: R\$1,20 Saco de 40kg: R\$1,00 Saco de 25kg: R\$0,60	Todos os estados do Brasil	20/12/2021
CIMENTO GRANEL CPV E CPI	R\$ 40,0/t		31/01/2022
DEMAIS CIMENTOS GRANEL	R\$ 30,0/t		31/01/2022

O reajuste será aplicado para todos os segmentos conforme a data acima, cumprindo-se as devidas exigências contratuais quando aplicável.

Destacamos também que a Votorantim Cimentos não realiza pré-faturamento, ou seja, todos os pedidos expedidos após a data de reajuste serão faturados com preço novo.

O reajuste faz-se necessário frente ao aumento dos custos.

Em nome da Votorantim Cimentos, agradeço a parceria e reforço que não mediremos esforços para melhor atendê-lo.

[Assinatura]
ALFREDO POISSON DE VILHA
Diretor de Operações

Para mais esclarecimentos, consulte a Diretoria de Atendimento ao Cliente (DAC) nos telefones 4001 8000 (para capitais e regiões metropolitanas) ou pelo site www.votorantim.com.br, ou pelo e-mail atendimento@votorantim.com.br, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, horário de Brasília, ou diretamente, como vendedor do seu região.

Obs: Este documento não deve ser circulado ou repassado a terceiros para fins estranhos à relação comercial privada da Votorantim Cimentos e seus clientes

8/11/21

[Assinatura]



**ANEXO VII – COMUNICADO DE REAJUSTE DE PREÇOS
VOTORANTIM CIMENTOS– DATA 10/03/22**

Reajuste de Preços



São Paulo, 10 de março de 2022

Ref: Reajuste de preços do cimento ensacado em todos os estado do Brasil

Prezado cliente,

Reforçando nosso compromisso com a transparência, a Votorantim Cimentos informa que reajustará os preços do cimento ensacado em todos os estados do Brasil. O reajuste do cimento ensacado se dará a partir do dia **21 de março de 2022**, conforme quadro abaixo.

PRODUTO	REAJUSTE FOB	REAJUSTE CIF	ARRANGENCIA
CIMENTO ENSACADO	Saco de 50kg: R\$1,80	Saco de 50kg: R\$2,00	Todos os estados do Brasil
	Saco de 42,5kg: R\$1,80	Saco de 42,5kg: R\$2,00	
	Saco de 40kg: R\$1,45	Saco de 40kg: R\$1,60	
	Saco de 25kg: R\$0,90	Saco de 25kg: R\$1,00	

O reajuste será aplicado para todos os segmentos conforme a data acima, cumprindo-se as devidas exigências contratuais quando aplicável.


Destacamos também que a Votorantim Cimentos não realiza pré-faturamento, ou seja, todos os pedidos expedidos após a data de reajuste serão faturados com preço novo.

O reajuste faz-se necessário frente ao aumento dos custos.

Em nome da Votorantim Cimentos, agradeço a parceria e reforço que não mediremos esforços para melhor atendê-lo.

Wladimir de C. VUJICA
Diretor de Comercial

Para mais esclarecimentos, consulte o Gerente de Atendimento com o Cliente (GAC) nos números 0800 999 9999 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 1019999 (para outras regiões) ou acesse o site www.votorantim.com.br. São Paulo, 10 de março de 2022.



Obs: Este documento não deve ser circulado ou repassado a terceiros para fins estranhos à relação comercial privada da Votorantim Cimentos e seus clientes.

RC/6



**ANEXO VIII – COMUNICADO DE REAJUSTE DE PREÇOS
VOTORANTIM CIMENTOS– DATA 12/08/22**

Reajuste de Preços



São Paulo, 12 de agosto de 2022

Ref: Reajuste de preços do cimento ensacado nos estados do PR, SC e RS

Prezado cliente,

Reforçando nosso compromisso com a transparência, a Votorantim Cimentos informa que reajustará os preços do cimento ensacado nos estados do PR, SC e RS. O reajuste do cimento ensacado se dará a partir do dia **22 de agosto de 2022**, conforme quadro abaixo:

PRODUTO	REAJUSTE FOB	REAJUSTE CIF	ABRANGÊNCIA
CIMENTO ENSACADO	Saco de 50kg: R\$1,30 Saco de 40kg: R\$1,00 Saco de 25kg: R\$0,65	Saco de 50kg: R\$1,60 Saco de 40kg: R\$1,30 Saco de 25kg: R\$0,80	Estados do PR, SC e RS

O reajuste será aplicado para todos os contratos conforme a data acima, cumprindo-se as devidas exigências contratuais quando aplicável.


Destacamos também que a Votorantim Cimentos não realiza pré-faturamento, ou seja, todos os pedidos expedidos após a data de reajuste serão faturados com preço novo.

O reajuste faz-se necessário frente ao aumento dos custos.

Em nome da Votorantim Cimentos, agradeço a parceria e reforço que não mediremos esforços para melhor atendê-lo.


ANDRÉ ROBERTO DE C. VILHA
Diretor de Vendas

Para mais informações, consulte o Gerente de Atendimento com o Cliente (GAC) sob o número 4020 3024 para capital e região metropolitana, ou o custo de ligação local, ou 0800-7019204 qualquer lugar do Brasil, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, horário de Brasília, ou diretamente com o analista de seu região.



Obs: Este documento não deve ser circulado ou repassado a terceiros para fins estranhos à relação comercial privada da Votorantim Cimentos e seus clientes

RC16



ANEXO IX – COMUNICADO DE REAJUSTE DE PREÇOS
CIMENSUL CIMENTOS– DATA 21/03/22



CIMENSUL

Comunicado de Reajuste de Preços

Comunicamos que os preços dos cimentos serão reajustados em R\$ 2,00/saco para o CII 50 Kg e R\$ 1,60/saco para o Estrutura 40 Kg a partir do dia 21/03/2022.

O reajuste é um repasse do preço da fábrica devido aos sucessivos aumentos dos custos de produção e será aplicado nos estados do **Paraná e Santa Catarina**.

Atenciosamente,

Diretoria Comercial Cimentsul



Umuarama (PR) • Francisco Beltrão (PR) • Chapecó (SC)

«—————»



Construtora Liotto

000934 Jg

ANEXO X – COMUNICADO DE REAJUSTE DE PREÇOS
CIMENSUL CIMENTOS– DATA 19/04/22



CIMENSUL

Comunicado de Reajuste de Preços

Comunicamos que os preços dos cimentos serão reajustados em R\$ 2,80/saco para o CII 50 Kg e R\$ 2,25/saco para o Estrutura 40 Kg a partir do dia 19/04/2022.

O reajuste é um repasse do preço da fábrica devido aos sucessivos aumentos dos custos de produção e será aplicado nos estados do **Paraná e Santa Catarina**.

Atenciosamente,

Diretoria Comercial Cimensul



Umuarama (PR) • Francisco Beltrão (PR) • Chapecó (SC)

«—————»
Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552



Construtora Liotto

000935 *lg*

ANEXO XI – COMUNICADO DE REAJUSTE DE PREÇOS
CIMENSUL CIMENTOS– DATA 30/05/22



CIMENSUL

Comunicado de Reajuste de Preços

Comunicamos que os preços dos cimentos serão reajustados em R\$ 3,00/saco para o CP11 50 Kg e R\$ 2,40/saco para o Estrutura 40 Kg a partir do dia 30/05/2022.

O reajuste é um repasse do preço da fábrica devido aos sucessivos aumentos dos custos de produção e será aplicado nos estados do **Paraná e Santa Catarina**.

Atenciosamente,

Diretoria Comercial Cimensul



Umuarama (PR) • Francisco Beltrão (PR) • Chapecó (SC)

[Handwritten signature]



**ANEXO XII – COMUNICADO DE REAJUSTE DE PREÇOS
CIMENSUL CIMENTOS– DATA 23/08/22****CIMENSUL***Comunicado de Reajuste de Preços*

Comunicamos que os preços dos cimentos serão reajustados em até R\$ 1,80/saco para o CII 50 Kg e até R\$ 1,44/saco para o Estrutura 40 Kg a partir do dia 23/08/2022.

O reajuste é um repasse do preço da fábrica devido aos sucessivos aumentos dos custos de produção e será aplicado nos estados do **Paraná e Santa Catarina**.

Atenciosamente,
Diretoria Comercial Cimensul



Umuarama (PR) • Francisco Beltrão (PR) • Chapecó (SC)

**ANEXO XIII – ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
LVS CONSTRUÇÕES E FABRICA DE ARTEFATOS – DATA 15/09/22**



LVS CONSTRUÇÕES E FABRICA DE ARTEFATOS
CNPJ: 79.118.014/0001-64
BR 369 – KM 522 – ESTRADA LINHA BARREIRO
(45) 3197- 9180

À CONSTRUTORA LIOTTO
CNPJ: 02.651.304/0001-44
RODOVIA BR – 369, KM 499,5 M – PARQUE INDUSTRIAL –
CORBÉLIA
ENG. CLEBER

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DOS
MATERIAS E SERVIÇOS – OBRA AV. BRASIL - UBI RATĂ

Item 01.

- Piso intertravado com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura de 6cm -4.288,98 m²
Valor: R\$ 55,00 m²
- Mão de Obra para assentamento de piso intertravado com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura de 6cm -4.288,98 m²
Valor: R\$ 24,50 m²

Item 02.

- Guia (Meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x80x08x25cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) - 5.081,31 m²
Valor: R\$ 31,82 und

Item 03.


- Bloco sextavado dimensões 25x25x08 cm – 3.369,84 m²
Valor: R\$ 65,00 m²
- Mão de Obra para assentamento de Bloco sextavado dimensões 25x25x08 cm – 3.369,84 m²
Valor: R\$ 29,00 m²

CASCAVEL, 15 de setembro de 2022


LEANDRO VICENTE DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

79.118.014/0001-64
LVS CONSTRUÇÕES E FABRICA DE ARTEFATOS - ME
Estrada Linha Barreiro, 522 - Cascavel - PR
CEP: 85.420-000

«—————»





Construtora Liotto

000938 J

**ANEXO XIV – ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
ART LAJES – S.A PASTRO - EPP – DATA 02/09/22**



ORÇAMENTO

À CONSTRUTORA LIOTTO

CNPJ: 02.651.304/0001-44

RODOVIA BR – 369, KM 499,5 M – PARQUE INDUSTRIAL – CORBÉLIA

ENG. CLEBER

OBRA: AV. BRASIL – UBIRATÃ –PR

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAS E
SERVIÇOS:**

Item 01.

- Piso intertravado com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura de 6cm -4.288,98 m²
Valor: R\$ 48,00 m²
- Mão de Obra para assentamento de piso intertravado com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura de 6cm -4.288,98 m²
Valor: R\$ 26,50 m²

Item 02.

- Guia (Meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x80x08x25cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) - 5.081,31 m²
Valor: R\$ 20,00 un

Item 03.

- Bloco sextavado dimensões 25x25x08 cm – 3.369,84 m²
Valor: R\$ 50,75 m²
- Mão de Obra para assentamento de Bloco sextavado dimensões 25x25x08 cm – 3.369,84 m²
Valor: R\$ 30,00 m²

Ubiratã- PR, 02 de setembro de 2022


SERGIO ANTONIO PASTRO

S.A PASTRO – EPP
CNPJ: 73.208.464/0001-61

S A PASTRO

CNPJ: 73.208.464/0001-61


Fone (44) 3543-1636 - Av. João Medeiros, 1181 - Centro - CEP: 85.440-000 Ubiratã / PR Email:
artlajesubirata@hotmail.com

«—————»


Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552




**ANEXO XV – ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
RETAMARO ARTEFATOS DE CIMENTO– DATA 20/09/22**

RETAMARO ARTEFATOS DE CIMENTO Avenida: Nilza de Oliveira Pipino, nº450 Parque Industrial – Ubiratã – PR. CNPJ 18.884.305/001-79						
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - OBRA: AV. BRASIL – UBIRATÃ –PR						
Cliente	Construtora Liotto LTDA EPP CNPJ: 02.651.304/0001-44 RODOVIA BR – 369, KM 499,5 M – PARQUE INDUSTRIAL – CORBÉLIA A/C ENG. CLEBER R. MARTINI					
Data da solicitação: 20/09/2022				Ubiratã – PR		
Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Vir Unit	Valor total
1	4.288,98	M²	Piso tijolinho colorido 20x10x6cm	Retamaro	R\$ 48,00	R\$ 205.871,04
2	5.081,31	M²	Meio fio 80x08x25	Retamaro	R\$ 25,00	R\$ 127.032,75
3	3.369,84	M²	Piso sextavado 25x25x8cm	Retamaro	R\$ 49,00	R\$ 165.122,16
Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Vir Unit	Valor total
1	4.288,98	M²	Mão de obra para assentamento piso tijolinho colorido 20x10x6cm	Retamaro	R\$ 40,00	R\$ 171.559,20
2	3.369,84	M²	Mão de obra para assentamento piso sextavado 25x25x8cm	Retamaro	R\$ 40,00	R\$ 134.793,60
Outras informações						
Valor dos produtos			R\$ 498.025,95			
Valor da prestação de serviço.			R\$ 306.357,80			
Valor total da obra			R\$ 804.383,75			
Frete			Sem custo dentro do perímetro urbano em Ubiratã			
Validade da proposta			15 dias			
Contato: Marcos Retamero Fone: (44) 999815881 E-mail: retamaro@hotmail.com						
 M S RETAMERO CNPJ 18.884.305/0001-79						

«—————»




ANEXO XVI – PLANILHA ORÇAMENTARIA COM VALOR GLOBAL ATUALIZADO

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP CNPJ 02.651.304/0001-44					
Rod. BR369 km 499+500m - Sala 02 - Parque Industrial - Corbélia - Paraná					
PLANILHA ORÇAMENTARIA					
CONCORRÊNCIA N° 001/2022					DATA: 11/11/2022
OBJETO: Revitalização da Avenida Brasil					BDI: 24,67%
MUNICÍPIO: Ubiratã-PR					Preço Total (R\$)
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES				132.225,45
2	PLUVIAL				568.787,44
2.1	ESCAVAÇÃO E BASE				89.633,33
2.2	TUBOS E CAIXAS				479.154,10
3	PAVIMENTAÇÃO				1.678.804,95
3.1	PAVIMENTO ASFALTICA				1.330.915,99
3.2	PAVIMENTO INTERTRAVADO - ESTACIONAMENTOS				335.265,38
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M²	3.369,84	99,49	335.265,38
3.3	BASE DE PAVIMENTO PARA ALARGAMENTO DE RUA				12.623,57
4	CALÇADAS				797.530,43
4.1	CALÇADAS CENTRAIS				402.770,73
4.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO I	M	2.836,81	50,37	142.890,12
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M²	1.487,01	92,01	136.819,79
4.2	CALÇADAS LATERAIS				370.864,72
4.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO	M	2.244,50	50,37	113.055,47
4.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M²	2.801,97	92,01	257.809,26
4.3	ACESSIBILIDADE				23.894,98
5	PAISAGISMO				33.308,43
6	ILUMINACAO				28.924,87
TOTAL GLOBAL C/ REEQUILIBRIO (R\$)					3.239.581,57



CONSTRUTORA LIOTTO LTDA.
Sócio-Administrador
Bruno Luiz Liotto



Cleber Robison Martini
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-PR 144.910/D
CPF 082.690.449-11

02 651.304/0001-44

**CONSTRUTORA LIOTTO
LTDA - EPP**

ROD BR 369 KM 499 + 500M SALA 02
PARQUE INDUSTRIAL CEP 85420-000
CORBÉLIA PARANÁ

«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552



Construtora Liotto

000941 *lg*

**ANEXOS XVII – MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PAVER E
MEIO FIO**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO / COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E DE
PAGAMENTO / NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

B

(initials)

BOLETIM DE MEDIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

							
OBRA:		REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA EPP					
SERVIÇO:		URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO					
CONTRATO:		CPS 09/22					
PERÍODO:		20/09/2022 a 25/03/2023					
DATA MEDIÇÃO:		quinta-feira, 6 de outubro de 2022					
N. BOLETIM		1					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CONTRATO			BM 01 - Setembro		
		QNT	VALOR UNIT	VALOR TOT	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOT
Assentamento Pavimento Pigmentado 6cm	m2	2.801,970	R\$ 24,50	R\$ 68.648,27	974,330	R\$ 24,50	R\$ 23.871,09
Assentamento Meio fio Pre Moldado	pc	2.244,500	R\$ 6,00	R\$ 13.467,00	845,720	R\$ 6,00	R\$ 5.074,32
BLS - Boca de Lobo Simples	und	71,000	R\$ 450,00	R\$ 31.950,00	24,000	R\$ 450,00	R\$ 10.800,00
Execução de Rampa de Cadeirantes	und	113,000	R\$ 95,00	R\$ 10.735,00			
				R\$ 124.800,27			R\$ 39.745,41
RESTAURANTE							R\$ 1.654,00
DIESEL							R\$ 2.000,00
							R\$ 3.654,00
							R\$ 36.091,41

«—————»




COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

20/10/22, 11:21

Inter-net--Banking--CAI XA

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1261 / 003 / 00001489-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA EPP
CPF/CNPJ:	02.651.304/0001-44

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3322 / 99628-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LVS CONSTRUTORA DE OBRAS
CPF/CNPJ:	34.063.934/0001-94
Valor:	R\$ 33.522,32
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERVIO UBIRATA
Histórico:	

Data de débito:	20/10/2022
Data / Hora da operação:	20/10/2022 11:21:27

Código da operação:	00131678
Chave de segurança:	KLYMVK4ZQYVMR66

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Construtora Liotto

000944 Jg

NOTA FISCAL DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552





Construções Ltda.

LVS CONSTRUÇÕES LTDA.
LVS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 79.118.014/0001-64
BR-369 - KM 522 LOTE AREA RURAL,
CEP: 85.820-899 - Bairro: ÁREA RURAL
Município: CASCAVEL - PARANÁ

Email: lvs.compras@gmail.com
Insc. Municipal: 630004479

Insc. Estadual: 90755001-03

Número da NFS-e
152

Situação
Emitida

Tipo
Preenchido



Autenticidade

000945

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

Identificador

7493 7384 4020 7911 8014 2023 1013 1020 2214 4942



Data Fato Gerador
06/10/2022

Data/Hora Emissão
13/10/2022 09:29



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social
CONSTRUTORA LIOTTO LTDA.

CPF/CNPJ
02.651.304/0001-44

Endereço
BR 369 KM 499 + 500M

Número
12345

Complemento

Bairro
PARQUE INDUSTRIAL

CEP
85.420-000

Cidade - Estado
Corbélia - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	7933	5%	TRBCRF	36.091,41	0,00	12.500,00	1.179,57

Descrição do Serviço:
MEDICÃO 01 URBANIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
36.091,41	0,00	12500,00	23.591,41	0,00
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS
1.179,57	0,00	1.389,52	0,00	0,00
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido
0,00	0,00	1.389,52	0,00	33.522,32

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7933 Ubitatã

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1875/2017 de 14/06/2017 00:00:00

Veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/11/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$4.854,29 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$1.429,22 (3,96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: DADOS PARA PAGAMENTO, CAIXA ECONOMICA, AG 1552, OP 003, CONTA 4933-5

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 9.604, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010.

[Handwritten signature]





Construtora Liotto

000946 *tg*

**ANEXOS XVIII – PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR
COLORIDO 20X10 CM ESP. 6 CM E GUIA MEIO FIO**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO / COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E DE
PAGAMENTO / NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

«—————»
Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552



Construtora Liotto

000947 *Je*

BOLETIM DE MEDIÇÃO – MATERIAL ENTREGUE NA OBRA



BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MATERIAL ENTREGUE NA OBRA

À CONSTRUTORA LIOTTO

CNPJ: 02.651.304/0001-44

RODOVIA BR – 369, KM 499,5 M – PARQUE INDUSTRIAL – CORBÉLIA

ENG. CLEBER

OBRA: AV. BRASIL – UBIRATÃ –PR

Entregues na obra:

- Tubo de concreto 40 cm – 17 und
- Tubo de concreto 60 cm – 204 und

Ubiratã- PR, 07 de setembro de 2022

SERGIO ANTONIO PASTRO

S.A PASTRO – EPP
CNPJ: 73.208.464/0001-61

S A PASTRO

CNPJ: 73.208.464/0001-61

Fone (44) 3543-1636 - Av. João Medeiros, 1181 - Centro - CEP: 85.440-000 Ubiratã / PR Email:
artlajesubirata@hotmail.com

«—————»
Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E DE PAGAMENTO DOS
MATERIAIS FORNECIDOS**

09/09/22, 16:15

InTer.net--Banking...CAIXA

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1261 / 003 / 00001489-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA EPP
CPF/CNPJ:	02.651.304/0001-44

Banco:	756 - BANCO SICCOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4340 / 158787-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MG LOPES
CPF/CNPJ:	35.568.345/0001-20
Valor:	R\$ 17.510,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	TUBOS OBRA UBIRATA
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2022
Data / Hora da operação:	09/09/2022 16:15:31

Código da operação:	00181216
Chave de segurança:	VAPUNF71FABX8NM2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AI6 CAIXA: 0800 104 0 104



Construtora Liotto

000949 Jg

BOLETIM DE MEDIÇÃO – MATERIAL ENTREGUE NA OBRA



BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MATERIAL ENTREGUE NA OBRA

À CONSTRUTORA LIOTTO

CNPJ: 02.651.304/0001-44

RODOVIA BR – 369, KM 499,5 M – PARQUE INDUSTRIAL – CORBÉLIA

ENG. CLEBER

OBRA: AV. BRASIL – UBIATÁ – PR

Entregues na obra:

- Piso intertravado com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura de 6cm – 634,00 m².
- Guia (Meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x80x08x25cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) – 670,00 m²
- Tubo de concreto 40 cm – 158,00 und
- Tubo de concreto 60 cm – 108,00 und

Ubiatá- PR, 20 de outubro de 2022

SERGIO ANTONIO PASTRO

S.A PASTRO – EPP
CNPJ: 73.208.464/0001-61

S A PASTRO

CNPJ: 73.208.464/0001-61

Fone (44) 3543-1636 - Av. João Medeiros, 1161 - Centro - CEP: 85.440-000 Ubiatá / PR Email:
artlajesubirata@hotmail.com

«—————»
Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E DE PAGAMENTO DOS
MATERIAIS FORNECIDOS**

20/10/22, 11:16

In-Internet—Banking CAIXA

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1261 / 003 / 00001409-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA EPP
CPF/CNPJ:	02.651.304/0001-44

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002030232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4340 / 158787-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MG LOPES
CPF/CNPJ:	35.566.345/0001-20
Valor:	R\$ 59.922,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	TUBOS UBIRATA
Histórico:	

Data de débito:	20/10/2022
Data / Hora da operação:	20/10/2022 11:16:07

Código da operação:	00130546
Chave de segurança:	F2ANYVKC800GE269

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Construtora Liotto

000951 *J*

NOTA FISCAL DO PAGAMENTO DOS MATERIAIS FORNECIDOS

«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

B



Recebemos de S A PASTRO - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/11/2022 Dest/Reme: CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP Valor Total: 43.832,00

NF-e
Nº 000.007.576
Série 001
000952

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ART LAJES
S A PASTRO - EIRELI

AVENIDA JOAO MEDEIROS, 1181 - CENTRO -
UBIRATA - PR - CEP: 85440-000
Fone: (44)3543-1636
artlajesubirata.dprh@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.007.576
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 1173 2084 6400 0161 5500 1000 0075 7610 0007 5774

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **141220276926628 18/11/2022 09:29:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 8120213890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 9065990820 CNPJ 73.208.464/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP CNPJ / CPF 02.651.304/0001-44 DATA DA EMISSÃO 18/11/2022
ENDEREÇO ROD BR 369, KM 499+500M, SN SALA 02 BAIRRO / DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL CEP 85420-000 DATA DA SAÍDA 18/11/2022
MUNICÍPIO CORBELIA UF PR TELEFONE / FAX (45)3242-1440 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026010311 HORA DA SAÍDA 09:30:15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.959,24 (27,28 %)	43.832,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.832,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
529	MEIO FIO LISO 0,80X0,10X0,30	73241000	0101	5101	UN	670	20,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	PAVER 6 CM NATURAL	68101100	0101	5101	MT	634	48,00	0,00	30.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEIT.DU CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 350,66
CORRESP.AO PERCENTUAL DE 0,80% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
OBRA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL
Empresa Optante Pelo Simples Nacional
Aliquota de ICMS 0,31%
Fantasia: 001921-CONSTRUTORA LIOTTO
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 5.895,40(13,45%) Federal e R\$ 6.063,84(13,83%) Estadual Fonte IBPT 33EAB0
RESERVADO AO FISCO



Construtora Liotto

000953 *ly*

NOTA FISCAL DO PAGAMENTO DOS MATERIAIS FORNECIDOS

«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

B



Recebemos de M G LOPES PASTRO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/11/2022 Dest/Reme: CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP Valor Total: 33.634,00

NF-e
Nº 000.001.337

Série 001

000954

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M G LOPES PASTRO

AV JOAO MEDEIROS, 1181 - CENTRO - UBI RATA - PR
- CEP: 85440-000
Fone: (44)3543-1636
artlajesubirata.dprh@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.337

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 1135 5683 4500 0120 5500 1000 0013 3710 0001 3389

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220276930079 18/11/2022 09:31:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083340433

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

9065990820

CNPJ

35.568.345/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP

CNPJ / CPF

02.651.304/0001-44

DATA DA EMISSÃO

18/11/2022

ENDEREÇO

ROD BR 369, KM 499+500M, SN SALA 02

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE INDUSTRIAL

CEP

85420-000

DATA DA SAÍDA

18/11/2022

MUNICÍPIO

CORBELIA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(45)3242-1440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026010311

HORA DA SAÍDA

09:32:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,90 (31,45 %)	33.634,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.634,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
22	TUBO DE CONCRETO 40 CM (PS)	72149100	0101	5101	UN	175	46,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	TUBO DE CONCRETO 60 CM (PS)	72149100	0101	5101	UN	312	82,00	0,00	25.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEIT.DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 269,07
CORRESP.AO PERCENTUAL DE 0,80% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
OBRA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL
Empresa Optante Pelo Simples Nacional
Alíquota de ICMS 2,20%
Fantasia: 001921-CONSTRUTORA LIOTTO
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4.523,78(13,45%) Federal e R\$ 6.054,12(18,00%) Estadual Fonte IBPT 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

ANEXOS XVIII – PISO SEXTAVADO 25X25X8 CM

**BOLETIM DE MEDIÇÃO / COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E DE
PAGAMENTO / NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552





BOLETIM DE MEDIÇÃO – MATERIAL ENTREGUE NA OBRA

RETAMARO ARTEFATOS DE CIMENTO Avenida: Nilza de Oliveira Pipino, nº450 Parque Industrial – Ubitatã – PR.						
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MATERIAL ENTREGUE						
Cliente		Construtora Liotto LTDA EPP				
Data da entrega: 15/10/2022						
Item	Qty	Unid	Descrição	Marca	Vlr Unit	Valor total
1	450,00	M²	Piso sextavado 25x25x8cm	Retamaro	49,00	22.050,00
2	397,00	M	Meio fio 80x08x25	Retamaro	20,02	7.949,92
Outras informações						
Valor dos produtos entregues na obra			R\$ 30.000,00			
Frete			Sem custo dentro do perímetro urbano em Ubitatã			
Contato: Marcos Retamiro Fone: (44) 999815881 E-mail: retamaro@hotmail.com						

«—————»



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E DE PAGAMENTO DOS
MATERIAIS FORNECIDOS**

RECIBO

RETAMARO ARTEFATOS DE CIMENTO,
empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.884.305/0001-79, com sede na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, Nrº. 450 - Parque Industrial, município de Ubitatã, estado do Paraná, DECLARA para todos os fins que recebeu da empresa **CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.651.304/0001-44, com sede na Rod. BR 369, KM 499+500M - S/Nº - Sala 02 - Parque Industrial, município de Corbélia, estado do Paraná, a importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) divididos em 3 (três) cheques da Caixa Econômica Federal conforme detalhamento a baixo, referente a compra de 450,2 M² de piso sextavado 25x25x8cm e 397 unidades de meio fio.

NR. DO CHEQUE	VALOR
903184	R\$ 10.000,00
903185	R\$ 10.000,00
903186	R\$ 10.000,00

Corbélia, 11 de novembro de 2022.

Retamara Artefatos de Cimento
RETAMARO ARTEFATOS DE CIMENTO

«—————»



Construtora Liotto

000958 

NOTA FISCAL DO PAGAMENTO DOS MATERIAIS FORNECIDOS

«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552



000959 Jg

RECEBEMOS DE V R ARTEFATOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.569 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

V R ARTEFATOS LTDA ME
AV NILZA DE OLIVEIRA PIPINO
nº 1198
LOTE B1 F27B
CENTRO
UBIRATA - PR
Fone: 4435432123
CEP: 85440000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.569
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO 4122 1115 3789 1100 0124 5500 1000 0005 6919 9481 6259
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220275519162 17/11/2022 08:28:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059281639	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 9065992601
	CNPJ 15.378.911/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA LIOTTO LTDA		02.651.304/0001-44	17/11/2022 08:19:01
ENDEREÇO ROD. BR 369 KM 499/500M	NÚMERO S/N	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL	CEP 85420-000
COMPLEMENTO COMERCIO			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/11/2022
MUNICÍPIO UBIRATA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026010311
			HORA DE SAÍDA 08:19


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		29.999,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	DESC.
50	PISO SEXTAVADO 25X25X8CM LISO	68101900	0103	5101	M*	450.000	49,0000	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
87	MEIO FIO EM CONCRETO DORMIDO 80X25X8CM	68109100	0103	5101	UN	397.000	20,0250	7.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO






MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Secretaria da Fazenda / Departamento de Arrecadação

Rua Amor Perfeito - 1616 - Centro - Corbélia - PR - Fone: (45) 3242 - 8800
CNPJ 76.208.826/0001-02 | www.corbelia.pr.gov.br | tributacao@corbelia.pr.gov.br



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 41/2023

00096018

CADASTRO	CERTIDÃO Número: 41	ALVARÁ Nº	CNPJ/CPF 02.651.304/0001-44
RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA LIOTTO LTDA-EPP			
SITUADO À: Complemento: null			
NOME FANTASIA: CONSTRUTORA LIOTTO			
SITUAÇÃO DO CADASTRO:	INÍCIO DA ATIVIDADE:	ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE:	
RAMO DA ATIVIDADE:			
OBSERVAÇÕES CERTIDÃO DE DÉBITOS CONTRIBUINTE (CNPJ/CPF)			
CÓDIGO DE AUTENTICIDAD WGT221203-000-HFAWTLXDYXSYDY-1			

O **MUNICÍPIO DE CORBÉLIA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa localizada na Rua Amor Perfeito, 1616, Centro Cívico, na cidade de Corbélia-PR, inscrito no CNPJ sob Nº 76.208.826/0001-02, **CERTIFICA**, que o referido cadastro tem débitos perante esta municipalidade, os quais foram objeto de moratória, cujas parcelas encontram-se regulares, razão pela qual expede-se a presente Certidão Positiva com Efeito Negativa.

A presente Certidão servirá para fins de

E por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais, vai abaixo devidamente assinada.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA - ESTADO DO PARANÁ, AOS 09 de janeiro de 2023.

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 10/04/2023
EMITIDA POR:

Corbélia, 09 de janeiro de 2023.

000961 [Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.651.304/0001-44
Razão Social: CONSTRUTORA LIOTTO LTDA EPP
Endereço: ROD BR 369 SN KM 499+500M SALA02 / PARQUE INDUSTRIAL / CORBELIA / PR / 85420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Número: 2022122701004339865005

Informação obtida em 09/01/2023 08:43:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.651.304/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/07/1998
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA LIOTTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA LIOTTO	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO ROD BR 369, KM 499.500M	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SALA 02
---------------------------------------	---------------	------------------------

CEP 85.420-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL	MUNICÍPIO CORBELIA	UF PR
-------------------	--------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO.LIOTTO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (45) 3242-1440/ (45) 9902-2552
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/01/2023 às 08:46:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5585/2022**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBIRATÃ E A EMPRESA CONSTRUTORA LIOTTO - EPP, TENDO POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

1. OBJETO DO CONTRATO

Revitalização da Avenida Brasil.

2. CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 76.950.096/0001-10, com sede administrativa na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, na cidade de Ubatuba - Paraná, CEP 85.440-000, representada pelo Prefeito Fábio de Oliveira Dalécio, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG 4.312.558-3 PR e inscrito no CPF 600.760.209-59.

3. CONTRATADA

CONSTRUTORA LIOTTO - EPP, inscrita no CNPJ nº 02.651.304/0001-44, situada na BR 369, KM 499,5, sala 02, Parque Industrial, Município de Corbélia, Estado do Paraná, Telefone nº (45) 3242-1440, e-mail engenharia.liotto@hotmail.com.

4. OBJETO DO ADITIVO

Conceder reequilíbrio econômico-financeiro ao objeto do contrato, em virtude de aumento no custo de materiais constantes na planilha orçamentária, conforme comprovações anexas nos autos do processo licitatório e parecer técnico emitido pela secretaria de obras. Dessa forma, o valor do contrato será reajustado em R\$ 337.977,84, passando o valor global do contrato para R\$ 3.239.581,57.


5. PREVISÃO LEGAL

Cláusula décima oitava do contrato 91/2022.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, todas as cláusulas e condições do Contrato não modificadas pelo presente Termo Aditivo e que com este não conflitem, as quais são ratificadas pelas partes neste ato. E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em duas vias de igual teor.

Ubatuba, 05 de janeiro de 2023



MUNICÍPIO DE UBIRATÃ

Prefeito
Contratante

CONSTRUTORA LIOTTO – EPP

Representante Legal
Contratada

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5585/2022**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBIRATÃ E A EMPRESA CONSTRUTORA LIOTTO - EPP, TENDO POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

1. OBJETO DO CONTRATO

Revitalização da Avenida Brasil.

2. CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 76.950.096/0001-10, com sede administrativa na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, na cidade de Ubitatã - Paraná, CEP 85.440-000, representada pelo Prefeito Fábio de Oliveira Dalécio, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG 4.312.558-3 PR e inscrito no CPF 600.760.209-59.

3. CONTRATADA

CONSTRUTORA LIOTTO - EPP, inscrita no CNPJ nº 02.651.304/0001-44, situada na BR 369, KM 499,5, sala 02, Parque Industrial, Município de Corbélia, Estado do Paraná, Telefone nº (45) 3242-1440, e-mail engenharia.liotto@hotmail.com.

4. OBJETO DO ADITIVO

Conceder reequilíbrio econômico-financeiro ao objeto do contrato, em virtude de aumento no custo de materiais constantes na planilha orçamentária, conforme comprovações anexas nos autos do processo licitatório e parecer técnico emitido pela secretaria de obras. Dessa forma, o valor do contrato será reajustado em R\$ 337.977,84, passando o valor global do contrato para R\$ 3.239.581,57.

5. PREVISÃO LEGAL


Cláusula décima oitava do contrato 91/2022.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, todas as cláusulas e condições do Contrato não modificadas pelo presente Termo Aditivo e que com este não conflitem, as quais são ratificadas pelas partes neste ato. E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em duas vias de igual teor.

Ubitatã, 05 de janeiro de 2023


MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
Prefeito
Contratante


CONSTRUTORA LIOTTO - EPP
Representante Legal
Contratada.



JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ - PR

000965

TERÇA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2023

EDIÇÃO ESPECIAL 1.690- ANO: XVIII

Página 10 de 10

www.ubirata.pr.gov.br**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 499/2022.**

CONTRATANTE: Município de Ubiratã, CNPJ nº 76.950.096/0001-10.

FORNECEDOR (A): K F ANTONELLI LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.065.681/0001-00.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5862/2022.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESINFECÇÃO, CURATIVOS, EPIS, INSUMOS, INSTRUMENTAIS, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.

VALOR: R\$-18.210,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 21/12/2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 500/2022.

CONTRATANTE: Município de Ubiratã, CNPJ nº 76.950.096/0001-10.

FORNECEDOR (A): TS MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.066.602/0001-06.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5862/2022.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESINFECÇÃO, CURATIVOS, EPIS, INSUMOS, INSTRUMENTAIS, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.

VALOR: R\$-3.805,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 21/12/2022.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 76.950.096/0001-10

CONTRATADO: CONSTRUTORA LIOTTO - EPP, inscrita no CNPJ nº 02.651.304/0001-44.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5585/2022

OBJETO DO CONTRATO: Revitalização da Avenida Brasil.

FINALIDADE DO ADITIVO: Conceder reequilíbrio econômico-financeiro ao objeto do contrato. Dessa forma, o valor do contrato será reajustado em R\$ 337.977,84, passando o valor global para R\$ 3.239.581,57.

DATA DA ASSINATURA: 05/01/2023.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 76.950.096/0001-10

CONTRATADO: CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.875.155/0001-22

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5502/2021

OBJETO DO CONTRATO: Modernização do Estádio Municipal.

FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogar a vigência do contrato em 90 (noventa) dias, passando o término do mesmo para 13 de abril de 2023.

DATA DA ASSINATURA: 10/01/2023.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Sem Publicações

Prefeito do Município: Fábio de Oliveira Dalécio

Redação e Administração:

Divisão de Imprensa Oficial

Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852

CEP. 85.440-000 - Ubiratã/Paraná

e-mail: legislar@ubirata.pr.gov.br

Fone: (44)3543-8000

