

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 2 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS - INSTALAÇÕES DE GRANITOS

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
		%	%	
1.0	2 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS - INSTALAÇÕES DE GRANITOS	50,00%	50,00%	100,00%

SARA REIFUR
Engenheira Civil - CREA 201940/D