

Cronograma Físico Financeiro

| SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA                          |                                |        |           |         |              |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS                                        |                                |        |           |         |              |         |         |         |         |
| GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS                                             |                                |        |           |         |              |         |         |         |         |
| PARANÁ                                                                      |                                |        |           |         |              |         |         |         |         |
| PROPOSTA: DATA: 07/01/17                                                    |                                |        |           |         |              |         |         |         |         |
| MUNICÍPIO: TIPO ORÇ: REPAROS                                                |                                |        |           |         |              |         |         |         |         |
| BARRAGEM: PROTOCOLO: -2                                                     |                                |        |           |         |              |         |         |         |         |
| PRazo EXECUÇÃO: 45 DIAS                                                     |                                |        |           |         |              |         |         |         |         |
| PARANÁ                                                                      |                                |        |           |         |              |         |         |         |         |
| EDIFICAÇÕES                                                                 |                                |        |           |         |              |         |         |         |         |
| BEM                                                                         |                                |        |           |         |              |         |         |         |         |
| ZELADOR                                                                     |                                |        |           |         |              |         |         |         |         |
| TÍTULO                                                                      | SERVIÇO                        | ÍNDICE | 45        | 60      | 75           | 90      | 105     | 120     | 135     |
|                                                                             |                                |        | PERÍODO   | PERÍODO | % DO PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO |
| 01                                                                          | SERVIÇOS PRELIMINARES          | 1.19%  | 134.51    | 100.00% |              |         |         |         |         |
| 02                                                                          | PROJETOS E DESSEMBROS          | 11.00% | 1.423.01  | 100.00% |              |         |         |         |         |
| 03                                                                          | FECHAMENTOS/SOLAPARIAS/PINTURA | 87.81% | 11.363.48 | 100.00% |              |         |         |         |         |
| VALORES PARA PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (CUSTO BEM) - VALORES DE PLANEJAMENTO |                                |        | 12.541.10 | 100.00% |              |         |         |         |         |
| VALORES PARA PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (CUSTO BEM) - VALORES DE PLANEJAMENTO |                                |        | 12.541.10 | 100.00% |              |         |         |         |         |
| TOTAL: 42.000.000 (CUSTO BEM) - VALORES DE PLANEJAMENTO                     |                                |        | 12.541.10 | 100.00% |              |         |         |         |         |

Carimbo e Assinatura Responsável Técnica Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável/Verificação PREO  
Suely I. Helstrom  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A118721-0

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação PREO