



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

I

Níveis a Exibir

no

Cronograma:

4

PROPONENTE TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ

APELIDO EMPREENDIMENTO

DIVISORIAS EM DRYWALL E VIDRO TEMPERADO

DESCRIÇÃO DO LOTE

LOTE 01

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 03/19	2 04/19	3 05/19	4 06/19	5 07/19	6 08/19	7 09/19	8 10/19	9 11/19
Falta distribuir:													
Linha calculada	1.	REEFORMA SEDE PREFEITURA - DIVISORI.	26.660,74	% Período:	100,00%								
0,00% -->	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.152,10	% Período:	100,00%								
0,00% -->	1.2.	PINTURAS	6.792,24	% Período:	100,00%								
0,00% -->	1.3.	DEMOLIÇÃO, RELOCAÇÃO, REVISÃO	716,40	% Período:	100,00%								
<b>Total: R\$ 26.660,74</b>													
Período:					%:	100,00%							
					Repasse:	-							
					Contrapartida:	26.660,74							
					Outros:	-							
Acumulado:					<b>Investimento:</b>	<b>26.660,74</b>							
					%:	100,00%							
					Repasse:	-							
					Contrapartida:	26.660,74							
					Outros:	-							
					<b>Investimento:</b>	<b>26.660,74</b>							

IMBAU/PR

Local

sexta-feira, 10 de maio de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: SANDRO DIAS BAPTISTA

CREA/CAU: CREA-PR 30.090/D

ART/RRT: