



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	PONTILHÃO BARA VERMELHA	PONTILHÃO BARA VERMELHA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
1.	LOTE 1 - MATERIAL CONSTRUÇÃO ALA E	10.898,16	% Período:	100,00%											
1.1.	ESTRUTURA ALAS, LAJE E GALERIAS	10.898,16	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%										
2.	LOTE 2 - ADUELAS DE CONCRETO	31.070,40	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.1.	ADUELAS DE CONCRETO	31.070,40	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%										
3.	LOTE 3- MÃO DE OBRA	7.824,60	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.1.	MÃO DE OBRA COMPLETA	7.824,60	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 49.793,16				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	49.793,16										
				Outros:	-										
				Investimento:	49.793,16										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	49.793,16										
				Outros:	-										
				Investimento:	49.793,16										

IVAÍ - PR
Local
segunda-feira, 26 de abril de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JULIANE M. RUARO KUHN
CREA/CAU: PR-83329/D
ART/RRT: