



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CNPJ 76.175.918/0001-33

Rua: Rui Barbosa, 632 - Fone: (42) 3247-1222 - 84460-000 - Ivaí - PR

Site: www.ivaí.pr.gov.br email: licitacao@ivaí.pr.gov.br

8º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 245/2022

LICITAÇÃO Nº 129/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

O Município de Ivaí, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Rui Barbosa, 632, centro, Ivaí - Pr, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Senhor **ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO**, brasileiro, casado, residente em Ivaí - PR, portador da cédula de identidade sob registro geral nº 5.175.278-3 SSP-PR, do CPF/MF nº 715.210.549-91, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **CDA ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua Dr. Plácido Gomes, nº 45, sala 04, Bairro Bucarein, no município de Joinville/SC, CEP 89202-203 inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.328.666/0001-50, neste ato representada pelo Sr. **Cleiton Dambrós**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da carteira de identidade sob o nº 2469007 SSP-SC, residente na Rua Afonso Pena, nº 893, apto 1102, Bairro Bucarein, Joinville/SC e inscrito no C.P.F./MF sob o n.º 933.051.419-72, mediante observância ao disposto na Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, resolvem, de comum acordo, firmar este Termo Aditivo, regido pelas cláusulas e disposições seguintes:

OBJETO: Obra - Construção da 4ª etapa da obra do Hospital Municipal Vicente Grochoski

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os prazos de vigência e de execução deste contrato, ficam prorrogados até 15/06/2024, de acordo com o Artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato celebrado.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Contrato, por seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Ivaí (PR), 30 de abril de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ - PR
Orli Antonio Camargo de Cristo - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CLEITON
DAMBROS:93305141972

CDA ENGENHARIA EIRELI
Cleiton Dambrós
CONTRATADA

Assinado digitalmente por CLEITON DAMBROS:93305141972
ND: CNBR, CNICP-Brasil, OU=63789/191000191, OU=VIDEOCONFERENCIA,
OU=Secretaria de Racião Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=CLEITON DAMBROS:93305141972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2024.04.30 14:57:02-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

TESTEMUNHA
Keila Storer Bueno
CPF/MF 104.518.239-74

TESTEMUNHA
Marcia Luciene Kobilarz
CPF/MF 956.815.909-68

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE
LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO 59.2024**

EXTRATO DO CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 059/2024. **REF:** Pregão Eletrônico nº. 009/2024

PARTE: Município de Itaúna do Sul e a empresa SILVIO RODRIGO GONCALVES BIZERRA 04125978964 CNPJ: 30.716.602/0001-00. Representante: SILVIO RODRIGO GONCALVES BIZERRA. Telefone: (44) 9147-1206. E-mail: silviorodrigo55900@gmail.com. Endereço: AVENIDA SAO PAULO, 773 -, Itaúna do Sul - Paraná - 87980-000. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL - PR. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES. **INICIO:** 30/04/2024. **FIM:** 29/04/2025. **DATA DE ASSINATURA CONTRATO:** 30/04/2024.

GILSON JOSE DE GOIS.

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Bruna Pereira Martins Alves
Código Identificador: 9BEE3188

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ**

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

8º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 245/2022 LICITAÇÃO Nº 129/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

**8º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 245/2022
LICITAÇÃO Nº 129/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022**

O Município de Ivaí, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Rui Barbosa, 632, centro, Ivaí - Pr, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Senhor **ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO**, brasileiro, casado, residente em Ivaí - PR, portador da cédula de identidade sob registro geral nº 5.175.278-3 SSP-PR, do CPF/MF nº 715.210.549-91, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **CDA ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua Dr. Plácido Gomes, nº 45, sala 04, Bairro Bucarein, no município de Joinville/SC, CEP 89202-203 inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.328.666/0001-50, neste ato representada pelo Sr. **Cleiton Dambrós**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da carteira de identidade sob o nº 2469007 SSP-SC, residente na Rua Afonso Pena, nº 893, apto 1102, Bairro Bucarein, Joinville/SC e inscrito no C.P.F./MF sob o nº 933.051.419-72, mediante observância ao disposto na Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, resolvem, de comum acordo, firmar este Termo Aditivo, regido pelas cláusulas e disposições seguintes:

OBJETO: Obra - Construção da 4ª etapa da obra do Hospital Municipal Vicente Grochoski

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os prazos de vigência e de execução deste contrato, ficam prorrogados até 15/06/2024, de acordo com o Artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93.-

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato celebrado.

Ivaí (PR), 30 de abril de 2024.

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO -
Prefeito Municipal

CLEITON DAMBRÓS -
Representante Legal

Publicado por:
Karen Zelinda Dos Santos
Código Identificador: 3EF44F90

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

11º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 373/2021 LICITAÇÃO Nº 208/2021 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2021

**11º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 373/2021
LICITAÇÃO Nº 208/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2021**

O Município de Ivaí, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Rui Barbosa, 632, centro, Ivaí - Pr, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Senhor **ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO**, brasileiro, casado, residente em Ivaí - PR, portador da cédula de identidade sob registro geral nº 5.175.278-3 SSP-PR, do CPF/MF nº 715.210.549-91, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **CDA ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua Dr. Plácido Gomes, nº 45, sala 04, Bairro Bucarein, no município de Joinville/SC, CEP 89202-203 inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.328.666/0001-50, neste ato representada pelo Sr. **Cleiton Dambrós**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da carteira de identidade sob o nº 2469007 SSP-SC, residente na Rua Afonso Pena, nº 893, apto 1102, Bairro Bucarein, Joinville/SC e inscrito no C.P.F./MF sob o nº 933.051.419-72, mediante observância ao disposto na Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, resolvem, de comum acordo, firmar este Termo Aditivo, regido pelas cláusulas e disposições seguintes:

OBJETO: Construção da 3ª etapa da obra do Hospital Municipal Vicente Grochoski e ampliação - construção da maternidade.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os itens 2 e 3 da cláusula 5ª (prazo de vigência e execução), ficam prorrogados até 07/06/2024, de acordo com o Artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato celebrado.

Ivaí (PR), 30 de abril de 2024.

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
Prefeito Municipal

CLEITON DAMBRÓS
Representante Legal

Publicado por:
Karen Zelinda Dos Santos
Código Identificador: ABE13B16

**DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 075/2024**

PORTARIA Nº 075/2024

O Senhor **ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 395/92,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder a Servidora Pública Municipal Sra. **NELITA GALVAO**, Professora, **LICENÇA ESPECIAL**, no período de 29 de abril de 2024 a 27 de junho de 2024.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29 de abril de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaí, em 30 de abril de 2024.

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CNPJ 76 175 918/0001-33

Rua Rui Barbosa, 632 - Fone: (42) 3247-1222 - 84460-000 - Ivaí - PR

Ofício nº 128/2024

Ivaí, 29 de Abril de 2024.

Ao Departamento de Licitações

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de contrato e execução da Obra: Construção da 4ª etapa da obra do Hospital Municipal Vicente Grochoski, Ivaí/Pr.

Prezado,

Venho por meio deste, solicitar aditivo de prazo de contrato e execução de 30 dias para a **Obra: Construção da 4ª etapa da obra do Hospital Municipal Vicente Grochoski, Ivaí/Pr**, conforme exposto pela empresa, anexo.

Parecer favorável ao exposto pela empresa na solicitação, pelos motivos citados.

Concorrência Pública nº 005/2022

Contrato nº 245 /2022

Obrigada.

Atenciosamente,


Willian Sauter de Cristo
Eng. Civil
CREA PR-168844/D

30/04/2024




Ivaí/PR, 29 de abril de 2024.

À

Prefeitura Municipal de Ivaí - PR;

REF.: Solicitação de aditivo de prazo de execução – 4ª ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE GROCHOSKI - IVAÍ/PR;

A/C

Eng. Sara Reifur

Prezada senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, CDA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 06.328.666/0001-50, vencedora da licitação para a obra – **4ª ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE GROCHOSKI - IVAÍ/PR**; vem por meio deste, solicitar aditivo de prazo de 30 (trinta) dias, pelos motivos que seguem abaixo:

- Diante das últimas medições realizadas, houve um atraso no trâmite e pagamento e consequentemente, atraso para a aquisição dos itens faltantes e falha no cronograma da obra.
- Por outro lado, a 3ª Etapa da Obra está vinculada e não pode ser finalizada sem a execução dos serviços desta.
- Assim, solicita-se aditivo de prazo.

Atenciosamente,

CDA ENGENHARIA
LTDA:06328666000150

Assinado digitalmente por CDA ENGENHARIA LTDA:06328666000150
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=JOINVILLE, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=83787181000191, OU=VIDECONFERENCIA, OU=AC Instituto Finacon RFB, CN=CDA ENGENHARIA LTDA:06328666000150
Fazendo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.29 08:38:53-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

CDA Engenharia Eireli