



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	APELIDO Empreendimento	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO TELHADO DA APAE	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO TELHADO DA APAE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.	COBERTURA	68.382,00	% Período:	100,00%										
1.1.	COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS	68.382,00	% Período:	100,00%										
				100,00%										
Total: R\$ 68.382,00														
Período:	%:			100,00%										
	Repass:			-										
	Contrapartida:			68.382,00										
	Outros:			-										
Acumulado:	Investimento:			68.382,00										
	%:			100,00%										
	Repass:			-										
	Contrapartida:			68.382,00										
	Outros:			-										
	Investimento:			68.382,00										

IVAÍ - PR
Local
terça-feira, 23 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JULIANE M. RUARO KUHN
CREA/CAU: PR-83329/D
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO
(SELECIONAR)

Sigilo
LICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
				11/22
1.	COBERTURA	68.382,00	% Período:	
1.1.	COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS	68.382,00	% Período:	

Total: R\$ 68.382,00			%:	
		Período:	Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

IVAÍ - PR

Local

terça-feira, 23 de novembro de 2021

Data