

CRONOGRAMA					
LOCAL: QUADRA DR GENTIL					
OBRA: PINTURA QUADRA DR GENTIL					
DATA: 09/01/2017					
				MÊS 01	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	NO MÊS %	ACUM.%
1	PINTURA PAREDES	11.312,02	44,04%	100,00	100,00
2	PISO	11.617,48	45,23%	100,00	100,00
3	ESQUADRIAS E RESERVATORIO	2.758,39	10,74%	100,00	100,00
TOTAL		25.687,89	100%		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				1º MÊS	
VALOR DO INVESTIMENTO				25.687,89	

EDUARDO FELIPE MANFÉ
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-135944/D