

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ <u>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</u> Obra: BANHEIROS NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL					
ITEM	SERVIÇOS	1º MES	2º MES	3º MES	TOTAL
		%	%	%	
1.0	OBRA DOS BANHEIROS NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%

SARA REIFUR
Engenheira Civil - CREA 201940/D