

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DATA: 17 DE NOVEMBRO DE 2013

CRONOGRAMA REFORMA POSTO DE SAÚDE BOM JARDIM DO SUL

BASE DE REFERÊNCIA: CUSTOS DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES - SEOP/PARANÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	ETAPAS		
			PRIMEIRA ETAPA	SEGUNDA ETAPA	TERCEIRA ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.052,00	R\$ 10.052,00		
2	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 6.064,67	R\$ 6.064,67		
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 2.100,10	R\$ 2.100,10		
4	CHAPISCO - EMBOÇO - REBOCO INTERNO E EXTERNO	R\$ 1.522,18	R\$ 1.522,18		
5	ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$ 8.591,14		R\$ 8.591,14	
6	CONTRA-PISO	R\$ 2.004,64	R\$ 2.004,64		
7	PISOS CERÂMICOS	R\$ 1.525,13		R\$ 1.525,13	
8	AZULEJOS - APLICAÇÃO NOS BANHEIROS	R\$ 3.206,07		R\$ 3.206,07	
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 2.677,52		R\$ 2.677,52	
10	ESQUADRIAS DE VIDRO	R\$ 188,52		R\$ 188,52	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.648,77	R\$ 2.736,58	R\$ 912,19	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.069,89	R\$ 1.448,92	R\$ 620,97	
13	ACESSÓRIOS E LOUÇAS	R\$ 5.730,08			R\$ 5.730,08
14	PINTURAS - TEXTURAS - PEDRAS DECORATIVAS	R\$ 26.898,58		R\$ 8.069,57	R\$ 18.829,01
15	PAISAGISMO	R\$ 300,00			R\$ 300,00
16	ARTEFATOS DO HALL DE ENTRADA	R\$ 1.209,33			R\$ 1.209,33
			R\$ 25.929,09	R\$ 25.791,11	R\$ 26.068,42
		R\$ 77.788,62			

JORGE SLOBODA
PREFEITO MUNICIPALJEFFERSON DE PAULA
Engenheiro Civil
Mestre Engenharia de Produção
Especialista em Patologia de Obras
CREA/SC 556005/D