

Ministério da Educação

Objeto: Projeto Padrão FNDE - 12 SALAS DE AULA

Município: FIGUEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
			No mês (R\$)	No mês (%)	Acum.	No mês (R\$)	No mês (%)	Acum.	No mês (R\$)	No mês (%)	Acum.
5,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA	49.263,81	49.263,81	100,00	100,00			100,00			100,00
6,00	SUB-ESTAÇÃO (PADRÃO DE ENTRADA)	30.461,00	30.461,00	100,00	100,00			100,00			100,00
7,00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	11.864,19	5.932,10	50,00	50,00	5.932,10	50,00	100,00			100,00
1,00	COBERTURAS	9.621,52				9.621,52	100,00	100,00			100,00
1,00	ESQUADRIAS METÁLICAS	10.590,07	2.118,01	20,00	20,00	6.354,04	60,00	80,00	2.118,01	20,00	100,00
1,00	REVESTIMENTO DE PISO	16.451,15							16.451,15	100,00	100,00
1,00	PINTURA	64.082,30				19.224,69	30,00	30,00	44.857,61	70,00	100,00
1,00	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	9.634,50				9.634,50	100,00	100,00			100,00
2,00	DIVERSOS	36.191,83				25.334,28	70,00	70,00	10.857,55	30,00	100,00
TOTAL (%)			87.774,92	36,86%	36,86%	76.101,13	31,95%	68,81%	74.284,32	31,19%	100,00%
TOTAL (R\$)			238.160,37	87.774,92		76.101,13			74.284,32		
ACUMULADO (R\$)				87.774,92	36,86%		163.876,05	68,81%		238.160,37	100,00%

FIGUEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2021



LETÍCIA MESSIAS GODOI
Secretária Municipal de Obras
CREA/PR 169.190/D



Fábila Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA/SP 5063458544/D



JOSÉ CARLOS CONTIERO
PREFEITO MUNICIPAL

R. Dr. Zoilo Meira Simões, 410, Centro Figueira – PR - Fone (43) 3547-1114

CEP: 84285-000 - CNPJ: 78.063.732/0001-18

E-mail: gabinete@figueira.pr.gov.br e engenharia.pmfigueira@hotmail.com