

Ministério da Educação

Obras: Projeto Padrão FNDE - 12 SALAS DE AULA

Município: FIGUEIRA

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
			No mês (R\$)	No mês (%)	Acum.	No mês (R\$)	No mês (%)	Acum.	No mês (R\$)	No mês (%)	Acum.
5,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA	49.263,81	49.263,81	100,00	100,00			100,00			100,00
6,00	SUB-ESTAÇÃO (PADRÃO DE ENTRADA)	30.461,00	30.461,00	100,00	100,00			100,00			100,00
7,00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	11.864,19	5.932,10	50,00	50,00	5.932,10	50,00	100,00			100,00
1,00	COBERTURAS	9.621,52				9.621,52	100,00	100,00			100,00
1,00	ESQUADRIAS METÁLICAS	10.590,07	2.118,01	20,00	20,00	6.354,04	60,00	80,00	2.118,01	20,00	100,00
1,00	REVESTIMENTO DE PISO	16.451,15							16.451,15	100,00	100,00
1,00	PINTURA	64.082,30				19.224,69	30,00	30,00	44.857,61	70,00	100,00
1,00	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	9.634,50				9.634,50	100,00	100,00			100,00
2,00	DIVERSOS	36.191,83				25.334,28	70,00	70,00	10.857,55	30,00	100,00
TOTAL (%)			87.774,92	36,86%	36,86%	76.101,13	31,95%	68,81%	74.284,32	31,19%	100,00%
TOTAL (R\$)			238.160,37	87.774,92		76.101,13			74.284,32		
ACUMULADO (R\$)				87.774,92	36,86%		163.876,05	68,81%		238.160,37	100,00%

FIGUEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2021



**LETÍCIA MESSIAS GODOI**  
Secretária Municipal de Obras  
CREA/PR 169.190/D



**Fábila Roberta P. Eleutério de Oliveira**  
Engenheira Civil - Contratada  
CREA/SP 5063458544/D



**JOSÉ CARLOS CONTIERO**  
PREFEITO MUNICIPAL

R. Dr. Zoilo Meira Simões, 410, Centro Figueira – PR - Fone (43) 3547-1114

CEP: 84285-000 - CNPJ: 78.063.732/0001-18

E-mail: gabinete@figueira.pr.gov.br e engenharia.pmfigueira@hotmail.com