CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: 0

Empreendimento: Iluminação Rua Cuiába

Programa:

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	RUA CUIÁBA	41.172,85	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
	TOTAL (%)		**25,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**25,00**	**75,00**	**25,00**	**100,00**				
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	41.172,85	10.293,21		10.293,21		10.293,21		10.293,21					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**41.172,85**	**10.293,21**		**10.293,21**		**10.293,21**		**10.293,21**					
	ACUMULADO (R$)		**10.293,21**		**20.586,43**		**30.879,64**		**41.172,85**					

PREFEITURA MUNICIPAL
ASSIS CHATEAUBRIAND

FERNANDO TOSATI NOGUEIRA
Técnico em Eletrotécnica
CFT 170860935-0

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 18 de junho de 2020
Data

V.131028-1100