PAM 2017 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - **SEDU**

CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	**São Jorge do Ivaí**	**SAM**	**30**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Convênio**		**Repasse do Concedente**		**280.000,00**	**69,81%**
Projeto :	**Meu Campinho**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**05/06/2018**	**Dias**	**70**	**Data**	**24/08/2018**	**nº**	**413/2018**	**Contrapartida do Proponente**		**121.114,14**	**30,19%**
Quantidade:	**2.159,41 m2**											**Valor Total**		401.114,14	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		6	1	2	3	4	5	6								
	Data Início		24/8/18	24/9/18	25/10/18	25/11/18	26/12/18	26/1/19								
	Data Fim		23/9/18	24/10/18	24/11/18	25/12/18	25/1/19	25/2/19								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		40	30	30										**23.064,04**	5,75
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		20	30	20	10	10	10							**27.661,97**	6,90
3	FUNDACOES		20	40	40										**4.627,66**	1,15
4	ESTRUTURAS		10	20	20	20	20	10							**15.550,56**	3,88
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	10	20	20	20	20							**34.181,97**	8,52
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		10	20	20	20	20	10							**1.549,80**	0,39
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		10	10	20	20	20	20							**292.547,10**	72,93
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		10	20	20	20	20	10							**1.931,04**	0,48
TOTAIS	**TOTAIS**														401.114,14	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6									
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	6.439,99	4.830,00	4.830,00										3	16.099,98	4,01%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R$	2.785,62	2.089,22	2.089,22										3	6.964,06	1,74%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R$	3.861,92	5.792,88	3.861,92	1.930,96	1.930,96	1.930,96							6	19.309,60	4,81%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R$	1.670,47	2.505,71	1.670,47	835,24	835,24	835,24							6	8.352,37	2,08%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	646,07	1.292,15	1.292,15										3	3.230,36	0,81%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	279,46	558,92	558,92										3	1.397,30	0,35%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	1.085,52	2.171,03	2.171,03	2.171,03	2.171,03	1.085,52							6	10.855,16	2,71%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	469,54	939,08	939,08	939,08	939,08	469,54							6	4.695,40	1,17%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R$	2.386,09	2.386,09	4.772,18	4.772,18	4.772,18	4.772,18							6	23.860,92	5,95%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R$	1.032,11	1.032,11	2.064,21	2.064,21	2.064,21	2.064,21							6	10.321,05	2,57%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R$	108,18	216,37	216,37	216,37	216,37	108,18							6	1.081,85	0,27%
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R$	46,80	93,59	93,59	93,59	93,59	46,80							6	467,95	0,12%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R$	20.421,42	20.421,42	40.842,83	40.842,83	40.842,83	40.842,83							6	204.214,16	50,91%
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R$	8.833,29	8.833,29	17.666,59	17.666,59	17.666,59	17.666,59							6	88.332,94	22,02%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R$	134,80	269,59	269,59	269,59	269,59	134,80							6	1.347,97	0,34%
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R$	58,31	116,61	116,61	116,61	116,61	58,31							6	583,07	0,15%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	35.083,99	37.379,52	58.256,07	50.202,97	50.202,97	48.874,47								280.000,00	69,81%
C		CONTRAPARTIDA	R$	15.175,60	16.168,53	25.198,69	21.715,32	21.715,32	21.140,68								121.114,14	30,19%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	50.259,59	53.548,05	83.454,76	71.918,29	71.918,29	70.015,15								401.114,14	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	12,53%	13,35%	20,81%	17,93%	17,93%	17,46%								401.114,14	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	12,53%	25,88%	46,69%	64,62%	82,54%	100,00%								**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	**Assinatura:** _____	**Prefeito:**	**Assinatura:** _____ **data:**