CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: 0

Empreendimento: USINA FOTOVOLTAICA

Programa:

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	MOBILIZAÇÃO - CANEIRO DE OBRAS	656,54	100,00	100,00										
2	KIT MÓDULOS, INVERSORES E SISTEMA DE FIXAÇÃO	808.000,00			50,00	50,00	50,00	100,00						
3	ELETRODUTOS E CONDUTORES	143.415,70	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
4	QUADROS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	21.968,27					50,00	50,00	50,00	100,00				
5	ENTRADA DE ENERGIA E MÃO DE OBRA	85.000,00			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
6	MÃO DE OBRA E LIGAÇÃO NA COPEL	110.000,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
	TOTAL (%)		**5,00**	**5,00**	**41,32**	**46,33**	**42,26**	**88,59**	**7,71**	**96,30**	**3,70**	**100,00**		
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	1.169.040,51	58.510,47		483.103,93		494.088,06		90.088,06		43.250,00			
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**1.169.040,51**	**58.510,47**		**483.103,93**		**494.088,06**		**90.088,06**		**43.250,00**			
	ACUMULADO (R$)		**58.510,47**		**541.614,39**		**1.035.702,45**		**1.125.790,51**		**1.169.040,51**			

Mayke Wellington A. Figueira
Engenheiro Civil
CREA - PR 153 108/D

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 6 de março de 2019
Data