PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	**PRADO FERREIRA**	**SAM**	**33**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**		**Repasse do Concedente**		**R$ 2.100.000,00**	**89,13%**
Projeto :	**CONSTRUÇÃO CIVIL - ESCOLA MUNICIPAL**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**07/06/2024**	**Dias**	**70**	**Data**	**26/08/2024**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**360**	**Ok o nº de DIAS**	**Contrapartida do Proponente**	**R$ 256.002,84**	**10,87%**

Quantidade: **787,14** **m2**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor Total 2.356.002,84 100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	Número de DIAS de cada ETAPA:	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30									
	Data Início		26/8/24	26/9/24	27/10/24	27/11/24	28/12/24	28/1/25	28/2/25	31/3/25	1/5/25	1/6/25	2/7/25	2/8/25									
	Data Fim		25/9/24	26/10/24	26/11/24	27/12/24	27/1/25	27/2/25	30/3/25	30/4/25	31/5/25	1/7/25	1/8/25	1/9/25									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																		1	**14.534,52**	0,62
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	30,97			0,57	17,67		6,61	44,18											5	**40.118,87**	1,70
3	FUNDACOES	%	100,00																		1	**109.901,64**	4,66
4	ESTRUTURAS	%	13,81	15,74	7,58	2,13	0,49	5,19	23,49	29,89	1,68										9	**597.652,61**	25,37
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%				29,12	38,53	29,75				2,60									4	**164.924,21**	7,00
6	COBERTURA	%									55,84	28,37	15,79								3	**137.315,10**	5,83
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%									95,77	4,23									2	**140.901,40**	5,98
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	1,98					0,13	2,64	2,37	29,11	18,19	22,35	23,23							8	**260.896,22**	11,07
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	0,61		3,51	1,76	6,00	3,29	9,13	9,47	20,32	3,02	2,93	39,96							11	**84.493,69**	3,59
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%	3,36	1,30					1,37	11,44	7,41	15,60	27,54	31,98							8	**759.853,71**	32,25
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%											38,80	61,20							2	**42.124,38**	1,79
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%											6,48	93,52							2	**3.286,49**	0,14
	TOTAIS																					2.356.002,84	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	12.955,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.955,20	0,55%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	1.579,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.579,32	0,07%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	11.074,74	-	-	203,83	6.318,71	-	2.363,71	15.798,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	35.759,56	1,52%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	1.350,08	-	-	24,85	770,29	-	288,15	1.925,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4.359,31	0,19%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	97.959,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	97.959,75	4,16%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	11.941,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.941,89	0,51%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	73.567,50	83.848,84	40.379,55	11.346,76	2.610,29	27.647,74	125.134,00	159.227,55	8.949,56	-	-	-	-	-	-	-	-	9	532.711,79	22,61%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	8.968,33	10.221,69	4.922,51	1.383,24	318,21	3.370,43	15.254,60	19.410,81	1.091,01	-	-	-	-	-	-	-	-	9	64.940,82	2,76%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	42.807,44	56.640,48	43.733,56	-	-	-	3.822,09	-	-	-	-	-	-	-	4	147.003,58	6,24%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	5.218,49	6.904,82	5.331,39	-	-	-	465,94	-	-	-	-	-	-	-	4	17.920,63	0,76%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	68.345,07	34.723,31	19.326,09	-	-	-	-	-	-	3	122.394,47	5,20%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	8.331,68	4.232,98	2.355,97	-	-	-	-	-	-	3	14.920,63	0,63%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	120.278,58	5.312,50	-	-	-	-	-	-	-	2	125.591,08	5,33%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	14.662,69	647,63	-	-	-	-	-	-	-	2	15.310,32	0,65%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	4.604,44	-	-	-	-	302,31	6.139,25	5.511,37	67.694,51	42.300,35	51.974,32	54.020,73	-	-	-	-	-	8	232.547,28	9,87%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	561,31	-	-	-	-	36,85	748,41	671,87	8.252,38	5.156,67	6.335,99	6.585,46	-	-	-	-	-	8	28.348,94	1,20%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	459,41	-	2.643,47	1.325,50	4.518,76	2.477,79	6.876,04	7.132,11	15.303,52	2.274,44	2.206,66	30.094,92	-	-	-	-	-	11	75.312,62	3,20%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	56,00	-	322,26	161,59	550,86	302,06	838,23	869,45	1.865,59	277,27	269,01	3.668,76	-	-	-	-	-	11	9.181,07	0,39%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	22.756,88	8.804,75	-	-	-	-	9.278,85	77.481,76	50.187,05	105.656,95	186.525,15	216.596,75	-	-	-	-	-	8	677.288,14	28,75%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	2.774,20	1.073,35	-	-	-	-	1.131,15	9.445,50	6.118,11	12.880,23	22.738,56	26.404,47	-	-	-	-	-	8	82.565,57	3,50%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.568,30	22.978,86	-	-	-	-	-	2	37.547,15	1,59%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.775,96	2.801,26	-	-	-	-	-	2	4.577,23	0,19%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,82	2.739,56	-	-	-	-	-	2	2.929,38	0,12%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,14	333,97	-	-	-	-	-	2	357,11	0,02%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	223.377,91	92.653,58	43.023,03	55.683,53	70.088,24	74.161,40	149.791,84	265.151,37	330.758,30	194.089,65	274.790,34	326.430,82	-	-	-	-	-	12	2.100.000,00	89,13%
C		CONTRAPARTIDA	R$	27.231,13	11.295,04	5.244,77	6.788,16	8.544,18	9.040,73	18.260,54	32.323,57	40.321,46	23.660,71	33.498,62	39.793,91	-	-	-	-	-	12	256.002,84	10,87%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	250.609,04	103.948,62	48.267,80	62.471,70	78.632,42	83.202,13	168.052,39	297.474,94	371.079,75	217.750,36	308.288,96	366.224,73	-	-	-	-	-	12	2.356.002,84	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	10,64%	4,41%	2,05%	2,65%	3,34%	3,53%	7,13%	12,63%	15,75%	9,24%	13,09%	15,54%							2.356.002,84	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	10,64%	15,05%	17,10%	19,75%	23,09%	26,62%	33,75%	46,38%	62,13%	71,37%	84,46%	100,00%							OK	OK

Resp. Técnico: ELISEU CAMARA

Assinatura:

gov.br Documento assinado digitalmente
ELISEU CAMARA
Data: 07/06/2024 14:19:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeito:

MARIA EDNA DE ANDRADE:60624205991
Assinado de forma digital por MARIA EDNA DE ANDRADE:60624205991
Dados: 2024.06.07 15:37:20 -03'00'

Assinatura:

data: 20/04/2024

NOME DO(A) PROJETISTA ELISEU CAMARA

MARIA EDNA DE ANDRADE

Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **07/06/2024 - sex**