Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO : REFORMA E AMPLIAÇÃO DEFESA CIVIL

PRÓPRIO:
MUNICÍPIO: IMBITUVA
EMPRESA:

DATA: 24/04/19
TIPO OBRA:
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	240	% NO PERIODO	BDI	22,47%
																			VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	5,99%	18.804,68	100,00%															18.804,68	15.354,52
02	FUNDAÇÕES	4,56%	14.297,67	100,00%															14.297,67	11.674,43
03	SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS, ESCADA, LAJE	6,77%			8.503,45	40,00%	8.503,45	40,00%	4.251,73	20,00%									21.258,64	17.358,24
04	VEDAÇÃO/REVESTIMENTOS	27,17%			25.584,98	30,00%	25.584,98	30,00%	25.584,98	30,00%	8.528,33	10,00%							85.283,28	69.636,06
05	COBERTURA	24,22%					15.206,08	20,00%	30.412,16	40,00%	30.412,16	40,00%							76.030,39	62.080,83
06	ESQUADRIAS	8,22%									12.897,13	50,00%	12.897,13	50,00%					25.794,25	21.061,69
07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,34%							5.242,73	50,00%	5.242,73	50,00%							10.485,47	8.561,66
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,69%											11.594,71	100,00%					11.594,71	9.467,39
09	PINTURA	6,41%													12.062,81	60,00%	8.041,87	40,00%	20.104,68	16.416,00
10	LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS	4,71%													13.306,18	90,00%	1.478,46	10,00%	14.784,64	12.072,05
11	TUBULAÇÃO G.L.P.	0,60%							1.872,10	100,00%									1.872,10	1.528,62
12	ALARME	0,67%															2.094,54	100,00%	2.094,54	1.710,25
13	SERVICOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA	2,52%															7.906,43	100,00%	7.906,43	6.455,81
14	MURO CONTEÇÃO ESTACIONAMENTO	1,13%									889,44	25,00%	889,44	25,00%	889,44	25,00%	889,44	25,00%	3.557,77	2.905,01
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	33.102,36	10,55%	34.088,44	10,86%	49.294,52	15,71%	67.363,70	21,46%	57.969,79	18,47%	25.381,28	8,09%	26.258,42	8,37%	20.410,75	6,50%	313.869,25	256.282,56
	VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO		33.102,36	10,55%	**67.190,79**	21,41%	**116.485,31**	37,11%	**183.849,01**	58,58%	**241.818,80**	77,04%	**267.200,08**	85,13%	**293.458,50**	93,50%	**313.869,25**	100,00%	**313.869,25**	
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO																			