CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto : LIGAÇÕES EM REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE

Local: Rua São Paulo - Distrito de Copacabana do Norte mai/15

Município de São Jorge do Ivai-Pr

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	MESES								PREÇO (R$)
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	
	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS										
1.0	Escavação de valas	0,79	242,46								242,46
2.0	Reposição de valas	0,81	148,87	99,24							248,11
3.0	Tubos de concreto e assentamento/rejuntamento	7,66	1.408,32	938,88							2.347,20
4.0	Transporte de Tubos - DMT 50KM	0,88	270,81								270,81
5.0	Bocas de lobo com grade em concreto	43,72		6.702,37	6.702,37						13.404,73
6.0	Caixa de Ligação	28,60	5.262,04	3.508,02							8.770,06
7.0	Tampão em Poço de Visita - existente	17,54			5.376,28						5.376,28
	TOTAL (EM R$)	100,00	7.332,49	11.248,51	12.078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.659,65
	%		23,92	36,69	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	ACUMULADO (EM R$)		7.332,49	18.581,01	30.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.659,65

Resp. técnico: