CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato 0312190-91/2009/MTUR/CAIXA

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL

Empreendimento: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100.00	100.00																						
2	100.00	100.00																						
3			100.00	100.00																				
4			100.00	100.00																				
5					50.00	50.00	50.00	100.00																
6			30.00	30.00	30.00	60.00	40.00	100.00																
							100.00	100.00																
							100.00	100.00																
TOTAL	**8.87**	**8.87**	**12.26**	**21.13**	**37.97**	**59.09**	**40.91**	**100.00**																
Recurso		**12,585.76**		**17,398.95**		**53,890.91**		**58,058.89**																
C. Fin.																								
C. Fís.																								
Outras F.																								
TOTAL		**12,585.76**		**17,398.95**		**53,890.91**		**58,058.89**																

DTB V040607

Responsável técnico pelos itens:

Responsável técnico pelos itens:

06/12/2011

Data