CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato 0315426-07 / 2009

Agente Promotor / Proponente: Faxinal

Empreendimento: RECAPE ASFALTICO

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	25.00	25.00	25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00																
2	50.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00																		
3	10.00	10.00	40.00	50.00	40.00	90.00	10.00	100.00																
4					40.00	40.00	60.00	100.00																
5					40.00	40.00	60.00	100.00																
6							100.00	100.00																
TOT. (%)	**13.39**	**13.39**	**34.50**	**47.90**	**36.24**	**84.14**	**15.86**	**100.00**																
REPASSE		53,093.94		138,409.64		145,436.24		63,060.17																
C.P. R$		997.11		1,849.30		1,919.49		1,096.67																
C.P. Física		575.18		575.18		575.18		575.18																
Out. Font.																								
TOT. (R$)		**54,666.23**		**140,834.12**		**147,930.91**		**64,732.01**																
ACUM. (R$)		**54,666.23**		**195,500.35**		**343,431.26**		**408,163.27**																

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

1-ago-10
Data