Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND:76208479000118
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANá
Assinado em 03/02/2023 11:30:37

SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - **SEDU**

CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	**ASSIS CHATEAUBRIAND-PR**	**SAM**		**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Inicio previsto da Obra**			**Empréstimo**	**2.170.000,00**	**78,83%**
Projeto:	**TERMINAL RODOVIARIO URBANO**	**LOTE nº**		**Data**	**24/08/2022**	**Dias**	**70**	**Data**	**12/11/2022**		**Contrapartida do Proponente**	**582.625,62**	**21,17%**
Quantidade:	**1.208,30 m2**										**Valor Total**	2.752.625,62	100,00%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		12														
	Data Inicio		12/11/22	13/12/22	13/1/23	13/2/23	16/3/23	16/4/23	17/5/23	17/6/23	18/7/23	18/8/23	18/9/23	19/10/23		
	Data Fim		12/12/22	12/1/23	12/2/23	15/3/23	15/4/23	16/5/23	16/6/23	17/7/23	17/8/23	17/9/23	18/10/23	18/11/23		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		20	20	20	20	10	10							**58.813,98**	2,14
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			**120,64**	0,00
3	FUNDACOES		10	20	20	20	20	10								
4	ESTRUTURAS		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5		
6	COBERTURA				10	20	20	20	20	10					**365.647,11**	13,28
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**595.296,13**	21,63
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	**519.286,57**	18,87
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	**23.594,60**	0,86
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**1.060.914,03**	38,54
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS				5	10	15	20	10	10	10	10	5	5	**122.717,78**	4,46
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	**6.234,78**	0,23
	TOTAIS	**TOTAIS**													2.752.625,62	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMNARES	FINANCIAMENTO	R$	9.273,06	9.273,06	9.273,06	9.273,06	4.636,53	4.636,53							6	46.365,31	1,68%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R$	2.489,73	2.489,73	2.489,73	2.489,73	1.244,87	1.244,87							6	12.448,67	0,45%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R$	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51	9,51			10	95,11	0,00%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R$	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55			10	25,53	0,00%
3T	FUNDACOES	FINANCIAMENTO	R$															
3C		CONTRAPARTIDA	R$															
4T	ESTRUTURAS	FINANCIAMENTO	R$															
4C		CONTRAPARTIDA	R$															
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	FINANCIAMENTO	R$															
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R$															
6T	COBERTURA	FINANCIAMENTO	R$			28.825,36	57.650,72	57.650,72	57.650,72	57.650,72	28.825,36					6	288.253,59	10,47%
6C		CONTRAPARTIDA	R$			7.739,35	15.478,70	15.478,70	15.478,70	15.478,70	7.739,35					6	77.393,52	2,81%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	FINANCIAMENTO	R$			46.929,47	46.929,47	46.929,47	46.929,47	46.929,47	46.929,47	46.929,47	46.929,47	46.929,47	46.929,47	10	469.294,70	17,05%
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R$			12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	10	126.001,43	4,58%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	FINANCIAMENTO	R$	20.468,67	20.468,67	40.937,35	40.937,35	40.937,35	40.937,35	40.937,35	40.937,35	40.937,35	40.937,35	20.468,67	20.468,67	12	409.373,45	14,87%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R$	5.495,66	5.495,66	10.991,31	10.991,31	10.991,31	10.991,31	10.991,31	10.991,31	10.991,31	10.991,31	5.495,66	5.495,66	12	109.913,12	3,99%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	FINANCIAMENTO	R$	930,03	930,03	1.860,05	1.860,05	1.860,05	1.860,05	1.860,05	1.860,05	1.860,05	1.860,05	930,03	930,03	12	18.600,53	0,68%
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R$	249,70	249,70	499,41	499,41	499,41	499,41	499,41	499,41	499,41	499,41	249,70	249,70	12	4.994,07	0,18%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEA	FINANCIAMENTO	R$			83.635,91	83.635,91	83.635,91	83.635,91	83.635,91	83.635,91	83.635,91	83.635,91	83.635,91	83.635,91	10	836.359,09	30,38%
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R$			22.455,49	22.455,49	22.455,49	22.455,49	22.455,49	22.455,49	22.455,49	22.455,49	22.455,49	22.455,49	10	224.554,94	8,16%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	FINANCIAMENTO	R$			4.837,16	9.674,31	14.511,47	19.348,62	9.674,31	9.674,31	9.674,31	9.674,31	4.837,16	4.837,16	10	96.743,12	3,51%
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R$			1.298,73	2.597,47	3.896,20	5.194,93	2.597,47	2.597,47	2.597,47	2.597,47	1.298,73	1.298,73	10	25.974,66	0,94%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	FINANCIAMENTO	R$	245,76	245,76	491,51	491,51	491,51	491,51	491,51	491,51	491,51	491,51	245,76	245,76	12	4.915,12	0,18%
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R$	65,98	65,98	131,97	131,97	131,97	131,97	131,97	131,97	131,97	131,97	65,98	65,98	12	1.319,66	0,05%
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R$	30.927,03	30.927,03	216.799,38	250.461,89	250.662,52	255.499,67	241.188,83	212.363,47	183.538,11	183.538,11	157.046,99	157.046,99		2.170.000,00	78,83%
C		CONTRAPARTIDA	R$	8.303,63	8.303,63	58.208,70	67.246,78	67.300,65	68.599,38	64.797,05	57.017,69	49.278,34	49.278,34	42.165,71	42.165,71		582.625,62	21,17%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	39.230,66	39.230,66	275.008,07	317.708,67	317.963,16	324.099,05	305.945,88	269.381,16	232.816,45	232.816,45	199.212,70	199.212,70		2.752.625,62	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	1,43%	1,43%	9,99%	11,54%	11,55%	11,77%	11,11%	9,79%	8,46%	8,46%	7,24%	7,24%		2.752.625,62	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	1,43%	2,85%	12,84%	24,38%	35,93%	47,71%	58,82%	68,61%	77,07%	85,53%	92,76%	100,00%		**OK**	**OK**

Resp. Técnico: MAYKE WELLINGTON A. FIGUEIRA ENG. CIVIL CREA-PR 153108/D

Assinatura: _____

Prefeito:

Assinatura: _____

data: