CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Assis Chateaubriand

Empreendimento: COBERTURA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ PASCHOAL DE PAULA

Programa:

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.215,22	100,00	100,00										
2	DEMOLIÇÕES	6.728,60	100,00	100,00										
3	COBERTURA	249.957,07	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.314,09	50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		**51,61**	**51,61**	**48,39**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	277.214,98	143.079,40		134.135,58									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**277.214,98**	**143.079,40**		**134.135,58**									
	ACUMULADO (R$)		**143.079,40**		**277.214,98**									

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Assis Chateaubriand
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 21 de junho de 2022
Data

Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND:76208479000118
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANá
Assinado em 11/07/2022 16:34:49