Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND:76208479000118
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANá
Assinado em 13/10/2021 16:23:00

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Assis Chateaubriand

Empreendimento: Ampliação da Escola Dr. Luiz Ozires

Programa:

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.482,73	100,00	100,00										
2	FUNDAÇÃO	46.532,78	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	ESTRUTURA	75.689,47	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	FECHAMENTO	100.393,36			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	DRENAGEM MURO DE ARRIMO	3.871,44			100,00	100,00								
6	REVESTIMENTO MURO DE DIVISA	36.699,00					50,00	50,00	50,00	100,00				
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.697,92							100,00	100,00				
8	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.567,02							100,00	100,00				
9	FUNDAÇÃO	13.894,55									100,00	100,00		
10	ESTRUTURA	25.758,24									100,00	100,00		
11	FECHAMENTO DE PAREDES	34.004,49									50,00	50,00	50,00	100,00
12	PISOS INTERNOS	12.495,98											50,00	50,00
13	CALÇADAS EXTERNAS	9.833,68											25,00	25,00
14	REVESTIMENTOS PAREDES	27.441,94												
15	ESQUADRIAS	8.949,40												
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.913,55												
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22.560,68												
18	COBERTURA	35.068,92												
19	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.695,07												
20	REVESTIMENTOS	183.668,05												
21	ESQUADRIAS	28.473,32												
22	ACESSO CADEIRANTE	1.362,07												
23	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12.439,79												
24	COBERTURA	32.164,80												
25	CERCA METÁLICA	60.331,93												
26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.347,28												
	TOTAL (%)		**7,77**	**7,77**	**13,85**	**21,62**	**8,25**	**29,87**	**6,21**	**36,08**	**6,81**	**42,89**	**3,09**	**45,99**
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	831.337,46	64.593,86		115.179,25		68.546,18		51.614,44		56.655,04		25.708,66	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**831.337,46**	**64.593,86**		**115.179,25**		**68.546,18**		**51.614,44**		**56.655,04**		**25.708,66**	
	ACUMULADO (R$)		**64.593,86**		**179.773,10**		**248.319,28**		**299.933,72**		**356.588,76**		**382.297,41**	

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Assis Chateaubriand
Carimbo e Assinatura

Anne Caroline Bello
Engenheira Civil
CREA-PR 168663/D

quarta-feira, 4 de agosto de 2021
Data

V.131028-1100