Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND:76208479000118
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANá
Assinado em 14/09/2021 15:52:19

O percentual acumulado é INFERIOR a 100%

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: ASSIS CHATEAUBRIAND

Empreendimento: BANHEIROS - FEIRA DO PRODUTOR

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.920,94	100,00	100,00										
2	FUNDAÇÃO	5.159,15	100,00	100,00										
3	ESTRUTURA	11.672,61			50,00	50,00	50,00	100,00						
4	ALVENARIA	5.291,73			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	COBERTURA	8.039,55					100,00	100,00						
6	ESQUADRIAS	2.755,57					50,00	50,00	50,00	100,00				
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.529,81	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00				
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.909,25	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00				
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	879,42					50,00	50,00	50,00	100,00				
10	REVESTIMENTOS	7.900,54												
11	PINTURA	1.258,56												
12	PAVIMENTAÇÃO	1.277,18							100,00	100,00				
13	SERVIÇOS FINAIS	55,24					50,00	50,00	50,00	100,00				
									100,00	100,00				
	TOTAL (%)		**17,55**	**17,55**	**18,28**	**35,83**	**37,55**	**73,38**	**10,16**	**83,54**		**83,54**		**83,54**
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	55.649,55	9.767,90		10.169,98		20.898,55		5.654,01					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**55.649,55**	**9.767,90**		**10.169,98**		**20.898,55**		**5.654,01**					
	ACUMULADO (R$)		**9.767,90**		**19.937,88**		**40.836,44**		**46.490,45**					

Responsável Técnico de(o)(a) ASSIS CHATEAUBRIAND
Carimbo e Assinatura

Andressa Beatriz Michelin
Engenheira Civil
CREA-PR 178435/D

V.131028-1.00

Data