Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND:76208479000118
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANá
Assinado em 14/11/2024 08:47:58

PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	**ASSIS CHATEAUBRIAND**	**SAM**		**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**		**Repasse do Concedente**		**R$**	**85.426,47**	**100,00%**
Projeto :	**MEU CAMPINHO - ATI ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE**	**LOTE nº**	**3**	**Data**	**13/05/2024**	**Dias**	**120**	**Data**	**20/09/2024**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**180**	**Ok o nº de DIAS**	**Contrapartida do Proponente**	**R$**	**-**	
Quantidade:	**116,55**	**m2**																			

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
			NÚMERO DE ETAPAS (%)																				
	ok	6																					
	ok	180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		20/9/24	21/10/24	21/11/24	22/12/24	22/1/25	22/2/25															
	Data Fim		20/10/24	20/11/24	21/12/24	21/1/25	21/2/25	24/3/25															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	53,6	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3													6	**14.890,27**	17,43
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,0																		1	**1.072,21**	1,26
3	FUNDACOES	%																				-	-
4	ESTRUTURAS	%																				-	-
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%																				-	-
6	COBERTURA	%																					
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																					
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%		32,3	67,7																2	**13.066,42**	15,30
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																				-	-
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%																				**1.967,94**	2,30
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%				11,1	28,0	54,8	6,2												4	**54.322,15**	63,59
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%						100,0													1	**107,48**	0,13
	TOTAIS																					**85.426,47**	**100,00**

Valor Total: 85.426,47 — 100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R$	1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				ETAPAS (R$)																				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	7.981,18	1.381,82	1.381,82	1.381,82	1.381,82	1.381,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14.890,27	17,84%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	1.072,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.072,21	1,28%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	COBERTURA	TESOURO	R$																				
6C		CONTRAPARTIDA	R$																				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$																				
7C		CONTRAPARTIDA	R$																				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	4.219,15	8.847,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13.066,42	15,66%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	6.024,33	15.199,34	29.746,81	3.351,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	54.322,15	65,09%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	107,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107,48	0,13%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	9.053,39	5.600,96	10.229,09	7.406,14	16.581,15	31.236,11	3.351,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		83.458,53	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	9.053,39	5.600,96	10.229,09	7.406,14	16.581,15	31.236,11	3.351,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		83.458,53	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	10,85%	6,71%	12,26%	8,87%	19,87%	37,43%	4,02%												83.458,53	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	10,85%	17,56%	29,82%	38,69%	58,56%	95,98%	100,00%												**OK**	**OK**

Responsável Técnico - assinatura digital

ROBERTO DANIEL BARBOSA - CREA PR-167532/D

Prefeito(a) - assinatura digital

VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA