Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND:76208479000118
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANá
Assinado em 14/11/2024 09:00:26

PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - ATI ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - EDITAL DE LICITAÇÃO - A

Município:	**ASSIS CHATEAUBRIAND**		**SAM**		**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**		**Repasse do Concedente**		**R$**	**89.878,54**	**100,00%**
Projeto :	**MEU CAMPINHO - ATI ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ESCREVER A(S) ALTE**		**LOTE nº**	**4**	**Data**	**23/05/2024**	**Dias**	**120**	**Data**	**30/09/2024**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**180**	**Ok o nº de DIAS**	**Contrapartida do Proponente**	**R$**	**-**	
Quantidade:	**116,55**	**m2**																	**Valor Total**	89.878,54	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6															
	ok	180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		30/9/24	31/10/24	1/12/24	1/1/25	1/2/25	4/3/25															
	Data Fim		30/10/24	30/11/24	31/12/24	31/1/25	3/3/25	3/4/25															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	56,9	6,9	6,9	6,9	6,9	15,6													6	**20.042,49**	22,30
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,0																		1	**5.938,38**	6,61
3	FUNDACOES	%																				-	-
4	ESTRUTURAS	%																				-	-
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%																				-	-
6	COBERTURA	%																					
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																					
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%		30,3	69,7																2	**12.697,95**	14,13
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																				-	-
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%																				-	-
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%				11,8	29,7	58,2	0,3												4	**51.107,65**	56,86
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%						100,0													1	**92,07**	0,10
	TOTAIS																					**89.878,54**	**100,00**

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R$	ETAPAS (R$) 1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	11.400,17	1.380,93	1.380,93	1.380,93	1.380,93	3.118,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20.042,49	22,30%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	5.938,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.938,38	6,61%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	COBERTURA	TESOURO	R$																				
6C		CONTRAPARTIDA	R$																				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$																				
7C		CONTRAPARTIDA	R$																				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	3.850,02	8.847,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.697,95	14,13%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	6.025,59	15.199,42	29.749,76	132,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	51.107,65	56,86%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	92,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	92,07	0,10%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	17.338,55	5.230,95	10.228,86	7.406,52	16.580,34	32.960,44	132,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		89.878,54	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	17.338,55	5.230,95	10.228,86	7.406,52	16.580,34	32.960,44	132,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		89.878,54	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	19,29%	5,82%	11,38%	8,24%	18,45%	36,67%	0,15%												89.878,54	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	19,29%	25,11%	36,49%	44,73%	63,18%	99,85%	100,00%												**OK**	**OK**

Responsável Técnico - assinatura digital

ROBERTO DANIEL BARBOSA - CREA PR-167532/D

Prefeito(a) - assinatura digital

VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA