Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE FIGUEIRA:78063732000118
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: FIGUEIRA - PARANá
Assinado em 26/07/2019 10:28:41

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2019

Tomador: Prefeitura Municipal de Figueira

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO

Programa: AVANÇAR CIDADES

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PLACA DA OBRA	1.087,45	100,00	100,00										
2	TERRAPLANAGEM	71.135,20			20,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00
3	DRENAGEM	1.154.596,89	20,00	20,00	20,00	40,00	10,00	50,00	20,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00
4	PAVIMENTAÇÃO	2.869.855,35					10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00
5	PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO	843.567,12			10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00
6	SINALIZAÇÃO	79.901,17												
7	ENSAIOS	44.832,87												
	TOTAL (%)		4,58	4,58	6,51	11,09	9,75	20,84	12,03	32,87	9,75	42,62	9,75	52,37
	REPASSE	4.750.000,00	217.579,00		309.012,29		463.200,30		571.479,89		463.200,30		463.200,30	
	Contrapartida Financeira	314.976,05	14.427,83		20.490,84		30.715,16		37.895,26		30.715,16		30.715,16	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	5.064.976,05	232.006,83		329.503,13		493.915,46		609.375,15		493.915,46		493.915,46	
	ACUMULADO (R$)		232.006,83		561.509,96		1.055.425,41		1.664.800,56		2.158.716,02		2.652.631,47	

Valdir Garcia
Prefeito Municipal

Fábia Roberta P. E. de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA 5063458544/SP
Prefeitura Municipal de Figueira

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Figueira
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 14 de junho de 2019
Data

V.131022

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2019

Tomador: Prefeitura Municipal de Figueira

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO

Programa: AVANÇAR CIDADES

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PLACA DA OBRA	1.087,45												
2	TERRAPLANAGEM	71.135,20	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00				
3	DRENAGEM	1.154.596,89	10,00	100,00										
4	PAVIMENTAÇÃO	2.869.855,35	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
5	PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO	843.567,12	10,00	60,00	20,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00				
6	SINALIZAÇÃO	79.901,17			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
7	ENSAIOS	44.832,87			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
	TOTAL (%)		**9,75**	**62,12**	**9,63**	**71,75**	**7,96**	**79,72**	**7,96**	**87,68**	**6,16**	**93,84**	**6,16**	**100,00**
	REPASSE	4.750.000,00	463.200,30		457.426,96		378.316,15		378.316,15		292.534,18		292.534,18	
	Contrapartida Financeira	314.976,05	30.715,16		30.332,32		25.086,43		25.086,43		19.398,16		19.398,16	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**5.064.976,05**	**493.915,46**		**487.759,29**		**403.402,58**		**403.402,58**		**311.932,34**		**311.932,34**	
	ACUMULADO (R$)		**3.146.546,93**		**3.634.306,21**		**4.037.708,79**		**4.441.111,36**		**4.753.043,71**		**5.064.976,05**	

Valdir Garcia
Prefeito Municipal

Fábia Roberta P. E. de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA 5063458544/SP
Prefeitura Municipal de Figueira

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Figueira
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 14 de junho de 2019
Data

V.131022