
PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: FIGUEIRA  PRIORIDADE   Nº    41 SAM  30

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA LOTE nº 1

Local da Obra: RUA SETE DE SETEMBRO - CENTRO Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 25/07/2024 - qui

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 432.717,26 Valor total Mão de Obra: R$ 109.575,27 Valor total dos Materiais: R$ 323.141,99 

25,32% 74,68%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 

ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 432.717,26

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 51.702,73

Etapa 2 30 R$ 51.397,19

Etapa 3 30 R$ 84.834,36

Etapa 4 30 R$ 67.123,79

Etapa 5 30 R$ 71.967,00

Etapa 6 30 R$ 105.692,18

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA - CREA SP-5063458544/D JOSÉ CARLOS CONTIERO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Iniciará com a instalação da placa da obra, locação de container, escavação, aterro e compactação manual, toda a estrutura de fundação, impermeabilização, 

demolição de guias e execução do meio-fio, que com o atingimento de 100% desta etapa será emitida a NF para pagamento.

Iniciará com a locação de container, execução da alvenaria, cinta de amarração, remoção de lajotas, regularização do piso, lastro e execução de calçadas, que 

com o atingimento de 100% desta etapa será emitida a NF para pagamento.

Iniciará com a locação de container, remoção de lajotas, regularização do piso, lastro e execução de calçadas, execução das instalações elétricas eletrodutos, 

cabos, caixas, quadro de distribuição e disjuntores, que com o atingimento de 100% desta etapa será emitida a NF para pagamento.

Iniciará com a locação de container, regularização do piso, lastro e execução de calçadas internas, que com o atingimento de 100% desta etapa será emitida a 

NF para pagamento.

Iniciará com a locação de container, instalações dos postes, revestimento chapisco e reboco, revolvimento, aplicação de adubo e calcario, limpeza de vegetação 

e plantio de grama, que com o atingimento de 100% desta etapa será emitida a NF para pagamento.

Iniciará com a locação de container, instalações das luminárias, instalaçõa de chapim em volta das floreiras, finalizando com as pinturas, que com o atingimento 

de 100% desta etapa será emitida a NF para pagamento.
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