
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOTES 01 E 02
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.
PAVIMENTAÇÃO SÃO ROQUE
Área: 33.215,86 m²

TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: R$0,00 0,00%

2.0 DRENAGEM R$37.046,36 50% R$37.046,36 50% R$74.092,72 2,67%

3.0 BASE E SUB-BASE R$0,00 0,00%

4.0 MEIO-FIO  E SARJETA: R$175.572,60 50% R$175.572,60 50% R$351.145,21 12,65%

5.0 REVESTIMENTO R$783.451,42 33% R$783.451,42 33% R$783.451,42 33% R$2.350.354,25 84,68%

6.0 PAISAGISMO / URBANISMO: R$0,00 0,00%

TOTAL VALORES R$37.046,36 R$37.046,36 R$175.572,60 R$959.024,02 R$783.451,42 R$783.451,42 R$2.775.592,18 100,00%

TOTAL PERCENTUAIS 1,33% 1,33% 6,33% 34,55% 28,23% 28,23% 100,00%
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