
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOTES 01 E 02
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.
RUAS BOM JARDIM DO SUL
Área: 8.145,02 m²

TOTAL
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: R$0,00 0,00%

2.0 DRENAGEM R$38.736,55 50% R$38.736,55 50% R$77.473,10 11,32%

3.0 BASE E SUB-BASE R$0,00 0,00%

4.0 MEIO-FIO  E SARJETA: R$86.468,15 100% R$86.468,15 12,64%

5.0 REVESTIMENTO R$520.344,60 100% R$520.344,60 76,04%

6.0 PAISAGISMO / URBANISMO: R$0,00 0,00%

TOTAL VALORES R$38.736,55 R$38.736,55 R$86.468,15 R$520.344,60 R$684.285,85 100,00%

TOTAL PERCENTUAIS 5,66% 5,66% 12,64% 76,04% 100,00%

LOTES 01 E 02 - PAVIMENTAÇÃO RUAS BOM JARDIM DO SUL
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