CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato: 0-0 /0 |Tomador: 0
Empreendimento: ALAMBRADO DO CAMPO DO JARDIM PRIMAVERA IPrograma:
= N Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
ftem DESCRIGAQ DOS ACRUPABORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acur
1 |SERVICOS PRELIMINARES o 5.778,60| 100,00/ 100,00 |
2 |[ESTRUTURA ) ) - 50.594,79| 50,00/ 50,00/ 2500 7500 2500 100,00 ) o
B [FECHAMENTO B e 35.457,564 25,00/ 25,00 25,00 50,00/ 50,00/ 100,00
4 }SERVICOS FINAIS - - 1.200,00 100,00| 100,00
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TOTAL (%) 33,40 33,40| 23,12 56,53| 23,12| 79,65 20,35/ 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 93.030,93 31.076,00 21.513,08 21.513,08 18.928,77
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
-PR 183 108/ TOTAL (R$) 93.030,93 31.076,00 21.513,08 21.513,08 18.928,77
ACUMULADO (R$) 31.076,00 52.589,08 74.102,16 93.030,93

Responsavel Técnico de(o)(a) 0 /./
Carimbo e Assinatura

V.131028-1100

quinta-feira, 23 de abril de 2020

Data

1de1



