Agente Promotor / Proponente

CRONOGRAMA GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL

Empreendimento

N°do contrato|0326310-42/2010

IMPLANTAGAO DE SINAL. TURISTICA E REVIT. DA PRAGA TEOTONIO VII.I

ltem N!és 01 N!és 02 N!és 03 N!és 04 N!és 05 N!és 06 N!és 07 N!és 08 N!és 09 N!és 10 N!és 11 N!és 12
No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum.

1 100.00| 100.00
2 100.00| 100.00
3 100.00| 100.00
4 100.00| 100.00
5 50.00, 50.00/ 50.00 100.00
6 30.00 30.00 30.000 60.00f 40.00/ 100.00
7 100.00| 100.00
8 100.00| 100.00
TOTAL 2.711 2.71| 13.22] 15.93| 28.69| 44.62| 55.38| 100.00

Recurso 4,896.67 23,895.04 51,855.66 100,095.41

C. Fin.

C. Fis.

Qutras F.

TOTAL 4,896.67 23,895.04 51,855.66 100,095.41

07/02/2012

Respons&/ EPYUAER07 Responsavel técnico Data

pelos itens:

pelos itens:



