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2023
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: ASSIS CHATEAUBRIAND - PR SAM  54 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 400.000,00R$          76,18%

Projeto: MEU CAMPINHO - ENCANTADO LOTE nº 1 Data 11/08/2023 Dias 70 Data 30/10/2023 nº Contrapartida do Proponente 125.038,54R$          23,82%

Quantidade: 1.295,50 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 525.038,54 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 30/10/23 30/11/23 31/12/23 31/1/24 2/3/24 2/4/24

Data Fim 29/11/23 30/12/23 30/1/24 1/3/24 1/4/24 2/5/24

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 100 53.101,55 10,11

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 50 50 156.902,02 29,88

3 FUNDACOES 3 100 5.312,57 1,01

4 ESTRUTURAS 4 50 50 36.110,22 6,88

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 25 25 50 139.338,36 26,54

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 25 25 50 15.086,83 2,87

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 100 119.186,99 22,70

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 100

TOTAIS 525.038,54 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 40.455,35 1 40.455,35 7,71%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 12.646,20 1 12.646,20 2,41%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 59.767,81 59.767,81 2 119.535,62 22,77%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 18.683,20 18.683,20 2 37.366,40 7,12%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 4.047,38 1 4.047,38 0,77%

3C CONTRAPARTIDA R$ 1.265,19 1 1.265,19 0,24%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 13.755,26 13.755,26 2 27.510,53 5,24%

4C CONTRAPARTIDA R$ 4.299,85 4.299,85 2 8.599,69 1,64%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 26.538,69 26.538,69 53.077,38 3 106.154,77 20,22%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 8.295,90 8.295,90 16.591,80 3 33.183,59 6,32%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 2.873,47 2.873,47 5.746,94 3 11.493,88 2,19%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 898,24 898,24 1.796,47 3 3.592,95 0,68%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 90.802,47 1 90.802,47 17,29%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 28.384,52 1 28.384,52 5,41%

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$ 100.223,16 77.570,45 43.167,43 29.412,16 58.824,33 90.802,47 400.000,00 76,18%

C CONTRAPARTIDA R$ 31.329,40 24.248,24 13.493,98 9.194,13 18.388,27 28.384,52 125.038,54 23,82%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 131.552,56 101.818,69 56.661,41 38.606,30 77.212,60 119.186,99 525.038,54 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 25,06% 19,39% 10,79% 7,35% 14,71% 22,70% 525.038,54 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 25,06% 44,45% 55,24% 62,59% 77,30% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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