
Nº do contrato: 0-0 / 2018 Tomador: 0

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO Programa: AVANÇAR CIDADES

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 PLACA DA OBRA 1.002,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 TERRAPLANAGEM 71.135,20 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00

3 DRENAGEM 1.153.732,36 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO 2.879.544,65 10,00 50,00 10,00 60,00 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00

5 PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO 862.715,88 10,00 60,00 20,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00

6 SINALIZAÇÃO 77.495,68 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00

7 ENSAIOS 60.138,40 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00

TOTAL (%) 9,73 61,93 9,70 71,63 8,01 79,63 8,01 87,64 6,18 93,82 6,18 100,00

REPASSE 4.750.000,00

Contrapartida Financeira 355.764,52

Contrapartida Física

Outras Fontes

TOTAL (R$) 5.105.764,52

ACUMULADO (R$)

Responsável Técnico de(o)(a) 0

Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Item DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS
Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

Data

4.065.935,57 4.474.801,96 4.790.283,24 5.105.764,52

Mês 07

462.102,36

Investimento

3.161.931,20 3.657.069,18

293.498,86

21.982,4234.500,71 28.489,40 28.489,40 21.982,42

460.637,26 380.376,99 293.498,86

34.610,45

380.376,99

408.866,39496.712,81 315.481,28 315.481,28495.137,98 408.866,39
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