Agente Promotor / Proponente

CRONOGRAMA GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL

Empreendimento

N° do contrato|0312190-91/2009/MTUR/CAIXA |
REVITALIZACAO DA PRACA PUBLICA

ltem N!és 01 N!és 02 N!és 03 N!és 04 N!és 05 N!és 06 N!és 07 N!és 08 N!és 09 N!és 10 N!és 11 N!és 12
No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum.
1 100.00| 100.00
2 100.00| 100.00
3 100.00| 100.00
4 100.00| 100.00
5 50.00, 50.00/ 50.00 100.00
6 30.00 30.00 30.000 60.00f 40.00/ 100.00
100.00| 100.00
100.00| 100.00
TOTAL 5.09 5.09| 12.74| 17.82| 39.57| 57.39| 42.61]| 100.00
Recurso 6,899.96 17,277.12 53,671.62 57,800.02
C. Fin.
C. Fis.
Qutras F.
TOTAL 6,899.96 17,277.12 53,671.62 57,800.02
07/02/2012
Respons&/ EPYUAER07 Responsavel técnico Data
pelos itens: pelos itens:



