
Proponente: Prefeitura Municipal de Figueira

Assunto/ Titulo: Pavimentação em Ruas da Cidade em Pedra Irregular

Local: Rua: Tambaiba, Rua: Jaqueira, Rua: Castanheira e Rua: Aroeira - Figueira - Paraná 

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,62 100,00 2.019,75                     -                              -                              -                              -                             

2 TERRAPLANAGEM 1,24 20,00 800,47                        20,00 800,47                        20,00  800,47                        20,00  800,47                        20,00 800,47                        

3 DRENAGEM 23,85 20,00 15.448,79                   20,00 15.448,79                   20,00  15.448,79                   20,00  15.448,79                   20,00 15.448,79                   

4 BASE / SUB-BASE 6,71 20,00 4.348,24                     20,00 4.348,24                     20,00  4.348,24                     20,00  4.348,24                     20,00 4.348,24                     

5 MEIO=FIO E SARGETA 11,81 20,00 7.649,00                     20,00 7.649,00                     20,00  7.649,00                     20,00  7.649,00                     20,00 7.649,00                     

6 REVESTIMENTO 33,95 20,00 21.994,73                   20,00 21.994,73                   20,00  21.994,73                   20,00  21.994,73                   20,00 21.994,73                   

7 PAISAGISMO / URBANISMO 21,63 20,00 14.012,40                   20,00 14.012,40                   20,00  14.012,40                   20,00  14.012,40                   20,00 14.012,40                   

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1,22 -                              -                              -                                 50,00 1.972,53                     50,00 1.972,53                     

101,02 20,25 66.273,38 19,64 64.253,63 19,64 64.253,63 20,24 66.226,16 20,24 66.226,16

MEDIÇÕES MENSAIS 20,25  R$ 66.273,38 19,64  R$ 64.253,63 19,64  R$ 64.253,63 20,24  R$ 66.226,16 20,24  R$ 66.226,16

MEDIÇÕES ACUMULADAS 20,25 R$ 66.273,38 39,89  R$ 130.527,01 59,52  R$ 194.780,63 79,76  R$ 261.006,79 100,00 R$ 327.232,95

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira

Engenheira Civil

CREA-SP 506.345.854.4

ART:  

TOTAL DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

R$ 327.232,95

                   327.232,95 

          ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO: 4.097,05  m²       REGIME DE EXECUÇAO:- Empreitada Global

DATA BASE: 04/2016

PESO %

Figueira, Paraná, 19 de Setembro de 2016

3.945,06                       

PERIODO DE EXECUÇÃO

150 DIAS

2.019,75                       

109.973,63                   

70.061,99                     

38.245,01                     

Valdir Garcia

E SERVIÇOS 

30 DIAS

Prefeito Municipal

Total

ITENS SERVIÇOS

60 DIAS

Valor: R$ 327.232,95

90 DIAS 120 DIAS

4.002,36                       

77.243,96                     

21.741,19                     

VALOR DAS OBRAS 

R$ REALIZADO


