
ENDEREÇO: DATA:
MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:
BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 25.580,68 R$ 6.532,07 R$ 32.112,76 R$ 41.367,61 1,806%
2 R$ 99.457,02 R$ 49.593,37 R$ 149.050,48 R$ 192.006,63 8,383%
3 R$ 107.628,74 R$ 45.891,90 R$ 153.520,67 R$ 197.765,12 8,634%
4 R$ 250.347,66 R$ 136.154,97 R$ 386.502,71 R$ 497.892,27 21,737%
5 R$ 299.933,88 R$ 51.461,56 R$ 351.395,52 R$ 452.667,23 19,763%
6 R$ 195.897,39 R$ 29.318,65 R$ 225.216,12 R$ 290.123,10 12,666%
7 R$ 43.844,34 R$ 7.590,03 R$ 51.434,38 R$ 66.257,70 2,893%
8 R$ 40.660,99 R$ 15.077,46 R$ 55.738,47 R$ 71.802,22 3,135%
9 R$ 45.631,96 R$ 26.230,78 R$ 71.862,76 R$ 92.573,51 4,042%

10 R$ 21.285,03 R$ 4.165,44 R$ 25.450,47 R$ 32.785,26 1,431%
11 R$ 40.649,35 R$ 21.595,17 R$ 62.244,59 R$ 80.183,40 3,501%
12 R$ 3.752,00 R$ 1.146,50 R$ 4.898,50 R$ 6.310,24 0,275%
13 R$ 19.420,28 R$ 4.999,32 R$ 24.419,60 R$ 31.457,30 1,373%
14 R$ 136.486,28 R$ 47.746,00 R$ 184.232,29 R$ 237.327,79 10,361%

 
 
 
 
 
 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 1.330.575,60 R$ 447.503,22 R$ 1.778.079,32 R$ 2.290.519,38 100,0%

PERCENTAGEM (%) 74,83% 25,17% 100,00% - -
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PLANILHA RESUMO - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA TEREZINHA

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

ITEM TOTAL COM BDI

RAMPA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA
SPDA
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

ESQUADRIAS
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PINTURA
LOUÇAS, BANCADAS E ACESSORIOS

SERVIÇOS PRELIMINARES
 FUNDAÇÃO
SUPERESTRUTURA
VEDAÇÃO/REVESTIMENTO
COBERTURA

 28,82%

SEM BDI %DESCRIÇÃO

RUA RUI BARBOSA, Nº 111 30/11/2023
IMBITUVA REFORMA E AMPLIAÇÃO
ESCOLA SANTA TEREZINHA JULIANE M BARROS


