
Proponente: Prefeitura Municipal de Figueira

Assunto/ Titulo: Conclusão da Escola 6 (Seis) Salas

Local: Rua: Cajazeira - s/nº -  Jardim Santa Bárbara - Figueira, Paraná.

% R$ % R$ % R$ R$ R$

5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 14,14 50,00       19.759,81 30,00            11.855,88 20,00            7.903,92 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS15,60 60,00       26.154,27 20,00              8.718,09 20,00            8.718,09 

7 PAREDES E PAINÉIS 1,43 100,00         3.985,13                         -                         -   

8 ESQUADRIAS 13,14                    -   50,00            18.353,56 50,00          18.353,56 

9 COBERTURA 5,79 50,00         8.085,88 25,00              4.042,94 25,00            4.042,94 

10 REVESTIMENTO 15,18 30,00       12.724,58 40,00            16.966,11 30,00          12.724,58 

11 PAVIMENTAÇÃO 7,34                    -   50,00            10.252,16 50,00          10.252,16 

12 SOLEIRAS E RODAPÉS 0,52                    -   50,00                 729,00 50,00               729,00 

13 PINTURAS 12,79                    -   50,00            17.873,56 50,00          17.873,56 

14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 10,31 50,00       14.404,52 25,00              7.202,26 25,00            7.202,26 

15 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 1,25 50,00         1.743,00 25,00                 871,50 25,00               871,50 

16 PORTAL DE ACESSO 1,70 100,00         4.755,31                         -                         -   

17 LIMPEZA DA OBRA 0,82                    -                           -   100,00            2.303,64 

100,00 32,78% 91.612,49      34,66% 96.865,05          32,55% 90.975,20         

MEDIÇÕES MENSAIS 32,78% R$ 91.612,49 34,66% R$ 96.865,05 32,55% R$ 90.975,20

MEDIÇÕES ACUMULADAS 32,78% R$ 91.612,49 67,45% R$ 188.477,55 100,00% R$ 279.452,75

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira

Engenheira Civil

CREA-SP 506.345.854.4

                     39.519,61 

R$ REALIZADO MÊS 1

E SERVIÇOS 

                       4.755,31 

                     42.415,28 

                     20.504,31 

                     36.707,12 

                     16.171,76 

                       3.985,13 

Valdir Garcia

VALOR DAS OBRAS 

Prefeito Municipal

R$ 279.452,75

                       1.458,00 

                     43.590,45 

                   279.452,75 

                       2.303,64 

PERIODO DE EXECUÇÃO

MÊS 2 MÊS 3

Total

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

              REGIME DE EXECUÇÃO:- EMPREITADA GLOBAL

ITENS SERVIÇOS

TOTAL 

VALOR:             R$ 279.452,75

                     35.747,11 

                     28.809,04 

                       3.485,99 

Figueira - Paraná, 18 de Agosto de 2017

PESO %


