
OBRA: RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA POTÁVEL EM CONCR ETO ARMADO
FASE 01: FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SETEMBRO/2018

ITEM SERVIÇOS TOTAL % ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIA S TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 21.710,73          7,38% 21.710,73          -                     -                     -                     21.710,73              

100% 1,00                       

2.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 272.274,74        92,62% 40.841,21          81.682,42          81.682,42          68.068,69          272.274,74            

15% 30% 30% 25% 1,00                       

LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM

ARQUITETA - CAU: A32135-4

PERCENTUAIS (%) 100,00% 21,28                 27,78                 27,78                 23,15                 100,00

PERCENTUAIS ACUMUL. 21,28                 49,06                 76,85                 100,00               

TOTAL (R$) 293.985,48        62.551,95          81.682,42          81.682,42          68.068,69          293.985,48      


