
OBRA: 

LOTE DESCRIÇÃO VALOR INCID. % NO MÊS % ACUM.% NO MÊS% ACUM.%

1 CISTERNA E TUBULAÇÃO 8.110,76     19,60% 100,00    100,00  

2 COLETA AGUA PLUVIAL 18.929,02   45,74% 70,00      50,00    30,00       100,00      

3 FECHAMENTO 14.345,19   34,66% 100,00     100,00      

41.384,97   100%

 

EDUARDO FELIPE MANFÉ

ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-135944/D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CISTERNA SERVIÇOS RURAIS

DATA: 09/09/2019

MÊS 01 MÊS 02

TOTAL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1° MÊS 2° MÊS

VALOR DO INVESTIMENTO 21.361,07               20.023,90                    


