
No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 30,00 30,00 30,00 60,00 30,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 20,00 20,00 40,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 20,00 20,00 40,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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1032481-28N° do contrato

Agente Promotor / Proponente UBIRATÃ / PR MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL - 1ª ETAPAEmpreendimento

CRONOGRAMA GLOBAL

Item

19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
25 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
26 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
27 20,00 20,00 20,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOT. (%) 10,76 10,76 17,70 28,46 27,47 55,93 26,70 82,63 17,37 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Recurso
C. Fin.
C. Fís.

Outras F.
TOT. (R$)

27.269,73 44.876,12 69.642,73 67.673,75 44.037,67
9.374,795.805,22 9.553,29 14.825,64 14.406,48

33.074,95 54.429,41 84.468,37 82.080,23 53.412,46

Responsável técnico Responsável técnico Data
pelos itens: pelos itens:

30-mar-17

V.131015


